



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г."

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: "Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

УТВЪРЖДАВАМ:

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОП

МАРИЯ КИРКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Дата: 11.02.....2019 г.

ДОКЛАД

За работата на комисия, назначена със Заповед № РД-ЗОП-42/14.11.2018 г., изменена със Заповед № РД-ЗОП-9/29.01.2019 г. на Мария Киркова – Кмет на Община Харманли, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци - Харманли”. Процедурата е открита с Решение № РД-ЗОП-19 от 26.06.2018 г., изменено с Решение № РД-ЗОП-36 от 30.10.2018 г. на Кмета на Община Харманли, като обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под преписка с уникален № 00056-2018-0014, както и в „Официален вестник“ на ЕС под номер на публикацията 2018/S 123-278293.

1. Състав на комисията:

Председател:

Таня Станкова – юристконсулт в Община Харманли към отдел „ППиОП“.

Членове:

1. Инж. Георги Дурчов – външен експерт, външен експерт, включен в списъка по чл.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

229, ал. 1, т. 17 от ЗОП към Агенция по обществени поръчки, с уникален номер ВЕ-131, с квалификация „Строителен инженер“.

2. Калоян Богев – външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП към Агенция по обществени поръчки, с уникален номер ВЕ-813, с квалификация „Юрист“, „Икономист“ и „Стопанско управление“.

3. Бистра Тодорова – счетоводител в отдел „ФСД“ при Община Харманли.

4. Стела Димова – директор дирекция „ОСИУТ“ при Община Харманли.

Резервни членове:

1. Гергана Стоилова – юриконсулт в отдел „ПНД“ при Община Харманли.

2. Весела Японова – старши счетоводител в отдел „ФСД“ при Община Харманли.

2. Комисията е назначена със Заповед № РД-ЗОП-42/14.11.2018 г. на Кмета на Община Харманли, за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите на цитираната открита процедура, представляваща процедура за възлагане на обществена поръчка. Поради отсъствие на председателя на комисията Таня Станкова от публичното заседание, проведено на 29.01.2019 г. от 13:00 часа, същата беше заменена от резервния член Гергана Стоилова, за което беше издадена Заповед № РД-ЗОП-8/29.01.2019 г. на Кмета на Община Харманли.

3. Описание на дейността на комисията:

Комисията проведе публично заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 3 от ППЗОП и в съответствие с разпоредбите на Заповед № РД-ЗОП-42/14.11.2018 г. на Кмета на Община Харманли, на 14.11.2018 г. в 14:00 часа в Конферентната зала на Община Харманли, находяща се в гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1.

Председателят на комисията получи срещу подпис списък на участниците, подали оферти в настоящата процедура, ведно с получените оферти. На основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, за потвърждение на предаването се състави и подписа двустранен протокол

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

с данните, посочени по-горе. Постъпилите оферти бяха предадени на председателя на комисията в 14:00 часа на 14.11.2018 г. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че в залата са всички членове на комисията, откри заседанието. Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № РД-ЗОП-42/14.11.2018 г. на Кмета на Община Харманли и със списъка с участниците, подали оферти за участие в процедурата. Предвид обстоятелството, че всички членове на комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице е кворум за приемане на валидни решения. Председателят на комисията определи график за нейната работа, като същият ще се актуализира съобразно извършените действия на комисията и предстоящите етапи на възлагане на обществената поръчка. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, на средствата за масово осведомяване и други лица.

Комисията започна работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти за участие в процедурата, като констатира, че в определения срок за получаване на оферти (до 18:00 часа на 12.11.2018 г.) са постъпили и вписани във входящ регистър на Възложителя, оферти от следните участници:

№	Наименование на участника	Входящ регистрационен номер на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване на офертата
1.	„БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД	ОП-94	12.11.2018 г.	10:08 часа
2	„КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД	ОП-95	12.11.2018 г.	12:00 часа

Комисията констатира, че постъпилите оферти са подадени в определения от възложителя срок. След запознаване с представения списък с имената на участниците подали оферта, в това число и с имената на участниците в обединението съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 ППЗОП всеки член на комисията, присъстващ на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

заседанието, попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и за спазване на изискванията на чл. 52 ППЗОП.

След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците. Офертите на участниците са представени съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2 ППЗОП в запечатани непрозрачни опаковки с посочени данни на участника, в това число и наименованията на участниците в обединението, както и наименованието на обществената поръчка, за която се подават документите. Комисията при условията на чл. 54, ал. 3 ППЗОП пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

I. Резултати от отварянето на офертите в публичното заседание на комисията

1. Участник **„БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД**: Участникът е представил своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа документи, сред които плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и електронен носител. Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
2. Участник **„КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД**: Участникът е представил своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа документи, сред които плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и електронен носител. Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха съдържащото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След извършването на гореописаните действия и установяването на гореизложените факти и обстоятелства за всяка една оферта, публичната част от заседанието на комисията приключи на 14.11.2018 г. в 14:35 часа.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрито заседание на 10.12.2018 г. в 09:00 часа в зала в сградата на Община Харманли, находяща се в гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1.

В съответствие с и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 ППЗОП, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в настоящата процедура. Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския регистър по ЕИК на съставляващите обединението лица. В изпълнение на горепосочените действия комисията направи констатации за пълнотата на представените документи, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на което установи следното:

II. Резултати от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП от офертите на участниците:

„БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗД

Участникът представлява дружество по реда на Закона за задълженията и договорите, състоящо се от „Епсилон финанси“ ЕООД с ЕИК 131306220, „Симекс“ ЕООД с ЕИК 106577999, „Саграда“ ООД с ЕИК 115870346 и „Баугруднинститут Книрим“ ООД с ЕИК 040914847 и се представлява от Антон Валентинов Кирилов. В опаковката с офертата на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен от участника опис, в това число ЕЕДОП за участника и за всички членове на обединението, представени на електронен носител и 1 бр. запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и установи следните непълноти, несъответствие на информацията и несъответствия с изискванията за личното състояние и критериите за подбор:

1. По отношение на представените ЕЕДОП от страна на обединението, както и от участниците в него „Епсилон финанси“ ЕООД и „Симекс“ ЕООД, в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел „А“ „Информация за икономическия оператор“, на въпроса: „Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка?“ е посочен отговор „не“. Горепосоченото води до непълнота в предоставената информация и противоречи на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, както и на предварително определените изисквания на Възложителя, формулирани в раздел III.2.2 „Условия за изпълнение на поръчката“ от обявлението за обществена поръчка и глава IV „Условия за участие в процедурата“, т. 3.3 от документацията за обществената поръчка.

2. По отношение на представения ЕЕДОП от страна на обединението, в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел „А“ „Информация за икономическия оператор“, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ е посочен отговор „не“, като същевременно от останалите представени документи и информация е видно, че офертата е подадена от обединение. Горепосоченото води до несъответствие в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формулирани в глава IX „Съдържание на офертата“, т. 2 от документацията за обществената поръчка.
3. По отношение на представените ЕЕДОП от страна на обединението, както и от участника в него „Епсилон финанси“ ЕООД, в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел „Б“ „Информация за представителите на икономическия оператор“ за представляващото лице Антон Кирилов е посочена дата на раждане 27.07.2018 г., като същевременно в споразумението за обединение е посочен ЕГН на лицето, от което е видно, че датата на раждане е различна. Горепосоченото води до несъответствие в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формулирани в глава IX „Съдържание на офертата“, т. 2 от документацията за обществената поръчка.
4. По отношение на представените ЕЕДОП от страна на обединението, както и на участниците в него, в част IV „Критерии за подбор, раздел „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, са посочени данни за реализирания общ оборот, като липсват данни за реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Горепосоченото води до непълнота в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формулирани в раздел III.1.2

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г."

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: "Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

- „Икономическо и финансово състояние“ от обявлението за обществена поръчка и глава V „Критерии за подбор“, т. 2.1 от документацията за обществената поръчка.
5. По отношение на предложените експерти за изпълнение на строителството: Ръководител на екипа, технически ръководител на обекта, експерт „Контрол по качеството“ и експерт по безопасност и здраве в строителството, не е доказано, че същите са взели участие в съответното експертно качество, за което са предложени, в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Горепосоченото води до непълнота в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формуирани в раздел III.1.3 „Технически и професионални възможности“ от обявлението за обществена поръчка и глава V „Критерии за подбор“, т. 3.2 от документацията за обществената поръчка.
 6. По отношение на представения ЕЕДОП от страна на участника в обединението Баугруднинститут Книрим“ ООД, в част IV „Критерии за подбор, раздел „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, липсват данни за датата на сключване и валидността на посочената застраховка „Професионална отговорност“. Горепосоченото води до непълнота в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формуирани в раздел III.1.2 „Икономическо и финансово състояние“ от обявлението за обществена поръчка и глава V „Критерии за подбор“, т. 2.2 от документацията за обществената поръчка.

На основание чл. 104, ал. 4 ЗОП и чл. 54, ал. 8 ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 ППЗОП и констатациите, обективирани в протокол № 1 от 10.12.2018 г., комисията указва на участника да представи нови ЕЕДОП, които съдържат променена и/или допълнена информация за доказване на съответствието с критериите за подбор. Новопредставените ЕЕДОП също следва да бъдат в електронен вид и да бъдат представени при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 4 ЗОП.

„КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗД

Участникът представлява дружество по реда на Закона за задълженията и договорите, състоящо се от „Темел строй“ ЕООД с ЕИК 205080319 и „Гарант строй“ ООД с ЕИК 127588059 и се представлява от Даниел Крумов Богданов. В опаковката с офертата на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен от участника опис, в това

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 г."

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: "Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

число ЕЕДОП за участника и за всички членове на обединението, представени на електронен носител и 1 бр. запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и установи следните непълноти, несъответствие на информацията и несъответствия с изискванията за личното състояние и критериите за подбор:

1. По отношение на представения ЕЕДОП от страна на обединението, в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел „А“ „Информация за икономическия оператор“, поле „Форма на участие“, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ е посочен отговор „не“, като същевременно от останалите представени документи и информация е видно, че офертата е подадена от обединение. Горепосоченото води до несъответствие в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формулирани в глава IX „Съдържание на офертата“, т. 2 от документацията за обществената поръчка.
2. По отношение на представения ЕЕОД от страна на участника в обединението „Гарант строй“ ООД в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел „А“ „Информация за икономическия оператор“, поле „Форма на участие“, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ не са посочени данни по букви „а“, „б“ и „в“ от въпроса. Горепосоченото води до непълнота в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формулирани в глава IX „Съдържание на офертата“, т. 2 от документацията за обществената поръчка.
3. По отношение на представения ЕЕДОП от страна на обединението, в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел „Г“ „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“, поле „Възлагане на подизпълнители“, на въпроса: „Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ не е посочен отговор. Горепосоченото води до непълнота в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формулирани в глава IX „Съдържание на офертата“, т. 2 от документацията за обществената поръчка.
4. По отношение на представените ЕЕДОП от страна на обединението и на участника в него „Темел строй“ ЕООД, в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 г."

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВГ16М1ОР002-2.0005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: "Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка", е отбелязан отговор „Не“, като същевременно е декларирана липсата на изрично посочени обстоятелства. По този начин не е изрично липсата на нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и липсата на обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Същото води до непълнота в информацията и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формулирани в Глава IV „Условия за участие в процедурата“, т. 15 на документацията за участие в процедурата.

- По отношение на представените ЕЕДОП от страна на участника в обединението „Гарант строй“ ООД, в част IV „Критерии за подбор, раздел „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, са посочени данни за реализирания общ оборот, като липсват данни за реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Горепосоченото води до непълнота в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формулирани в раздел III.1.2 „Икономическо и финансово състояние“ от обявлението за обществена поръчка и глава V „Критерии за подбор“, т. 2.1 от документацията за обществената поръчка.
- По отношение на предложения ръководител екип „Управление на отпадъци“, не е доказано, че същият притежава висше образование в професионално направление „Биологически науки“ или „Науки за земята“ или област на висше образование „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Горепосоченото води до непълнота в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формулирани в раздел III.1.3 „Технически и професионални възможности“ от обявлението за обществена поръчка и глава V „Критерии за подбор“, т. 3.2 от документацията за обществената поръчка.
- По отношение на представените документи в офертата, липсва посочването на лице в качеството на строителен инженер - Конструктор по част „Конструкции“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Горепосоченото води до непълнота в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формуирани в раздел III.1.3 „Технически и професионални възможности“ от обявлението за обществена поръчка и глава V „Критерии за подбор“, т. 3.2 от документацията за обществената поръчка.

8. По отношение на предложения технолог компостираща инсталация, не е доказано, че същият притежава висше образование в професионално направление „Биологически науки“ или „Науки за земята“ Горепосоченото води до непълнота в предоставената информация и противоречи на предварително определените изисквания на Възложителя, формуирани в раздел III.1.3 „Технически и професионални възможности“ от обявлението за обществена поръчка и глава V „Критерии за подбор“, т. 3.2 от документацията за обществената поръчка.

На основание чл. 104, ал. 4 ЗОП и чл. 54, ал. 8 ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 ППЗОП и констатациите, обективирани в протокол № 1 от 10.12.2018 г., комисията указва на участника да представи нови ЕЕДОП, които съдържат променена и/или допълнена информация за доказване на съответствието с критериите за подбор. Новопредставените ЕЕДОП също следва да бъдат в електронен вид и да бъдат представени при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 4 ЗОП.

Въз основа на гореизложените констатации комисията единодушно

РЕШИ:

1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 ППЗОП и констатациите, обективирани в протокол № 1 от 10.12.2018 г., да бъдат уведомени всички участници, като им се изпрати протокол № 1 от 10.12.2018 г. с констатациите на комисията, относно непълноти, несъответствие на информацията и несъответствия с критериите за подбор. Протоколът да се публикува в профила на купувача на възложителя в деня на изпращането му до участниците.
2. На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в протокол № 1 от 10.12.2018 г. указва на участниците „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ДЗЗД и „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД да представят на комисията документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

3. На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП определя срок за представянето на документите по предходните точки - **5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на протокола. Документите следва да са постъпили в деловодството на Възложителя до изтичане на срока, опаковани в запечатан непрозрачен плик, съдържащ идентификация на участника и надписан по следния начин: „Допълнителни документи в открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци - Харманли”, а в долния десен ъгъл се изписва името на участника, адреса на участника за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Освен на хартиен носител, допълнителните документи се представят и в електронен вид, на оптичен диск, във формат PDF или еквивалент.

След консултация с членовете, председателят на комисията определи следващите заседания на комисията, на които да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на участниците да бъдат проведени след получаването на допълнителните документи от участниците и/или след изтичане на крайния срок определен за това.

Действията на комисията, обективирани в протокол № 1, приключиха на 10.12.2018 г. в 13:00 часа.

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед № РД-ЗОП-42/14.11.2018 г. на Кмета на Община Харманли, на закрито заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, на 23.01.2019 г. в 09:00 часа в стая в сградата на Община Харманли, находяща се в гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1.

Комисията установи, че участниците са надлежно уведомени за констатираните с протокол № 1 от 10.12.2018 г. непълноти и несъответствия на информацията в офертите

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

им. Протоколът е публикуван в профила на купувача и е изпратен на всички участници на 10.12.2018 г.

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.

На свое предходно заседание Комисията установи несъответствие или липса на информация по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор за всички участници и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и чл. 9 от ППЗОП е съставила Протокол № 1 от 10.12.2018 г. (Протокол № 1), в който са подробно описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителните документи и протоколът е публикуван на Профила на купувача на Възложителя и изпратен на участниците в процедурата. В определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, всички участници са представили допълнителни документи.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи.

III. Резултати от разглеждането на допълнително представените документи и информация към офертите на участниците

Комисията пристъпи към разглеждане на представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП допълнителни документи към офертите на участниците.

1. „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗД

В Заявлението на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 11.12.2018 г. В законоустановения срок, на 17.12.2018 г. с писмо с вх. № ОХ-17-1500/17.12.2018 г. участникът е представил допълнителни документи. Комисията отвори и разгледа представените от участника допълнителни документи и установи следното:

Допълнителните документи съдържат 5 бр. нови ЕЕДОП съответно за участника в процедурата и за всички членове на обединението.

Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи, участникът отстранява констатираните с протокол № 1 непълноти и несъответствие на информацията. Представената от него оферта съдържа всички

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

изискуеми в процедурата документи по отношение на личното състояние и критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са изпълнени всички предварително определени от възложителя изисквания за личното състояние и критерии за подбор, поради което, комисията взе единодушно следното решение:

На основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане, офертата на участника „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД, поради наличието на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

2. „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД

В Заявлението на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 10.12.2018 г. В законоустановения срок, на 17.12.2018 г. с писмо с вх. № ОХ-06-947/17.12.2018 участникът е представил допълнителни документи. Комисията отвори и разгледа представените от участника допълнителни документи и установи следното:

Допълнителните документи съдържат 3 бр. нови ЕЕДОП съответно за участника в процедурата и за всички членове на обединението.

Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи, участникът отстранява констатираните с протокол № 1 непълноти и несъответствие на информацията. Представената от него оферта съдържа всички изискуеми в процедурата документи по отношение на личното състояние и критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са изпълнени всички предварително определени от възложителя изисквания за личното състояние и критерии за подбор, поради което, комисията взе единодушно следното решение:

На основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане, офертата на участника „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД, поради наличието на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията приключи своята работа на този етап от процедурата в 11:00 ч. на 23.01.2019

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

I. Резултати от разглеждането на техническите предложения на допуснатите участници.

Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрито заседание.

На основание чл. 56, ал. 2 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на техническите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до този етап на процедурата, за съответствие с предварително обявените условия.

1. „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД

Кратко описание на предложението:

В част „Техническото предложение“ на участника „Българска компания за сепариране и компостиране“ ДЗЗД, се съдържат общо 236 стр. Налице е попълнено „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“ съгласно Образец № 4 от документацията, като неразделна част от същото е приложено „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и съобразено с критериите за възлагане“. Предложеният срок за изработване на инвестиционния проект е 40 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР е 150 календарни дни. Същите са представени съгласно образца на техническо предложение към документацията за участие. Предложението е структурирано в отделни части и съдържа следното:

1. Увод (стр. 15 до стр. 19) В тази част от предложението участникът е изложил представените общи данни в документацията за обществената поръчка, както и принципните законови и подзаконови нормативни актове, както и задълженията, свързани с поетите от Република България дейности по рециклиране и компостиране. В тази част е изложена и информацията от документацията за обществената поръчка, отнасяща се до начините на финансиране на дейностите, предмет на поръчката, очакваните резултати от изпълнението ѝ, основните цели които ще бъдат постигнати в изпълнение на проекта за който е сключен Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

(АДБФП), основните дейности включени в обхвата на обществената поръчка и др.

2. Описание на дейностите, съставляващи изпълнението на проектирането, строителството и авторския надзор (от стр. 19 до стр. 89). В тази част участникът е представил описание на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, като първо е изложил дейностите и мероприятията, които предвижда да изпълни при изготвяне и съгласуване на работния проект. За процеса на подготовка на проекта е описал, че същият ще бъде разработен съгласно изискванията на Наредба №4/2001, Наредба № 6, Наредба № 7 и приложения към документация ПИП и ПУП. Изложено е че проектът ще бъде разработен от страна на екипа на участника в обединението „Баугрундинститут Книрим“ ООД, като за същия е дадено кратко описание на опита който притежава. Впоследствие участникът е описал приетия подход и технология, залегнали в ПИП. В отделна подточка участникът е изложил нормативната уредба, приложима за разработване на инвестиционни проекти свързани с опазване на околната среда. В следващо обособена подточка, участникът е описал дейностите които възнамерява да изпълни в процеса на разработване на работния проект, както и съдържанието на същия по отделните части, предвидени в техническите спецификации. Участникът е представил описание на предвидените за изпълнение СМР (стр.63). В тази част от предложението си участникът е определил три основни етапа на изпълнението на СМР, а именно: подготвителен, същински и заключителен. За всеки един от предвидените етапи е представено кратко описание на съставляващите го дейности и документите които следва да бъдат съставени и подписани съгласно изискванията на Наредба № 3. На следващо място в отделна подточка, участникът е представил последователността която възнамерява да спазва при изпълнение на СМР, за всеки един от предвидените етапи, както и е описал начините на изпълнение на същите. На стр. 83 участникът е дал кратко описание за начините и дейностите които предвижда във връзка с осигуряване на строителни материали и продукти, като са изложени общите положения и характеристики на които следва да отговарят същите.
3. Организация на експертите в екипа (от стр.89 до стр. 164). В тази част участникът е изложил подхода който ще прилага и следва в процеса на изпълнение на дейностите по проектиране. Позовавайки се на документацията за обществената поръчка, участникът описва обхвата на дейността по проектиране и предвижда

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

същата да бъде изпълнена при изпълнение на няколко основни задачи, а именно мобилизиране, разработване на проекта и съдействие в процеса по съгласуване. Впоследствие участникът е представил информация за състава на предвидения екип от проектантите по отделните части на инвестиционния проект и опита който същите притежават. На следващо място накратко е описана и материално-техническата база с която екипът ще разполага за изпълнението на обществената поръчка. В отделна подточка участникът е представил информация за разпределението на основните функции, роли и отговорности на експертите, включени в проектантски екип. В табличен вид е представена информация за последователността на изпълнение на дейностите по проектиране, като за всяка от предвидените дейности е дадено кратко описание на задачите, материално-техническата база която ще се използва, обвързаността на предвидените дейности с други такива, резултатите от конкретната дейност, както и експертите които ще вземат участие при изпълнението им. На стр. 161 от изложението на участника, в края на таблицата накратко са описани механизми и методи за управление, наблюдение и контрол на предвидените дейности и поддейности, включително обосновка за избора на прилагането им. В тази част са описани общи мерки и механизми, които участникът възнамерява да прилага в процеса на изпълнение на дейностите по проектиране, но в същите не се съдържа обосновка за избора на прилагането им, противно на това, което участникът е посочил в заглавието.

4. Методи за осъществяване на комуникация с възложителя и отчетност по проекта (от стр. 164 до стр. 167). В тази част участникът предлага да бъдат приложени конкретни комуникационни процедури при изпълнението на договора за обществена поръчка, като същите са описани. Предложил е в каква форма следва да бъде водена комуникацията и обмена на информация, общата организация, начин на обмен и документиране, провеждане на работни срещи, различни методи и нива на контрол на документите и др.
5. Мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качествено изпълнение (от стр. 167 до стр. 168). В тази част участникът се позовава на опита който притежава при изпълнение на подобни дейности и описва основните мерки, които ще прилага в процеса на проектиране.
6. План-график за изпълнение на дейностите (стр. 169) и представен в отделно приложение към техническата оферта. Тук са определени основните срокове за изпълнение на дейностите по проектиране и е извършена препратка към

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

приложен към предложението график. Предложените срокове не противоречат и са в съответствие с техническите спецификации, представляващи неразделна част от документацията за участие в процедурата.

7. Организация на експертите в екипа при изпълнение на дейностите по СМР (стр. 170 до стр. 186) В тази част от предложението участникът е изложил основните задължения и отговорности на предложения от него екип, както и контролните функции, които ще бъдат изпълнявани. В допълнение участникът е изложил методите и мероприятията, които ще следва в процеса на вътрешноекипна комуникация и управлението на персонала. В тази част са изложени и основните взаимовръзки между екипа и участниците в инвестиционния процес, чрез различни организиращи и други инструменти В допълнение в табличен вид е извършено разпределение на човешките ресурси по отделните видове дейности на база на приложения график.
8. Организация на експертите в процеса на изпълнение на дейностите по авторски надзор (от стр.186 до стр. 188) В тази част участникът е изложил изискванията и основните дейности които следва да бъдат изпълнявани съгласно нормативна уредба при изпълнение на обществената поръчка в този етап, както и експертите които ще вземат участие при изпълнението на тази дейност.
9. Методи за осъществяване на комуникация и координация с участниците в строителния процес (от стр.188 до стр. 192) В тази част от предложението си участникът излага основните принципи и подхода който възнамерява да приложи и спазва при комуникацията, като предлага прилагане на интегриран план за управление, отговорностите на екипа и план за управление на взаимодействията.
10. Механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа (от стр. 192 до стр. 227). Тук участникът описва общо приложими методи за мониторинг и контрол, последователността от действията които ще спазва за прилагане на тези методи и различни видове методи на управление на процесите и други общи методи, без същите да съдържат конкретни действия които възнамерява да прилага. В изложението си на стр. 202 участникът е представил информация за мерките които възнамерява да прилага при изпълнение на строителството, като същите са основани на внедрената и прилагана от него система за управление на качеството. На следващо място на стр. 209 участникът е представил мерки за вътрешен контрол по време на изпълнение на строителството, както и механизми за осигуряване на качество, като тук основно са описани изискванията, които ще

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

бъдат спазвани при доставката на различните видове материали, предвидени са и отделни групи мерки, които ще бъдат прилагани с цел гарантиране на качеството, както и отговорните лица които ще следят за прилагането на тези изисквания. От стр. 218 участникът е представил основни мерки които ще прилага и спазва с цел опазване на околната среда.

11. Организация на строителната площадка (от стр. 227 до стр. 228). В тази част от предложението си участникът накратко е описал, че ще бъдат обособени 3 основни зони на обекта, ще бъдат доставени различни видове контейнери за нуждите на ръководния екип и персонала, както и че ще бъде осигурено електрозахранване от 4 основни зони.
12. Линеен график за изпълнение на дейностите, включително разпределение на човешките и материални ресурси. (стр.229 до стр. 233)
13. Опис на снимков материал (от стр. 234 до стр. 246). В тази част участникът е направил опис на снимков материал, като към същия са приложени и снимки.

Комисията установи, че предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя за форма и съдържание. След като разгледа подробно техническото предложение на участника „**БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ**“ ДЗЗД, комисията счита, че същото съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.

2. „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД

Кратко описание на предложението:

В част „Техническото предложение“ на участника „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД, се съдържат общо 261 стр. Налице е попълнено „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“ съгласно Образец № 4 от документацията, като неразделна част от същото е приложено „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и съобразено с критериите за възлагане“. Предложеният срок за изработване на инвестиционния проект е 40 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР е 360 календарни дни. Същите са представени съгласно образца на техническо предложение към

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

документацията за участие. Предложението е структурирано в отделни части и съдържа следното:

1. Въведение (от стр. 8 до стр. 18). Участникът прави кратко резюме на техническото си предложение. Очертава основните цели на обществената поръчка, както и на реализирането на проекта, като цяло. Възприема и доразвива изходната информация от прединвестиционното проучване, като нагледно разяснява избрания подход в графичен вид.
2. Техническа част (от стр. 19 до стр. 260). В частта е налично описание на дейностите, предмет на поръчката. Същото е разделено на етапи, като участникът идентифицира три етапа, които са обособени в изложението. Последователно са представени дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат изпълнявани на всеки от отделните етапи. Определен е етапът на проектиране, очертани са съгласувателните дейности, които следва да се изпълняват по време на този етап, както и е посочена организацията на експертите при изпълнението на проектирането. Изброени са нормативните актове, които имат отношение към задачите, свързани с проектиране. Обърнато е внимание на получаването на изходна информация, както и на изготвянето на проекта, като е приложено описание на отделните негови части. Отделно е посочена организацията при изпълнение на дейностите, свързани с изпълнение на СМР. Посочени са характеристиките на конкретния обект, както и надлежно описание на фазите на процеса компостиране. Участникът реферира към машините, необходими за обслужване и експлоатация на компостиращата инсталация, като отчита факта, че същите не са предвидени за доставка в настоящата обществена поръчка и съответно са предмет на отделен договор. Налице е описание на организацията при изпълнение на СМР, като същата е съобразена с приложеното в офертата описание на спецификите на компостирането. Строителството от своя страна е разделено на четири етапа, като за всеки един от тях е посочено съответното описание. Участникът е приложил описание на строителната площадка, придружено с графични материали и означаване на отделните компоненти. Посочени са пътищата за влизане и излизане, както и охраната на обекта, пропускателния режим и мерките за безопасност. Отчетени са особеностите на получаване на разрешение от изпълнителя на строителен надзор, както и на доставката на материали. Участникът описва последователността на доставките, както и контрола при осъществяването им. Налице е описание на процеса на изпълнение на СМР, като същото е последователно и непротиворечиво, и очертава спецификите на конкретния обект – компостираща инсталация. За онагледяване са приложени и графични материали. Участникът е описал мерките

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

за опазване на околната среда, които ще прилага, както и техническите ресурси, ангажирани в изпълнението на поръчката. Участникът е описал дейностите и задачите, които възнамерява да изпълни на етапа на упражняване на авторски надзор. В табличен вид е посочено ресурсното обезпечаване на изпълнението на отделните дейности, предмет на обществената поръчка по време на идентифицираните три етапа, като за всяка дейност е посочено кои и колко експерти ще бъдат ангажирани в нея. От 112 стр. нататък участникът прави описание на организацията на експертите в екипа си, като освен теоретичното описание на организацията, същата е посочена по отношение на отделните етапи. Предвидени са отделни задачи за всеки експерт, като същите са посочени в табличен вид. Налице е разграничение между изпълнението на проектиране, строителство и авторски надзор, както и разделение между ключови и неключови експерти. Описани са начините за осъществяване на комуникация и взаимодействие с всички участници в строителния процес. Изложени са съдържанието на плана за комуникацията, форматът, съдържанието и степените на детайлизация на информацията, както и времевите периоди и честотата на разпространението ѝ. Надлежно е разработена методологията за комуникация и предаване на информацията, посочени са лицата, които ще получават различните видове информация. Описани са начините на комуникация между възложителя и екипа на участника, разгледани са спецификите на системата за завеждане, отчитане на изпълнението и водене на дневник на обекта. Участникът е посочил формите, които ще използва в процеса на отчитане и приключване на договора, както и действията при възникване на ситуации, налагащи съвременни действия. От 159 стр. нататък, участникът е описал в техническото си предложение механизмите за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти и начините за взаимодействие между тях. Механизмите са разпределени съобразно трите идентифицирани етапа на изпълнението на поръчката а именно: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор. Отделно са описани и общи мерки за координация и управление на персонала. Участникът е посочил начините за взаимодействие и комуникационните канали, които ще бъдат спазвани в процеса на изпълнение на поръчката, като допълнително е налице графично представяне на описаното, спомагащо за онагледяване на изложението. От 172 стр. нататък участникът прави описание на контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Посочени са характеристиките на системата за управление, контрол и проследимост на процесите. Реферира се към документите и процесите, използвани в системата за

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

управление на качеството, налична в един от участниците в обединението. Участникът е идентифицирал методи за контрол на отделните дейности и задачи, предмет на обществената поръчка. Посочени са и мерки, свързани с изискванията за качество, които ще бъдат спазвани при изпълнението на договора. Към всяка от мерките е приложена аргументация относно повишаване на качеството на изпълнението при използване на съответната мярка. Освен общите мерки, са дефинирани и специфични такива, валидни за прилагане на някои от основните видове работи, предмет на СМР – армировъчни работи, замазки, изкопни работи, сондиране, анкериране, инжектиране и други. В табличен вид са изложени предложените от участника решения за гарантиране на охраната и безопасността на труда на строителната площадка. Участникът е описал етапите на изпълнение на строежа от гледна точка на ЗБУТ. Посочени са мероприятията, които ще се спазват за осигуряване на живота и здравето на работещите. От стр. 228 нататък участникът описва организацията на строителната площадка. В изложението е обърнато внимание на организацията на смените, складирането на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охраната на обекта и пропускателния режим. Означено е разположението на базата, маршрутите на вътрешния и външния транспорт, както и местоположението на подобектите. Надлежно описана е организацията за гаранционното поддържане на обекта след извършване на изпълнението на СМР. Посочени са сертификатите и другите документи, които ще се съставят. В отделна част от техническото предложение участникът прави описание на процеса на вземане на проби и изпитвания, както и на съставянето на актове и протоколи по време на строителството. Пространно е описан процесът по завършване на обекта, в това число почистване, заснемане и предаване на Възложителя. Реферира се и към задълженията и отговорностите на изпълнителя на строителен надзор. Направено е описание на складирането на материали и оборудване, посочени са изискванията за съхранение, транспорт и доставка на различните видове материали. Посочени са документите и сертификатите, с които ще се придружават материалите. В края на изложението си участникът посочва строителното оборудване и техника, които ще осигури за изпълнението на обществената поръчка. Същото е разпределено по етапи на изпълнението на поръчката и съответства на спецификата на обекта.

3. План-график за изпълнение на поръчката (стр. 261). Към техническото предложение е приложен план-график за изпълнение на поръчката с разписани срокове, отговорни експерти и техника, ведно с диаграма на работната ръка.

Комисията установи, че предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя за форма и съдържание. След като разгледа подробно техническото

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

предложение на участника „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗД, комисията счита, че същото съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.

IV. Резултати от оценяването на допуснатите технически предложения

Комисията пристъпи към извършване на оценка на офертите на допуснатите участници, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ и съгласно утвърдената от Възложителя методика, посочена в настоящия доклад.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1	100	60 %
Ценово предложение – П2	100	40 %

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа на участника; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложеният начин за осъществяване на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка, предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените дейности.

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;
- Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка;

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”	Максимален брой точки 100
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично <u>едно от следните обстоятелства</u> : - Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за	30

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. - Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. - Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. 	
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>две от следните обстоятелства</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката 	60

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.</p> <p>3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.</p> <p>4. Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата.</p>	
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>три от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката</p> <p>2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за</p>	80

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

<p>осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.</p> <p>3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.</p> <p>4. Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата.</p>	
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>четири от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката</p> <p>2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.</p>	100

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.
4. Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата.

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

$$П2_N = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП_N} \times 100,$$

където:

$П2_N$ е оценка на ценовото предложение на участника N;

$ЦП_{\min}$ е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС) без непредвидените разходи;

$ЦП_N$ е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС) без непредвидените разходи.

Максималната стойност на $П2_N$ е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образеца на ценовото

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

$$КО_N = П1_N \times 0,60 + П2_N \times 0,40$$

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на $КО_N$ е 100 точки.

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока комплексна оценка.

При условие че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага чл. 58, ал. 2 от ПЗОП.

Допуснатите до оценка предложения бяха подробно разгледани и анализирани от всеки един от членовете на комисията. След внимателно и детайлно обсъждане, комисията в съответствие с одобрената от Възложителя методика единодушно определи следните оценки на офертите на допуснатите до този етап участници по показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ – П1. Изложените в настоящия доклад мотиви представляват единните и общи мотиви на комисията за поставяне на оценки на участниците, определени в пълно съответствие с методиката за оценка на офертите.

„БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД - оценка на предложението по показател П1 – 30 точки.

Мотиви:

Отчитайки изложеното съдържание на предложението на участника може да се направи следното заключение:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично следното обстоятелство:

1. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. Участникът е изложил последователно организацията на експертите за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. Същите са посочени по различните групи дейности, попадащи в обхвата на изпълнение, съгласно посоченото в описанието на офертата. За всеки от експертите е посочено какви задачи се предвижда да изпълнява. На схемата за взаимодействие, приложена на стр. 182 от техническото предложение е посочено наличието на заместник-ръководител на екипа за изпълнение на СМР, като същата фигура не е описана в изложението на участника, като за нея не е посочено кой експерт ще бъде натоварен с тази отговорност, както и какви дейности и задачи се предвижда да изпълнява. Независимо от констатираното несъответствие, комисията приема, че същото не се отразява на качеството на общото изложение на участника и приема, че обстоятелството по настоящата точка е налице.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която не са налични следните обстоятелства:

1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката – **обстоятелството не е налице.**

В техническото си предложение участникът е представил описание на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка с приложено описание на всяка от тях. За

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, но в описанието съществува определена асинхоринизация между предвидени дейности за проектиране и строителство. На първо място е налице дисбаланс, като дейностите за изпълнение на проектиране са описани значително по-задълбочено и всеобхватно, докато дейностите по изпълнение на СМР, които съставляват основната част от изпълнението на поръчката само са маркирани с общо описание – изграждане на насипи, настилки, електрическа инфраструктура и отводнителни съоръжения, без да бъде направена взаимовръзка с конкретния обект на поръчката. Изложението на участника в тази част би могло да се отнася за всяка обществена поръчка за строителство. На стр. 48 е описано изпълнението на част „Конструктивна“, което включва в себе си мероприятия по укрепване в това число и статистически изчисления предполагащи изпълнение на дейности за доставка и монтаж на арматури, докато на стр. 73 при описанието на видовете работи при изпълнение на СМР участникът е посочил, че за изпълнение на част „Конструктивна“ ще се изпълнят видове работи съгласно разработения работен проект, какъвто не е наличен в настоящата обществена поръчка. Посочено е, че определената площадка е с голям наклон предвид което ще бъдат изпълнени масивни конструкции или конструкции от габиони. Посочените укрепителни работи предполагат и изпълнение на дейности по изработка, доставка и монтаж на арматура, но подобен вид работи не са описани в предложението. Ако се предположи, че укрепванията ще се изпълнят с габиони, то отново за същите се предполага изпълнение на дейности, свързани с поставяне на арматурни пакети, доставка и полагане на определен вид каменна фракция и др., каквито не са открити в изложението на участника.

При описание на етап 2 от изпълнението на поръчката, участникът е представил информация за изпълнение на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см, като за тази дейност са описани дейности и мероприятия по изпълнение на „...първи битумен разлив...“ и „...доставка и полагане на асфалтова смес...“. При описание на дейностите съставляващи заключителния етап участникът е предвидил изпълнение на 72 часови проби за функциониране на системата, осигуряване на ръководства за поддръжка и експлоатация, обучение на персонал и т.н. (81 стр.), но не е предвидено и съответно в офертата не е описано, че оборудването следва да се достави от изпълнителя на друга обществена поръчка, който представлява външно лице за участника и съответно срокът

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

за изпълнението на тази доставка не е предвиден от участника, както и не са описани мерки за минимизирането на евентуални затруднения, породени от гореописаната фактическа обстановка.

При описанието на идентифицираната от участника поддейност б – проект по част ВиК/Хидротехническа, в част „Описание на дейностите които ще бъдат изпълнени“, участникът е описал изпълнение на дейности, които не са предвидени за изпълнение в документацията за настоящата обществена поръчка и не са приложими към предмета на поръчката. Тези дейности са „...оценка на водопотребление на обекта,реконструкция на водопровода на РДТБО,сградни ВиК ...“. Подобен вид дейности биха били недопустими за изпълнение в предмета на поръчката, тъй като не са посочени в техническите спецификации и в приетия подход, определен в приложеното към тях прединвестиционно проучване. В списъка на използваните материали при изпълнението на поръчката са включени такива, които най-вероятно няма да бъдат използвани при изпълнение на дейностите включени в обхвата на обществената поръчка като улични бордюри, пътен окоп, отводнителни елементи и др. Същите не са предвидени за изпълнение съгласно документацията за участие в процедурата и спецификата на обекта. Комисията счита, че с избрания от участника подход и по-специално с предвидените от него и идентифицирани по-горе дейности, ще се затрудни изпълнението на обществената поръчка, доколкото описаното е недопустимо за финансиране по проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, финансиран от приоритетна ос 2: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) и сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.). Ако подходът бъде осъществен съгласно описаното от участника, биха били налице определени затруднения за Възложителя в изпълнението на проекта по ОПОС, изразяващи се във финансиране на недопустимите дейности, необходимост от преработка на предвидените дейности и т.н. По този начин в описанието на видовете работи са налице определени несъответствия, които повлияват на качеството на представеното от участника техническо предложение. Водена от горните мотиви, комисията взе решение, че съответното надграждащо обстоятелство не е налице в офертата на участника.

2. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество – **обстоятелството не е налице.**

В предложението на участника са налице механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, но същите са общи и не са обвързани и съобразени със спецификата на предмета на поръчката. Доколкото са налице специфични и конкретни контролни мерки, такива са идентифицирани единствено за частта от обществената поръчка, касаеща проектирането. В изложението отново се набляга на процеса на контрол при изпълнението на проектирането, докато за контрола при изпълнение на СМР, което представлява основна дейност в настоящата обществена поръчка не са налични индивидуално определени мерки и подходи за изпълнение на вътрешен контрол и особено на мониторинг от страна на участника. Съгласно изискванията на необжалваната и влязла в сила методика за оценка на офертите, е необходимо предложените мерки да са „съобразени със спецификата на предмета на поръчката“ и със същите „да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството“. Доколкото участникът не е предложил конкретни механизми по отношението на строителството, както такива са налице за процеса на проектиране, е обективно невъзможно да се заключи, че същите са съобразени с предмета на поръчката и още повече, че гарантират качественото изпълнение на строителството. В предложението са налице общо описание на принципите за контрол, както и общи мерки за контрол и мониторинг с които не се удостоверява и не може да се определи дали същите биха гарантира качествено изпълнение на строителството. Водена от горните мотиви, комисията взе решение, че съответното надграждащо обстоятелство не е налице в офертата на участника.

3. Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. – **обстоятелството не е налице.**

В предложението на участника е налице общо описание на строителната площадка, без в същото да се съдържа конкретна информация за складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим. Описанието не разглежда в дълбочина организацията на конкретната строителна

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

площадка, а съдържа единствено теоретични подходи за начина на организирането ѝ, от което не може да се направи заключение, че същото съответства на изискването на методиката. Не е направена надлежна взаимовръзка с описанията в другите части на офертата, от което да произтича хомогенност и последователност на описанието. Водена от горните мотиви, комисията приема, че обстоятелството не е налице.

„КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД -- оценка на предложението по показател П1 – 100 точки.

Мотиви:

Отчитайки изложеното съдържание на предложението на участника може да се направи следното заключение:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични следните четири обстоятелства:

1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката. Участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката. Същото е разделено на етапи, като участникът идентифицира три етапа, които са ясно обособени. Последователно са представени дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат изпълнявани на всеки от отделните етапи. Всяка от дейностите и задачите е надлежно описана. В приложения план-график и диаграма на работната ръка са посочени необходимите ресурси за изпълнението на всяка задача. Определен е етапът на проектиране, очертани са съгласувателните дейности, които следва да се изпълняват по време на този етап, както и е посочена организацията на експертите при изпълнението на проектирането.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Изброени са нормативните актове, които имат отношение към задачите, свързани с проектиране. Обърнато е внимание на получаването на изходна информация, както и на изготвянето на проекта, като е приложено описание на отделните негови части. Отделно е посочена организацията при изпълнение на дейностите, свързани с изпълнение на СМР. Посочени са характеристиките на конкретния обект, както и задълбочено описание на фазите на процеса компостиране. Участникът реферира към машините, необходими за обслужване и експлоатация на компостиращата инсталация, като отчита факта, че същите не са предвидени в настоящата обществена поръчка и съответно са предмет на отделен договор. Налице е описание на организацията при изпълнение на СМР, като същата е съобразена с приложеното в офертата описание на спецификите на компостирането. Строителството от своя страна е разделено на четири етапа, като за всеки един от тях е посочено надлежно описание. Същото е последователно и непротиворечиво и очертава спецификите на конкретния обект – компостираща инсталация. За онагледяване са приложени и графични материали. Надлежно описана е организацията за гаранционното поддържане на обекта след извършване на изпълнението на СМР. Посочени са сертификатите и другите документи, които ще се съставят. В отделна част от техническото предложение участникът прави описание на процеса на вземане на проби и изпитвания, както и на съставянето на актове и протоколи по време на строителството.

- Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. Участникът прави описание на организацията на експертите в екипа си, като освен теоретичното описание на организацията, същата е посочена по отношение на отделните етапи. Предвидени са отделни задачи за всеки експерт, като същите са посочени в табличен вид. Ясно е разграничено изпълнението на проектиране, строителство и авторски надзор, както и разделението между ключови и неключови експерти. В табличен вид е посочено ресурсното обезпечаване на изпълнението на отделните дейности, предмет на обществената поръчка по време на идентифицираните три етапа, като за всяка дейност е посочено кои и колко експерти ще бъдат ангажирани в нея. Описани са начините за осъществяване на комуникация и взаимодействие с всички участници в строителния процес. Развити са съдържанието на плана за комуникацията, форматът, съдържанието и степените на детайлизация на информацията, както и времевите периоди и честотата на разпространението ѝ. Надлежно е разработена методологията за комуникация и

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

предаване на информацията, посочени са лицата, които ще получават различните видове информация. Описани са начините на комуникация между възложителя и екипа на участника, разгледани са спецификите на системата за завеждане, отчитане на изпълнението и водене на дневник на обекта. Участникът е посочил формите, които ще използва в процеса на отчитане и приключване на договора, както и действията при възникване на ситуации, налагащи своевременни действия.

3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Участникът е описал в техническото си предложение механизмите за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти и начините за взаимодействие между тях. Механизмите са разпределени съобразно трите идентифицирани етапа на изпълнението на поръчката а именно: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор. Описани са надлежно и общи мерки за координация и управление на персонала. Участникът е посочил начините за взаимодействие и комуникационните канали, които ще бъдат спазвани в процеса на изпълнение на поръчката, като допълнително е налице графично представяне на описаното, спомагащо за онагледяване на изложението. Участникът прави описание на контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Посочени са характеристиките на системата за управление, контрол и проследимост на процесите. Реферира се към документите и процесите, използвани в системата за управление на качеството, налична в един от участниците в обединението. Участникът е идентифицирал методи за контрол на отделните дейности и задачи, предмет на обществената поръчка. Посочени са и мерки, свързани с изискванията за качество, които ще бъдат спазвани при изпълнението на договора. Към всяка от мерките е приложена аргументация относно повишаване на качеството на изпълнението при използване на съответната мярка. Освен общите мерки, са дефинирани и специфични такива, валидни за прилагане на някои от основните видове работи, предмет на СМР – армировъчни работи, замазки, изкопни работи, сондиране, анкериране, инжектиране и други.
4. Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г."

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: "Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

другите части на офертата. Участникът е приложил описание на строителната площадка, придружено с графични материали и означаване на отделните компоненти. Направено е описание на складирането на материали и оборудване, посочени са изискванията за съхранение, транспорт и доставка на различните видове материали. Посочени са документите и сертификатите, с които ще се придружават материалите. В изложението е обърнато внимание на организацията на смените, пътища за влизане и излизане от обекта, охраната на обекта и пропускателния режим. Означено е разположението на базата, маршрутите на вътрешния и външния транспорт, както и местоположението на подобектите. В табличен вид са изложени предложените от участника решения за гарантиране на охраната и безопасността на труда на строителната площадка. Участникът е описал етапите на изпълнение на строежа от гледна точка на ЗБУТ. Посочени са мероприятията, които ще се спазват за осигуряване на живота и здравето на работещите.

На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описаните по-горе в доклада констатации относно съдържанието на предложенията на участниците и съответствието им с изискванията на Възложителя, Комисията допуска до отваряне на ценовите предложения всички участници, за които е установено съответствие с изискванията и за които са определени оценки по показател П1 след прилагане на одобрената от Възложителя методика.

Комисията при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, което да се извърши на 29.01.2019 г. от 13:00 ч. в Конферентната зала на Община Харманли, находяща се в гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1. Датата и часът на отваряне следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от два работни дни преди определената по-горе дата. Действията на комисията, обективирани в протокол № 2, приключиха на 23.01.2019 г. в 17:00 часа.

Комисията проведе публично заседание на 29.01.2019 г. от 13:00 ч. в Конферентната зала на Община Харманли, находяща се в гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1, със задача отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Поради отсъствие на председателя на комисията Таня Станкова от публичното заседание, същата беше заменена от Гергана Стоилова, за което беше издадена Заповед № РД-ЗОП-9/29.01.2019 г. на Кмета на Община Харманли.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

След запознаване с извършената до момента работа на комисията, в това число и с имената на участниците в процедурата и съставляващите обединенията лица, новоназначеният член на комисията попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и за спазване на изискванията на чл. 52 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване или други лица.

В хода на публичното заседание, комисията извърши следното:

V. Резултати от отварянето и разглеждането на ценовите оферти на допуснатите участници

Заместващият председателя на комисията докладва пред комисията, че приложените опаковки към офертите на допуснатите участници: „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД и „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД, с надпис „Предлагани ценови параметри“ са съобразени с изискванията на закона и на Възложителя, както и че същите са с ненарушена цялост и върху тях се съдържат подписите на тримата членове на комисията, положени на първото публично заседание на комисията. Преди отварянето на ценовите оферти, заместващият председателя на комисията съобщи гласно оценките на офертите на участниците по Показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1 от методиката за оценка на офертите.

1. Комисията пристъпи към публично отваряне на плика с предлаганите ценови параметри и обявяване на ценовото предложение на участника „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД.

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 1 223 947 лв. без включен ДДС или 1 468 736,40лв. с включен ДДС. Цената е формирана, както следва:

№	Наименование на дейността	Стойност в лева без включен ДДС	Стойност в лева с включен ДДС
1	Изготвяне и съгласуване на инвестиционен проект във фаза Работен проект за обект:	63 200	75 840

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	Изграждане на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли		
2	Изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР), включващи следните дейности:	1 117 850	1 341 420
2.1	Подготовка на площадката (вкл. почистване на терена от храсти и др. растителност, както и натоварване и транспорт на същите; изграждане и оборудване на строително-ситуационна площадка и др.)	27 650	33 180
2.2	Подготовка на земната основа (вкл. масов изкоп за оформяне на площадки; натоварване и превоз на з.м. и транспорт до депо; доставка и полагане на каменна фракция за оформяне на площадки и др.)	268 600	322 320
2.3	Укрепителни конструкции	292 300	350 760
2.4	Настилки (вкл. доставка и полагане на трошенокаменна настилка за противозамръзващ пласт; доставка и полагане на добавки за заздравителен пласт; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 cm и др.)	331 800	398 160
2.5	Електрическа инфраструктура	55 300	66 360
2.6	Отводняване и обратно оросяване (вкл. оформящ изкоп в земни почви с дълбочина 0,5 до 1,0 m; превоз на иззети земни маси; доставка и полагане на среден пясък за оформяне подложка на отводнителни окопи; доставка и	142 200	170 640

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	монтаж на ст.б. трапецовидни корита и др.)		
3.	Непредвидени разходи	31 047	37 256,40
4.	Осъществяване на авторски надзор	11 850	14 220

2. Комисията пристъпи към публично отваряне на плика с предлаганите ценови параметри и обявяване на ценовото предложение на участника „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД.

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 1 415 000 лв. без включен ДДС или 1 698 000 лв. с включен ДДС. Цената е формирана, както следва:

№	Наименование на дейността	Стойност в лева без включен ДДС	Стойност в лева с включен ДДС
1	Изготвяне и съгласуване на инвестиционен проект във фаза Работен проект за обект: Изграждане на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли	68 000	81 600
2	Изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР), включващи следните дейности:	1 327 000	1 592 400
2.1	Подготовка на площадката (вкл. почистване на терена от храсти и др. растителност, както и натоварване и транспорт на същите; изграждане и оборудване на строително-ситуационна площадка и др.)	23 000	27 600
2.2	Подготовка на земната основа (вкл. масов изкоп за оформяне на площадки; натоварване и превоз на з.м. и транспорт до депо; доставка и	329 000	394 800

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

	полагане на каменна фракция за оформяне на площадки и др.)		
2.3	Укрепителни конструкции	365 000	438 000
2.4	Настилки (вкл. доставка и полагане на трошенокаменна настилка за противозамръзващ пласт; доставка и полагане на добавки за заздравителен пласт; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 cm и др.)	405 000	486 000
2.5	Електрическа инфраструктура	55 000	66 000
2.6	Отводняване и обратно оросяване (вкл. оформящ изкоп в земни почви с дълбочина 0,5 до 1,0 m; превоз на иззети земни маси; доставка и полагане на среден пясък за оформяне подложка на отводнителни окопи; доставка и монтаж на ст.б. трапецовидни корита и др.)	150 000	180 000
3.	Непредвидени разходи	10 000	12 000
4.	Осъществяване на авторски надзор	10 000	12 000

След извършване на гореописаните действия на 29.01.2019 г. в 13:10 часа, заместващият председателя на комисията обяви, че публичната част е приключила, и че от този момент комисията ще продължи своята работа в закрито заседание.

VI. Класиране на офертите на допуснатите участници в откритата процедура

Комисията продължи своята работа в първоначалния си непроменен състав съгласно Заповед № РД-ЗОП-42/14.11.2018 г. на Кмета на Община Харманли, на 11.02.2019 г. от 09:00 часа с обстойно и внимателно разглеждане на параметрите на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници. В хода на закритото заседание и в изпълнение на поставените ѝ задачи, комисията констатира, че предложените ценови параметри от участниците, не надвишават прогнозната максимална стойност на поръчката в размер на 1 534 300 лв. без включен ДДС, посочена

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В В Г 1 6 М 1 0 Р 0 0 2 - 2 . 0 0 5 - 0 0 0 5 - С 0 1 (Д - 3 4 - 2 1 / 1 2 . 0 4 . 2 0 1 8 г .) , за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

в обявлението за обществена поръчка, както и в Раздел III., т. 1. „Прогнозна стойност на обществената поръчка, от документацията за участие в процедурата, в това число и прогнозните стойности на отделните дейности, включени в нея.

Поради наличието само на две оферти в настоящата процедура, хипотезата по чл.72, ал.1 от ЗОП за изискване на обосновка, е неприложима.

В съответствие с методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, бяха определени следните оценки на допуснатите участници:

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

$$П2_N = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП_N} \times 100,$$

където:

$П2_N$ е оценка на ценовото предложение на участника N;

$ЦП_{\min}$ е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС) без непредвидените разходи;

$ЦП_N$ е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС) без непредвидените разходи.

Максималната стойност на $П2_N$ е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниската цена.

При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образца на ценовото предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Оценка по показател „Ценово предложение” – П2

„БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД

$$П2 = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП} \times 100 = 1\,223\,947 / 1\,223\,947 \times 100 = 1 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

„КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД

$$П2 = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП} \times 100 = 1\,223\,947 / 1\,415\,000 \times 100 = 0,865 \times 100 = 86,50 \text{ точки}$$

Всички оценки са закръглени до втория знак след десетичната запетая.

С оглед на така получените оценки, комисията пристъпи към определяне на комплексните оценки на офертите на допуснатите участници в съответствие с методиката за оценка:

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

$$КО_N = П1_N \times 0,60 + П2_N \times 0,40$$

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дробни, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на КО_N е 100 точки.

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока комплексна оценка.

При условие че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага чл. 58, ал. 2 от ПЗОП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Комплексна оценка на участника:

„БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД

$$КО = П1 \times 0,60 + П2 \times 0,40 = (30 \times 0,60) + (100 \times 0,40) = 18 + 40 = 58 \text{ точки.}$$

„КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД

$$КО = П1 \times 0,60 + П2 \times 0,40 = (100 \times 0,60) + (86,50 \times 0,40) = 60 + 34,60 = 94,60 \text{ точки.}$$

На база на горепосочените комплексни оценки се получи следното класиране на участниците в процедурата:

1. **„КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД с получена комплексна оценка от 94,60 точки;**
2. **„БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД с получена комплексна оценка от 58 точки.**

Във връзка с изискванията на одобрената документация за участие, следва да се предложи на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с участника **„КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД**, класиран на първо място, чиято оферта отговаря напълно на изискванията на ЗОП и одобрената документация за участие.

Във връзка с констатациите, обективирани в настоящия доклад и протоколите от заседанията ѝ, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 109 от ЗОП, предлага на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с **„КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД**, класиран на първо място в настоящата процедура. Офертата на участника отговаря напълно на изискванията на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ ВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ЗОП и одобрената документация за участие, като същият покрива изцяло поставените от Възложителя критерии за подбор.

Протокол № 3 от заседанията на комисията се състави и подписа след приключване на заседанието на Комисията на 11.02.2019 г. в 12:00 часа.

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП настоящият доклад се предава на Възложителя, за утвърждаване и предприемане на необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба, на 11.02.2019 г.

Председател:

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

Таня Станкова

Членове:

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

Инж. Георги Дурчов

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

Калоян Богев

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

Бистра Тодорова

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

Стела Димова

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

Гергана Стойлова

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли