



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ПРОТОКОЛ № 2

(за отваряне и разглеждане на допълнително представените документи и оценка на допуснатите оферти за участие в обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП)

Днес, 23.01.2019 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 54, ал. 9 и ал. 12, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) се състави настоящият протокол за проведени заседания от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-ЗОП-42/14.11.2018 г. на Кмета на Община Харманли, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци - Харманли“**. Процедурата е открита с Решение № РД-ЗОП-19 от 26.06.2018 г., изменено с Решение № РД-ЗОП-36 от 30.10.2018 г. на Кмета на Община Харманли, като обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под преписка с уникален № 00056-2018-0014, както и в „Официален вестник“ на ЕС под номер на публикацията 2018/S 123-278293.

Състав на комисията:

Председател:

Таня Станкова – юристконсулт в Община Харманли към отдел „ППиОП“.

Членове:

1. Инж. Георги Дурчов – външен експерт, външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП към Агенция по обществени поръчки, с уникален номер ВЕ-131, с квалификация „Строителен инженер“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В Г 1 6 М 1 О Р 0 0 2 - 2 . 0 0 5 - 0 0 0 5 - С 0 1 (Д - 3 4 - 2 1 / 1 2 . 0 4 . 2 0 1 8 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

2. Калоян Богев – външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП към Агенция по обществени поръчки, с уникален номер ВЕ-813, с квалификация „Юрист“, „Икономист“ и „Стопанско управление“.
3. Бистра Годорова – счетоводител в отдел „ФСД“ при Община Харманли.
4. Стела Димова – директор дирекция „ОСиУТ“ при Община Харманли.

Резервни членове:

1. Гергана Стоилова – юриконсулт в отдел „ПНД“ при Община Харманли.
2. Весела Японова – старши счетоводител в отдел „ФСД“ при Община Харманли.

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед № РД-ЗОП-42/14.11.2018 г. на Кмета на Община Харманли, на закрито заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, на 23.01.2019 г. в 09:00 часа в стая в сградата на Община Харманли, находяща се в гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1.

Комисията установи, че участниците са надлежно уведомени за констатираните с протокол № 1 от 10.12.2018 г. непълноти и несъответствия на информацията в офертите им. Протоколът е публикуван в профила на купувача и е изпратен на всички участници на 10.12.2018 г.

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.

На свое предходно заседание Комисията установи несъответствие или липса на информация по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор за всички участници и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и чл. 9 от ППЗОП е съставила Протокол № 1 от 10.12.2018 г. (Протокол № 1), в който са подробно описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителните документи и протоколът е публикуван на Профила на купувача на Възложителя и изпратен на участниците в процедурата. В определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, всички участници са представили допълнителни документи.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

I. Резултати от разглеждането на допълнително представените документи и информация към офертите на участниците.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП допълнителни документи към офертите на участниците.

1. „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД

В Заявлението на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 11.12.2018 г. В законоустановения срок, на 17.12.2018 г. с писмо с вх. № ОХ-17-1500/17.12.2018 г. участникът е представил допълнителни документи. Комисията отвори и разгледа представените от участника допълнителни документи и установи следното:

Допълнителните документи съдържат 5 бр. нови ЕЕДОП съответно за участника в процедурата и за всички членове на обединението.

Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи, участникът отстранява констатираните с протокол № 1 непълноти и несъответствие на информацията. Представената от него оферта съдържа всички изискуеми в процедурата документи по отношение на личното състояние и критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са изпълнени всички предварително определени от възложителя изисквания за личното състояние и критерии за подбор, поради което, комисията взе единодушно следното решение:

На основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане, офертата на участника „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД, поради наличието на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

2. „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД

В Заявлението на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 10.12.2018 г. В законоустановения срок, на 17.12.2018 г. с писмо с вх. № ОХ-06-947/17.12.2018 г. участникът е представил

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

допълнителни документи. Комисията отвори и разгледа представените от участника допълнителни документи и установи следното:

Допълнителните документи съдържат 3 бр. нови ЕЕДОП съответно за участника в процедурата и за всички членове на обединението.

Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи, участникът отстранява констатираните с протокол № 1 непълноти и несъответствие на информацията. Представената от него оферта съдържа всички изискуеми в процедурата документи по отношение на личното състояние и критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са изпълнени всички предварително определени от възложителя изисквания за личното състояние и критерии за подбор, поради което, комисията взе единодушно следното решение:

На основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане, офертата на участника „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД, поради наличието на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията приключи своята работа на този етап от процедурата в 11:00 ч. на 23.01.2019 г.

II. Резултати от разглеждането на техническите предложения на допуснатите участници.

Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрито заседание.

На основание чл. 56, ал. 2 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на техническите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до този етап на процедурата, за съответствие с предварително обявените условия.

1. „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД

Кратко описание на предложението:

В част „Техническото предложение“ на участника „Българска компания за сепариране и компостиране“ ДЗЗД, се съдържат общо 236 стр. Налице е попълнено „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“ съгласно Образец № 4 от документацията, като неразделна част от същото е приложено „Предложение за изпълнение на поръчката в

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и съобразено с критериите за възлагане“. Предложеният срок за изработване на инвестиционния проект е 40 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР е 150 календарни дни. Същите са представени съгласно образеца на техническо предложение към документацията за участие. Предложението е структурирано в отделни части и съдържа следното:

1. Увод (стр. 15 до стр. 19) В тази част от предложението участникът е изложил представените общи данни в документацията за обществената поръчка, както и принципните законови и подзаконови нормативни актове, както и задълженията, свързани с поетите от Република България дейности по рециклиране и компостиране. В тази част е изложена и информацията от документацията за обществената поръчка, отнасяща се до начините на финансиране на дейностите, предмет на поръчката, очакваните резултати от изпълнението ѝ, основните цели които ще бъдат постигнати в изпълнение на проекта за който е сключен Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП), основните дейности включени в обхвата на обществената поръчка и др.
2. Описание на дейностите, съставляващи изпълнението на проектирането, строителството и авторския надзор (от стр. 19 до стр. 89). В тази част участникът е представил описание на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, като първо е изложил дейностите и мероприятията, които предвижда да изпълни при изготвяне и съгласуване на работния проект. За процеса на подготовка на проекта е описал, че същият ще бъде разработен съгласно изискванията на Наредба №4/2001, Наредба № 6, Наредба № 7 и приложения към документация ПИП и ПУП. Изложено е че проектът ще бъде разработен от страна на екипа на участника в обединението „Баугрундинститут Книрим“ ООД, като за същия е дадено кратко описание на опита който притежава. Впоследствие участникът е описал приетия подход и технология, залегнали в ПИП. В отделна подточка участникът е изложил нормативната уредба, приложима за разработване на инвестиционни проекти свързани с опазване на околната среда. В следващо обособена подточка, участникът е описал дейностите които възнамерява да изпълни в процеса на разработване на работния проект, както и съдържанието на същия по отделните части, предвидени в техническите спецификации. Участникът е представил описание на предвидените за изпълнение СМР (стр.63). В тази част от предложението си участникът е определил три основни етапа на изпълнението на СМР, а именно: подготвителен, същински и заключителен. За всеки един от предвидените етапи е представено кратко описание на съставляващите го дейности и документите които следва да бъдат съставени и подписани съгласно изискванията на Наредба № 3. На следващо място в отделна подточка, участникът е

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

представил последователността която възнамерява да спазва при изпълнение на СМР, за всеки един от предвидените етапи, както и е описал начините на изпълнение на същите. На стр. 83 участникът е дал кратко описание за начините и дейностите които предвижда във връзка с осигуряване на строителни материали и продукти, като са изложени общите положения и характеристики на които следва да отговарят същите.

3. Организация на експертите в екипа (от стр.89 до стр. 164). В тази част участникът е изложил подхода който ще прилага и следва в процеса на изпълнение на дейностите по проектиране. Позовавайки се на документацията за обществената поръчка, участникът описва обхвата на дейността по проектиране и предвижда същата да бъде изпълнена при изпълнение на няколко основни задачи, а именно мобилизиране, разработване на проекта и съдействие в процеса по съгласуване. Впоследствие участникът е представил информация за състава на предвидения екип от проектантски по отделните части на инвестиционния проект и опита който същите притежават. На следващо място накратко е описана и материално-техническата база с която екипът ще разполага за изпълнението на обществената поръчка. В отделна подточка участникът е представил информация за разпределението на основните функции, роли и отговорности на експертите, включени в проектантски екип. В табличен вид е представена информация за последователността на изпълнение на дейностите по проектиране, като за всяка от предвидените дейности е дадено кратко описание на задачите, материално-техническата база която ще се използва, обвързаността на предвидените дейности с други такива, резултатите от конкретната дейност, както и експертите които ще вземат участие при изпълнението им. На стр. 161 от изложението на участника, в края на таблицата накратко са описани механизми и методи за управление, наблюдение и контрол на предвидените дейности и поддейности, включително обосновка за избора на прилагането им. В тази част са описани общи мерки и механизми, които участникът възнамерява да прилага в процеса на изпълнение на дейностите по проектиране, но в същите не се съдържа обосновка за избора на прилагането им, противно на това, което участникът е посочил в заглавието.
4. Методи за осъществяване на комуникация с възложителя и отчетност по проекта (от стр. 164 до стр. 167). В тази част участникът предлага да бъдат приложени конкретни комуникационни процедури при изпълнението на договора за обществена поръчка, като същите са описани. Предложил е в каква форма следва да бъде водена комуникацията и обмена на информация, общата организация, начин на обмен и документиране, провеждане на работни срещи, различни методи и нива на контрол на документите и др.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

5. Мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качествено изпълнение (от стр. 167 до стр. 168). В тази част участникът се позовава на опита който притежава при изпълнение на подобни дейности и описва основните мерки, които ще прилага в процеса на проектиране.
6. План-график за изпълнение на дейностите (стр. 169) и представен в отделно приложение към техническата оферта. Тук са определени основните срокове за изпълнение на дейностите по проектиране и е извършена препратка към приложен към предложението график. Предложените срокове не противоречат и са в съответствие с техническите спецификации, представляващи неразделна част от документацията за участие в процедурата.
7. Организация на експертите в екипа при изпълнение на дейностите по СМР (стр. 170 до стр. 186) В тази част от предложението участникът е изложил основните задължения и отговорности на предложения от него екип, както и контролните функции, които ще бъдат изпълнявани. В допълнение участникът е изложил методите и мероприятията, които ще следва в процеса на вътрешноекипна комуникация и управлението на персонала. В тази част са изложени и основните взаимовръзки между екипа и участниците в инвестиционния процес, чрез различни органиграми и други инструменти В допълнение в табличен вид е извършено разпределение на човешките ресурси по отделните видове дейности на база на приложения график.
8. Организация на експертите в процеса на изпълнение на дейностите по авторски надзор (от стр.186 до стр. 188) В тази част участникът е изложил изискванията и основните дейности които следва да бъдат изпълнявани съгласно нормативна уредба при изпълнение на обществената поръчка в този етап, както и експертите които ще вземат участие при изпълнението на тази дейност.
9. Методи за осъществяване на комуникация и координация с участниците в строителния процес (от стр.188 до стр. 192) В тази част от предложението си участникът излага основните принципи и подхода който възнамерява да приложи и спазва при комуникацията, като предлага прилагане на интегриран план за управление, отговорностите на екипа и план за управление на взаимодействията.
10. Механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа (от стр. 192 до стр. 227). Тук участникът описва общо приложими методи за мониторинг и контрол, последователността от действията които ще спазва за прилагане на тези методи и

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

различни видове методи на управление на процесите и други общи методи, без същите да съдържат конкретни действия които възнамерява да прилага. В изложението си на стр. 202 участникът е представил информация за мерките които възнамерява да прилага при изпълнение на строителството, като същите са основани на внедрената и прилагана от него система за управление на качеството. На следващо място на стр. 209 участникът е представил мерки за вътрешен контрол по време на изпълнение на строителството, както и механизми за осигуряване на качество, като тук основно са описани изискванията, които ще бъдат спазвани при доставката на различните видове материали, предвидени са и отделни групи мерки, които ще бъдат прилагани с цел гарантиране на качеството, както и отговорните лица които ще следят за прилагането на тези изисквания. От стр. 218 участникът е представил основни мерки които ще прилага и спазва с цел опазване на околната среда.

11. Организация на строителната площадка (от стр. 227 до стр. 228). В тази част от предложението си участникът накратко е описал, че ще бъдат обособени 3 основни зони на обекта, ще бъдат доставени различни видове контейнери за нуждите на ръководния екип и персонала, както и че ще бъде осигурено електрозахранване от 4 основни зони.
12. Линеен график за изпълнение на дейностите, включително разпределение на човешките и материални ресурси. (стр.229 до стр. 233)
13. Опис на снимков материал (от стр. 234 до стр. 246). В тази част участникът е направил опис на снимков материал, като към същия са приложени и снимки.

Комисията установи, че предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя за форма и съдържание. След като разгледа подробно техническото предложение на участника „**БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ**“ ДЗЗД, комисията счита, че същото съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.

2. „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД

Кратко описание на предложението:

В част „Техническото предложение“ на участника „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД, се съдържат общо 261 стр. Налице е попълнено „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“ съгласно Образец № 4 от документацията, като неразделна част от същото е приложено

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

„Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и съобразено с критериите за възлагане“. Предложеният срок за изработване на инвестиционния проект е 40 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на СМР е 360 календарни дни. Същите са представени съгласно образеца на техническо предложение към документацията за участие. Предложението е структурирано в отделни части и съдържа следното:

1. Въведение (от стр. 8 до стр. 18). Участникът прави кратко резюме на техническото си предложение. Очертава основните цели на обществената поръчка, както и на реализирането на проекта, като цяло. Възприема и доразвива изходната информация от прединвестиционното проучване, като нагледно разяснява избрания подход в графичен вид.
2. Техническа част (от стр. 19 до стр. 260). В частта е налично описание на дейностите, предмет на поръчката. Същото е разделено на етапи, като участникът идентифицира три етапа, които са обособени в изложението. Последователно са представени дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат изпълнявани на всеки от отделните етапи. Определен е етапът на проектиране, очертани са съгласувателните дейности, които следва да се изпълняват по време на този етап, както и е посочена организацията на експертите при изпълнението на проектирането. Изброени са нормативните актове, които имат отношение към задачите, свързани с проектиране. Обърнато е внимание на получаването на изходна информация, както и на изготвянето на проекта, като е приложено описание на отделните негови части. Отделно е посочена организацията при изпълнение на дейностите, свързани с изпълнение на СМР. Посочени са характеристиките на конкретния обект, както и надлежно описание на фазите на процеса компостиране. Участникът реферира към машините, необходими за обслужване и експлоатация на компостиращата инсталация, като отчита факта, че същите не са предвидени за доставка в настоящата обществена поръчка и съответно са предмет на отделен договор. Налице е описание на организацията при изпълнение на СМР, като същата е съобразена с приложеното в офертата описание на спецификите на компостирането. Строителството от своя страна е разделено на четири етапа, като за всеки един от тях е посочено съответното описание. Участникът е приложил описание на строителната площадка, придружено с графични материали и означаване на отделните компоненти. Посочени са пътищата за влизане и излизане, както и охраната на обекта, пропускателния режим и мерките за безопасност. Отчетени са особеностите на получаване на разрешение от изпълнителя на строителен надзор, както и на доставката на материали. Участникът описва последователността на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

доставките, както и контрола при осъществяването им. Налице е описание на процеса на изпълнение на СМР, като същото е последователно и непротиворечиво, и очертава спецификите на конкретния обект – компостираща инсталация. За онагледяване са приложени и графични материали. Участникът е описал мерките за опазване на околната среда, които ще прилага, както и техническите ресурси, ангажирани в изпълнението на поръчката. Участникът е описал дейностите и задачите, които възнамерява да изпълни на етапа на упражняване на авторски надзор. В табличен вид е посочено ресурсното обезпечаване на изпълнението на отделните дейности, предмет на обществената поръчка по време на идентифицираните три етапа, като за всяка дейност е посочено кои и колко експерти ще бъдат ангажирани в нея. От 112 стр. нататък участникът прави описание на организацията на експертите в екипа си, като освен теоретичното описание на организацията, същата е посочена по отношение на отделните етапи. Предвидени са отделни задачи за всеки експерт, като същите са посочени в табличен вид. Налице е разграничение между изпълнението на проектиране, строителство и авторски надзор, както и разделение между ключови и неключови експерти. Описани са начините за осъществяване на комуникация и взаимодействие с всички участници в строителния процес. Изложени са съдържанието на плана за комуникацията, форматът, съдържанието и степените на детайлизация на информацията, както и времевите периоди и честотата на разпространението ѝ. Надлежно е разработена методологията за комуникация и предаване на информацията, посочени са лицата, които ще получават различните видове информация. Описани са начините на комуникация между възложителя и екипа на участника, разгледани са спецификите на системата за завеждане, отчитане на изпълнението и водене на дневник на обекта. Участникът е посочил формите, които ще използва в процеса на отчитане и приключване на договора, както и действията при възникване на ситуации, налагащи своевременни действия. От 159 стр. нататък, участникът е описал в техническото си предложение механизмите за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти и начините за взаимодействие между тях. Механизмите са разпределени съобразно трите идентифицирани етапа на изпълнението на поръчката а именно: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор. Отделно са описани и общи мерки за координация и управление на персонала. Участникът е посочил начините за взаимодействие и комуникационните канали, които ще бъдат спазвани в процеса на изпълнение на поръчката, като допълнително е налице графично представяне на описаното, спомагащо за онагледяване на изложението. От 172 стр. нататък участникът прави описание на контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли

Посочени са характеристиките на системата за управление, контрол и проследимост на процесите. Реферира се към документите и процесите, използвани в системата за управление на качеството, налична в един от участниците в обединението. Участникът е идентифицирал методи за контрол на отделните дейности и задачи, предмет на обществената поръчка. Посочени са и мерки, свързани с изискванията за качество, които ще бъдат спазвани при изпълнението на договора. Към всяка от мерките е приложена аргументацията относно повишаване на качеството на изпълнението при използване на съответната мярка. Освен общите мерки, са дефинирани и специфични такива, валидни за прилагане на някои от основните видове работи, предмет на СМР – армировъчни работи, замазки, изкопни работи, сондиране, анкериране, инжектиране и други. В табличен вид са изложени предложените от участника решения за гарантиране на охраната и безопасността на труда на строителната площадка. Участникът е описал етапите на изпълнение на строежа от гледна точка на ЗБУТ. Посочени са мероприятията, които ще се спазват за осигуряване на живота и здравето на работещите. От стр. 228 нататък участникът описва организацията на строителната площадка. В изложението е обърнато внимание на организацията на смените, складирането на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охраната на обекта и пропускателния режим. Означено е разположението на базата, маршрутите на вътрешния и външния транспорт, както и местоположението на подобектите. Надлежно описана е организацията за гаранционното поддържане на обекта след извършване на изпълнението на СМР. Посочени са сертификатите и другите документи, които ще се съставят. В отделна част от техническото предложение участникът прави описание на процеса на вземане на проби и изпитвания, както и на съставянето на актове и протоколи по време на строителството. Пространно е описан процесът по завършване на обекта, в това число почистване, заснемане и предаване на Възложителя. Реферира се и към задълженията и отговорностите на изпълнителя на строителен надзор. Направено е описание на складирането на материали и оборудване, посочени са изискванията за съхранение, транспорт и доставка на различните видове материали. Посочени са документите и сертификатите, с които ще се придружават материалите. В края на изложението си участникът посочва строителното оборудване и техника, които ще осигури за изпълнението на обществената поръчка. Същото е разпределено по етапи на изпълнението на поръчката и съответства на спецификата на обекта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

3. План-график за изпълнение на поръчката (стр. 261). Към техническото предложение е приложен план-график за изпълнение на поръчката с разписани срокове, отговорни експерти и техника, ведно с диаграма на работната ръка.

Комисията установи, че предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя за форма и съдържание. След като разгледа подробно техническото предложение на участника „КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД, комисията счита, че същото съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.

III. Резултати от оценяването на допуснатите технически предложения.

Комисията пристъпи към извършване на оценка на офертите на допуснатите участници, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ и съгласно утвърдената от Възложителя методика, посочена в настоящия протокол.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1	100	60 %
Ценово предложение – П2	100	40 %

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа на участника; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложеният начин за осъществяване на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка, предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените дейности.

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;
- Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка;

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по следната методика:

<p>Показател П1</p> <p>„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”</p>	<p>Максимален брой точки</p> <p>100</p>
---	---

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
“ О К О Л Н А С Р Е Д А 2014 – 2020 г. ”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
О К О Л Н А С Р Е Д А

<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично <u>едно от следните обстоятелства</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката - Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. - Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. - Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. 	30
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните</p>	60

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични две от следните обстоятелства:

1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирани на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката
2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.
3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.
4. Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата.

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации.

80

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични три от следните обстоятелства:

1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирани на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката
2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.
3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.
4. Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата.

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични четири от следните обстоятелства:

100

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката
2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.
3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.
4. Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

$$П2_N = \frac{ЦП_{min}}{ЦП_N} \times 100,$$

където:

$П2_N$ е оценка на ценовото предложение на участника N;

$ЦП_{min}$ е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС) без непредвидените разходи;

$ЦП_N$ е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС) без непредвидените разходи.

Максималната стойност на $П2_N$ е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образаца на ценовото предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

$$КО_N = П1_N \times 0,60 + П2_N \times 0,40$$

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дробни, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на КО_N е 100 точки.

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока комплексна оценка.

При условие че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага чл. 58, ал. 2 от ПЗОП.

Допуснатите до оценка предложения бяха подробно разгледани и анализирани от всеки един от членовете на комисията. След внимателно и детайлно обсъждане, комисията в съответствие с одобрената от Възложителя методика единодушно определи следните оценки на офертите на допуснатите до този етап участници по показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ – П1. Изложените в настоящия протокол мотиви представляват единните и общи мотиви на комисията за поставяне на оценки на участниците, определени в пълно съответствие с методиката за оценка на офертите.

„БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТ“ ДЗЗД - оценка на предложението по показател П1 – 30 точки.

Мотиви:

Отчитайки изложеното съдържание на предложението на участника може да се направи следното заключение:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично следното обстоятелство:

1. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Участникът е изложил последователно организацията на експертите за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. Същите са посочени по различните групи дейности, попадащи в обхвата на изпълнение, съгласно посоченото в описанието на офертата. За всеки от експертите е посочено какви задачи се предвижда да изпълнява. На схемата за взаимодействие, приложена на стр. 182 от техническото предложение е посочено наличието на заместник-ръководител на екипа за изпълнение на СМР, като същата фигура не е описана в изложението на участника, като за нея не е посочено кой експерт ще бъде натоварен с тази отговорност, както и какви дейности и задачи се предвижда да изпълнява. Независимо от констатираното несъответствие, комисията приема, че същото не се отразява на качеството на общото изложение на участника и приема, че обстоятелството по настоящата точка е налице.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която не са налични следните обстоятелства:

1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката – **обстоятелството не е налице.**

В техническото си предложение участникът е представил описание на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка с приложено описание на всяка от тях. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, но в описанието съществува определена асинхоринизация между предвидени дейности за проектиране и строителство. На първо място е налице дисбаланс, като дейностите за изпълнение на проектиране са описани значително по-задълбочено и всеобхватно, докато дейностите по изпълнение на СМР, които съставляват основната част от изпълнението на поръчката само са маркирани с общо описание – изграждане на насипи, настилки, електрическа инфраструктура и отводнителни съоръжения, без да бъде направена взаимовръзка с конкретния обект на поръчката.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Изложението на участника в тази част би могло да се отнася за всяка обществена поръчка за строителство. На стр. 48 е описано изпълнението на част „Конструктивна“, което включва в себе си мероприятия по укрепване в това число и статистически изчисления предполагащи изпълнение на дейности за доставка и монтаж на арматури, докато на стр. 73 при описанието на видовете работи при изпълнение на СМР участникът е посочил, че за изпълнение на част „Конструктивна“ ще се изпълнят видове работи съгласно разработения работен проект, какъвто не е наличен в настоящата обществена поръчка. Посочено е, че определената площадка е с голям наклон предвид което ще бъдат изпълнени масивни конструкции или конструкции от габиони. Посочените укрепителни работи предполагат и изпълнение на дейности по изработка, доставка и монтаж на арматура, но подобен вид работи не са описани в предложението. Ако се предположи, че укрепванията ще се изпълнят с габиони, то отново за същите се предполага изпълнение на дейности, свързани с поставяне на арматурни пакети, доставка и полагане на определен вид каменна фракция и др., каквито не са открити в изложението на участника.

При описание на етап 2 от изпълнението на поръчката, участникът е представил информация за изпълнение на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см, като за тази дейност са описани дейности и мероприятия по изпълнение на „...първи битумен разлив...“ и „...доставка и полагане на асфалтова смес.....“. При описание на дейностите съставляващи заключителния етап участникът е предвидил изпълнение на 72 часови проби за функциониране на системата, осигуряване на ръководства за поддръжка и експлоатация, обучение на персонал и т.н. (81 стр.), но не е предвидено и съответно в офертата не е описано, че оборудването следва да се достави от изпълнителя на друга обществена поръчка, който представлява външно лице за участника и съответно срокът за изпълнението на тази доставка не е предвиден от участника, както и не са описани мерки за минимизирането на евентуални затруднения, породени от гореописаната фактическа обстановка.

При описанието на идентифицираната от участника поддейност 6 – проект по част ВиК/Хидротехническа, в част „Описание на дейностите които ще бъдат изпълнени“, участникът е описал изпълнение на дейности, които не са предвидени за изпълнение в документацията за настоящата обществена поръчка и не са приложими към предмета на поръчката. Тези дейности са „...оценка на водопотребление на обекта, ...реконструкция на водопровода на РДТБО,сградни ВиК ...“. Подобен вид дейности биха били недопустими за изпълнение в предмета на поръчката, тъй като не са посочени в техническите спецификации и в приетия подход, определен в приложеното към тях прединвестиционно проучване. В списъка на използваните материали при изпълнението на поръчката са включени такива, които най-вероятно няма да бъдат използвани при изпълнение на дейностите включени в обхвата на обществената поръчка като

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

улични бордюри, пътен окоп, отводнителни елементи и др. Същите не са предвидени за изпълнение съгласно документацията за участие в процедурата и спецификата на обекта. Комисията счита, че с избрания от участника подход и по-специално с предвидените от него и идентифицирани по-горе дейности, ще се затрудни изпълнението на обществената поръчка, доколкото описаното е недопустимо за финансиране по проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, финансиран от приоритетна ос 2: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) и сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.). Ако подходът бъде осъществен съгласно описаното от участника, биха били налице определени затруднения за Възложителя в изпълнението на проекта по ОПОС, изразяващи се във финансиране на недопустимите дейности, необходимост от преработка на предвидените дейности и т.н. По този начин в описанието на видовете работи са налице определени несъответствия, които повлияват на качеството на представеното от участника техническо предложение. Водена от горните мотиви, комисията взе решение, че съответното надграждащо обстоятелство не е налице в офертата на участника.

- Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество – **обстоятелството не е налице.**

В предложението на участника са налице механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, но същите са общи и не са обвързани и съобразени със спецификата на предмета на поръчката. Доколкото са налице специфични и конкретни контролни мерки, такива са идентифицирани единствено за частта от обществената поръчка, касаеща проектирането. В изложението отново се набляга на процеса на контрол при изпълнението на проектирането, докато за контрола при изпълнение на СМР, което представлява основна дейност в настоящата обществена поръчка не са налични индивидуално определени мерки и подходи за изпълнение на вътрешен контрол и особено на мониторинг от страна на участника. Съгласно изискванията на необжалваната и влязла в сила методика за оценка на офертите, е необходимо предложените мерки да са „съобразени със спецификата на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

предмета на поръчката“ и със същите „да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството“. Доколкото участникът не е предложил конкретни механизми по отношението на строителството, както такива са налице за процеса на проектиране, е обективно невъзможно да се заключи, че същите са съобразени с предмета на поръчката и още повече, че гарантират качествено изпълнение на строителството. В предложението са налице общо описание на принципите за контрол, както и общи мерки за контрол и мониторинг с които не се удостоверява и не може да се определи дали същите биха гарантира качествено изпълнение на строителството. Водена от горните мотиви, комисията взе решение, че съответното надграждащо обстоятелство не е налице в офертата на участника.

3. Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. – **обстоятелството не е налице.**

В предложението на участника е налице общо описание на строителната площадка, без в същото да се съдържа конкретна информация за складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим. Описанието не разглежда в дълбочина организацията на конкретната строителна площадка, а съдържа единствено теоретични подходи за начина на организирането ѝ, от което не може да се направи заключение, че същото съответства на изискването на методиката. Не е направена надлежна взаимовръзка с описанията в другите части на офертата, от което да произтича хомогенност и последователност на описанието. Водена от горните мотиви, комисията приема, че обстоятелството не е налице.

„КОМПОСТ ХАРМАНЛИ 2018“ ДЗЗД - - оценка на предложението по показател П1 – 100 точки.

Мотиви:

Отчитайки изложеното съдържание на предложението на участника може да се направи следното заключение:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични **следните четири обстоятелства:**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВВГ16М1ОР002-2.005-0005-С01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на проектирането и строителството, декомпозирани на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на проектирането и строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката. Участникът е представил описание на дейностите, предмет на поръчката. Същото е разделено на етапи, като участникът идентифицира три етапа, които са ясно обособени. Последователно са представени дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат изпълнявани на всеки от отделните етапи. Всяка от дейностите и задачите е надлежно описана. В приложения план-график и диаграма на работната ръка са посочени необходимите ресурси за изпълнението на всяка задача. Определен е етапът на проектиране, очертани са съгласувателните дейности, които следва да се изпълняват по време на този етап, както и е посочена организацията на експертите при изпълнението на проектирането. Изброени са нормативните актове, които имат отношение към задачите, свързани с проектиране. Обърнато е внимание на получаването на изходна информация, както и на изготвянето на проекта, като е приложено описание на отделните негови части. Отделно е посочена организацията при изпълнение на дейностите, свързани с изпълнение на СМР. Посочени са характеристиките на конкретния обект, както и задълбочено описание на фазите на процеса компостиране. Участникът реферира към машините, необходими за обслужване и експлоатация на компостиращата инсталация, като отчита факта, че същите не са предвидени в настоящата обществена поръчка и съответно са предмет на отделен договор. Налице е описание на организацията при изпълнение на СМР, като същата е съобразена с приложеното в офертата описание на спецификите на компостирането. Строителството от своя страна е разделено на четири етапа, като за всеки един от тях е посочено надлежно описание. Същото е последователно и непротиворечиво и очертава спецификите на конкретния обект – компостираща инсталация. За онагледяване са приложени и графични материали. Надлежно описана е организацията за гаранционното поддържане на обекта след извършване на изпълнението на СМР. Посочени са сертификатите и другите документи, които ще се съставят. В отделна част от техническото предложение участникът прави описание на процеса на вземане на проби и изпитвания, както и на съставянето на актове и протоколи по време на строителството.

2. Участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на проектирането и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. Участникът прави описание на организацията на експертите в екипа си, като освен теоретичното описание на организацията, същата е посочена по отношение на отделните етапи. Предвидени са отделни задачи за всеки експерт, като същите са посочени в табличен вид. Ясно е разграничено изпълнението на проектиране, строителство и авторски надзор, както и разделението между ключови и неключови експерти. В табличен вид е посочено ресурсното обезпечаване на изпълнението на отделните дейности, предмет на обществената поръчка по време на идентифицираните три етапа, като за всяка дейност е посочено кои и колко експерти ще бъдат ангажирани в нея. Описани са начините за осъществяване на комуникация и взаимодействие с всички участници в строителния процес. Развити са съдържанието на плана за комуникацията, форматът, съдържанието и степените на детайлизация на информацията, както и времевите периоди и честотата на разпространението ѝ. Надлежно е разработена методологията за комуникация и предаване на информацията, посочени са лицата, които ще получават различните видове информация. Описани са начините на комуникация между възложителя и екипа на участника, разгледани са спецификите на системата за завеждане, отчитане на изпълнението и водене на дневник на обекта. Участникът е посочил формите, които ще използва в процеса на отчитане и приключване на договора, както и действията при възникване на ситуации, налагащи своевременни действия.

3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на проектирането и строителството. Направено е предложение относно контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Участникът е описал в техническото си предложение механизмите за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти и начините за взаимодействие между тях. Механизмите са разпределени съобразно трите идентифицирани етапа на изпълнението на поръчката а именно: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор. Описани са надлежно и общи мерки за координация и управление на персонала. Участникът е посочил начините за взаимодействие и комуникационните канали, които ще бъдат спазвани в процеса на изпълнение на поръчката, като допълнително е налице графично представяне на описаното, спомагащо за онагледяване на изложението. Участникът прави описание на контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Посочени са характеристиките на системата за управление, контрол и проследимост на процесите. Реферира се към документите и процесите, използвани в системата за управление на качеството, налична

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли




Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01 (Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

в един от участниците в обединението. Участникът е идентифицирал методи за контрол на отделните дейности и задачи, предмет на обществената поръчка. Посочени са и мерки, свързани с изискванията за качество, които ще бъдат спазвани при изпълнението на договора. Към всяка от мерките е приложена аргументация относно повишаване на качеството на изпълнението при използване на съответната мярка. Освен общите мерки, са дефинирани и специфични такива, валидни за прилагане на някои от основните видове работи, предмет на СМР – армировъчни работи, замазки, изкопни работи, сондиране, анкерирание, инжектиране и други.

4. Налице е описание на организацията на строителната площадка (организация на смените, складиране на материали и оборудване, пътица за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим), в съответствие с описанията в другите части на офертата. Участникът е приложил описание на строителната площадка, придружено с графични материали и означаване на отделните компоненти. Направено е описание на складирането на материали и оборудване, посочени са изискванията за съхранение, транспорт и доставка на различните видове материали. Посочени са документите и сертификатите, с които ще се придружават материалите. В изложението е обърнато внимание на организацията на смените, пътица за влизане и излизане от обекта, охраната на обекта и пропускателния режим. Означено е разположението на базата, маршрутите на вътрешния и външния транспорт, както и местоположението на подобектите. В табличен вид са изложени предложените от участника решения за гарантиране на охраната и безопасността на труда на строителната площадка. Участникът е описал етапите на изпълнение на строежа от гледна точка на ЗБУТ. Посочени са мероприятията, които ще се спазват за осигуряване на живота и здравето на работещите.

На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описаните по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложенията на участниците и съответствието им с изискванията на Възложителя, Комисията допуска до отваряне на ценовите предложения всички участници, за които е установено съответствие с изискванията и за които са определени оценки по показател П1 след прилагане на одобрената от Възложителя методика.

Комисията при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, което да се извърши на 29.01.2019 г. от 13:00 ч. в Конферентната зала на Община Харманли, находяща се в гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1. Датата и часът на отваряне следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от два работни дни преди определената по-горе дата.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли



Европейски съюз

Европейски
структурни и
инвестиционни
фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16M1OP002-2.005-0005-C01
(Д-34-21/12.04.2018 г.), за проект:
“Изграждане на общинско съоръжение за
компостиране на разделно събрани
биоразградими и зелени отпадъци на
община Харманли”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 23.01.2019 г. в 17:00 часа.

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОП

Председател:

Таня Станкова

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОП

Членове:

Инж. Георги Дурчов

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОП

Калоян Богев

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОП

Бистра Тодорова

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОП

Стела Димова

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Харманли и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представявано от Министерството на околната среда и водите



Община Харманли