



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

## ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № РД-ЗОП-21 от дата 27.06.2018 г. на Мария Иванова Киркова – кмет на Община Харманли, с постановено Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-ЗОП-35 от дата 30.10.2018 г., с предмет: **„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли“,** и обявена в РОП с уникален № 00056-2018-0016.

I. Днес, 20.02.2019г. от 14:00 часа в сградата на Община Харманли, пл. Възраждане 1, конферентна зала, Комисията, определена със Заповед № РД-ЗОП-41/09.11.2018г. на Мария Иванова Киркова – кмет на Община Харманли, в състав:

### ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**Таня Станкова, длъжност - Юриконсулт в Община Харманли към отдел „ППиОП“;**

### ЧЛЕНОВЕ

**1. Инж. Тончо Тончев, длъжност - Началник отдел „ТУСиЕ“ при Община Харманли;**

**2. Цонка Малева, длъжност - Секретар на Община Харманли;**

**3. Бистра Тодорова, длъжност - Счетоводител в отдел „ФСД“ при Община Харманли;**

**4. Стела Димова, длъжност - Директор Дирекция „ОСиУТ“ при Община Харманли.**

, се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, обявена с Решение № РД-ЗОП-21 от дата 27.06.2018 г. на Мария Иванова Киркова – кмет на Община Харманли, с уникален номер в РОП № 00056-2018-0016.

II. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия/непълноти/ липси в информацията в офертата на следните участници в настоящата процедура: **УЧАСТНИК № 2 „Европът 2005“ ООД, с ЕИК 126658138 и УЧАСТНИК № 3 „БКС – Горна Оряховица“ АД, с ЕИК 104637700.**

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изискваните допълнителни документи в общината от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

**Протоколът е изпратен до всички участници, както следва:**

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола
1	"АБ" АД	01.02.2019 год.	01.02.2019 год.
2.	„Европът 2005“ ООД	01.02.2019 год.	01.02.2019 год.
3.	„БКС – Горна Оряховица“ АД	01.02.2019 год.	01.02.2019 год.

В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола, допълнителни документи са получени от участници както следва:

№	Наименование на участника	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
2.	„Европът 2005“ ООД	ОХ-06-125/06.02.2019г.
3.	„БКС – Горна Оряховица“ АД	ОХ-06-133/07.02.2019г.

II. Комисията констатира, че в законосъобразният указан от комисията срок в деловодството на възложителя са постъпили допълнителни документи от двама от участниците.

Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на участниците и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждането им:

#### 1. УЧАСТНИК № 2 „Европът 2005“ ООД:

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов електронен ЕЕДОП. В новопредставеният документ от участника „Европът 2005“ ООД еЕЕДОП, в Част VI: Заключителни положения, в полето „Подпис“, е положен електронен подпис на представляващите заедно дружеството Кузман Тодоров Кузманов и Величко Христов Минев, в качеството им на управители.

Участникът е представил Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, ведно със заверени копия на ОПР за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., с които доказва, че реализираните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

обороты от СМР за последните три финансови години, изпълняват минималните изисквания на Възложителя. Горното е направено за изпълнение на изискването по т.2.1. на протокола, предвид забележката, че в представеният еЕДОП за участника „Европът 2005“ ООД, в Част IV. „Критерий за подбор“, буква „Б: Икономическо и финансово състояние“, в полето „Конкретен годишен оборот“, в изпълнение на изискването на Раздел III: „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“, поле III.1.2) „Икономическо и финансово състояние“, т. 1 от Обявлението, са цитирани обороти за финансовите 2015г., 2016г. и 2017г., като до тази информация няма достъп по служебен път или чрез публичен регистър, и не може да бъде осигурена чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, по смисъла на чл.67, ал.8 от ЗОП.

В новопредставеният еЕДОП за участника „Европът 2005“ ООД, в Част IV. „Критерий за подбор“, буква „Б: Икономическо и финансово състояние“, в полето „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, в изпълнение на изискването на Раздел III: „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“, поле III.1.2) „Икономическо и финансово състояние“, т. 2 от Обявлението, е коректно цитирана: „Застрахователна полица № 0748-185-2018-00003, валидна до 28.03.2019, г. Орган или служба издаващи документа: - ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, Застраховка „Професионална отговорност в строителството“, секция VIII: „Професионална отговорност на лица по чл. 171 и чл. 173 на ЗУТ“.

От горното става ясно за комисията, че сочената застрахователна полица е за „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство и изпълнява минималните изисквания на възложителя.

#### Приложения:

1. CD съдържащо електронен ЕЕДОП на „Европът 2005“ ООД, с коректно попълнена информация и подписан електронно от двамата управители на дружеството;
2. Справка за оборота на „Европът 2005“ ООД в сферата, попадаща в обхвата на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация и Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли“ за последните три финансови години – 2015, 2016 и 2017 г., с приложени заверени копия на ОПР за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

След като разгледа допълнителното представените документи, ведно с първоначалната оферта на участника настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

## 2. Участник № 3 „БКС – Горна Оряховица“ АД

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов електронен ЕЕДОП. В новопредставеният документ от участника „БКС – Горна Оряховица“ АД еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия оператор, буква „Б: Информация за представителите на икономическия оператор“, са посочени и двамата представляващи дружеството, а именно Георги Василев Георгиев и Владислав Георгиев Василев.

Участникът е представил Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., ведно със заверени копия на ОПР за 2017 г., с които доказва, че реализираните обороти от СМР за последните три финансови години, изпълняват минималните изисквания на Възложителя. Горното е направено за изпълнение на изискването по т.3.2. на протокола, предвид забележката, че в представеният еЕЕДОП за участника „БКС – Горна Оряховица“ АД, в Част IV. „Критерий за подбор“, буква „Б: Икономическо и финансово състояние“, в полето „Конкретен годишен оборот“, в изпълнение на изискването на Раздел III: „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“, поле III.1.2) „Икономическо и финансово състояние“, т. 1 от Обявлението, са цитирани обороти за финансовите 2015г., 2016г. и 2017г., като до тази информация няма достъп по служебен път или чрез публичен регистър, и не може да бъде осигурена чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, по смисъла на чл.67, ал.8 от ЗОП.

В представеният еЕЕДОП за участника „БКС – Горна Оряховица“ АД за изпълнение на минималните изисквания за изпълнено строителство и т.3.3. от Протокол №1 от работата на комисията, съгласно Раздел III: „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“, поле III.1.3) „Технически и професионални възможности“, т. 1 от Обявлението, в Част IV. „Критерий за подбор“, буква „В: Технически и професионални способности“, в полето „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ е цитирано изпълнено строителство. Посочен е изпълнен договор „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари“: Обособена позиция № 1- Рехабилитация на общински пътища в Община Белене” Обект 1: PVN1003-III-5202-Деков-Белене/ ХТК-Белене (до кръстовището на продължението на ул. „Фердинанд Дечев“ с пътя) Обект 2: PVN1004/PVN 1005, Белене-АЕЦ Белене/ -ЗМК Обект 3: PVN1001 II-52-Ореш-Деков/Татари –Петокладенци/ PVN2122; Изпълнител Бкс- Горна Оряховица АД като съдружник на сдружение "ДЖИ ТИ ГРУП- БЕЛЕНЕ" Изпълнени СМР: Обща дължина на изпълненото СМР: 13.822км Земни работи –



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

**5 509м3; Фрезование – 18 344м2; Пътни работи(трошен камък)- 10 872 м3; Асфалтови работи – 26 959т.**

В допълнение на посоченото в еЕЕДОП и изпълнение на искането по чл. 67, ал.5 от ЗОП на комисията е представена Референция от община Белене с изх. № 25-00-131/ 30.05.2016г., която свидетелства за изпълнението от страна на участника горесцитираното СМР, с което се изпълнява изискването **„През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката. Под „СМР идентични или сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътна и/или улична мрежа с обща дължина минимум 3100 л.м.“**

#### **Приложения:**

1. CD съдържащо електронен ЕЕДОП на „БКС – Горна Оряховица“ АД, с коректно попълнена информация и подписан електронно от двамата управители на дружеството;
2. Справка за оборота на „БКС – Горна Оряховица“ АД в сферата, попадаща в обхвата на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация и Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли” за последните три финансови години – 2015, 2016 и 2017 г., с приложено заверено копие на ОПП за 2017 г.;
3. Референция от община Белене с изх. № 25-00-131/ 30.05.2016г.

След като разгледа допълнителното представените документи, ведно с първоначалната оферта на участника настоящата комисия счита, че с деклариранията информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

**III. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ПЗООП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.**

#### **Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им:**

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участниците са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

за участие, техническата спецификация, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

## КРАТКИ ОПИСАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

### КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК 1 "АБ"АД

В представения Образец №3 е деклариран срок за изпълнение на строителството от **180 /сто и осемдесет/ календарни дни.**

В офертата е направено предложение за технология на изпълнение на строително-монтажните работи, като са описани следните дейности: трасиране на елементи от трасето, съоръженията и принадлежностите към тях, временна организация и безопасност на движението, разкъртане на асфалтобетонна настилка, фрезозване на асфалтобетонна настилка, демонтиране на бетонови бордюри, демонтаж на пътни знаци и табели, земни работи, полагане на зърнести материали необработени със свързващо вещество, отводняване, асфалтови работи, ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30мм /кръпки/, доставка и полагане на пътна маркировка – студен щприцпластик с минимална дебелина 0,7мм, временна организация на движението, подготовка на повърхността за полагане, точкуване на пътния участък, полагане на маркировка, полагане на напречна маркировка, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, монтаж на носещи конструкции /ст. тръби Ф60/ за монтаж на пътни знаци в дясно от улицата, монтаж на носещи конструкции за пътни знаци над платното за движение и указателни табели, монтаж на предпазни парапети, лабораторни изпитвания и корекция нивото на шахти.

Участникът е представил организация за изпълнение на обекта, включваща последователността на извършване на строително – монтажните работи. Направено е разпределение на използваните технически ресурси. Изброени са видовете СМР, които следва да се изпълнят и е дадено тяхното количество. Разработена е таблица отразяваща наименования на работите, вид и брой механизация, както и ангажирания брой работници. Представен е план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали за извършване на видовете работи и дейности по КСС. Разработена е схема онагледяваща планирания от участникът входящ контрол на продукти. Представена е планираната организация на инженерния персонал, координация и съгласуване на дейностите. Разгледани са задължения и функции на следния експертен персонал: ръководител на обекта, технически ръководител, специалист част „Геодезия“, специалист по безопасност и здраве, специалист „Контрол на качеството“ и ръководител СИЛ.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

В техническото предложение е разписана планираната комуникация и координация с Възложителя: месечна среща и не планирани срещи. Представена е координация между членовете на ръководния състав на Изпълнителя. В офертата са разгледани мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР: мерки за участниците в движението и мерки за живущите в близост до строителния обект и жителите на гр.Харманли. Разписан е план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда, като са разгледани действия за третиране на отпадъците по видове.

Участникът е представил начини за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като е разписано следното: общи положения, изкопи, работа с машини, бетонови работи, противопожарна охрана и нормативна уредба.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график, отразяващ: наименование на работите, ед. мярка, количество, дневна производителност, бр. календарни дни, начална и крайна дата, вид и брой механизация и брой работници.

- Диаграма на работната ръка.

- Диаграма на механизацията.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №4 – 2бр.

- Декларация за срок на валидност на офертата – Образец №5 – 2бр.

- Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д“ от ППЗОП – Образец №6 – 2бр.

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че **Участник №1 “АБ“АД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:**

**Правно основание:** чл. 107, ал. 1, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

**Фактически основания:** В Раздел V. Съдържание на офертата от Документацията за участие са залегнали условия при наличието на които Участник се отстранява от процедурата. Едно от тези условия, е че „Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката“. В настоящият случай, Комисията констатира разминаване между предлаганата технология за изпълнение на дейностите по „Корекция нивото на шахти“ в обяснителната записка на предложението и линейния график на участникът. По-точно в текстовата част на офертата при описанието на работите по корекцията на нивото на шахтите е записано, че

„Повдигането на РШ включва: оформяне с **фугорез**, почистване, повдигане на рамката, укрепване, бутумен разлив за връзка, доставка, полагане и **уплътняване на асф. смес**, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

*Понижаването на РШ включва: оформяне с фугорез, почистване, повдигане на рамката, укрепване, бутумен разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф. смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно.*

*Повдигането на ДШ включва: оформяне с фугорез, почистване, повдигане на рамката, укрепване, бутумен разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф. смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно.*

*Понижаването на ДШ включва: оформяне с фугорез, почистване, повдигане на рамката, укрепване, бутумен разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф. смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно.*

В графика за изпълнение на обществената поръчка за Позиция №39 Корекция нивото на ДШ и Позиция №40 Корекция нивото на РШ предвидената механизация е единствено **Бордова кола**, т.е. **липсва фугореза за рязането на асфалта**, както и каквато и да е **уплътняваща техника за качествено полагане на асфалта**.

Видно от горните констатации обяснителната записка на предложението не съответства на графика към офертата, което е изрично условие за отстраняване съгласно документацията за участие в обществената поръчка.

В допълнение на горното, Комисията констатира, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. В обяснителната записка на офертата, при описанието на мерките за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица и мерките за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда – задължителни компонент М4 и М5 съгласно методиката за оценка на офертите, Участникът не е разписал дейности по предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на предлаганите мерки. Съгласно предварително обявените условия на Възложителя, всеки от участниците следва да разгледа базово дефинираните в документацията мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица и мерките за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, за който задължително да се съдържат два компонента: „ А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. В настоящият случай, участникът не е спазил задължителните компоненти, които следва да съдържа всяка една от офертите в обществената поръчка, поради което, съгласно отстранителните условия в Раздел V. Съдържание на офертата от Документацията за участие, Комисията предлага за отстраняване участника от по-нататъшно участие в процедурата.

## КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 “Европът 2005“ООД





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

В представения Образец №3 е деклариран срок за изпълнение на строителството от **180 /сто и осемдесет/ календарни дни.**

В офертата е направено предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта. Разписан е обхвата на проекта: съществуващо положение и проектно решение. Направено е предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта. Описани са отделни етапи, дейности и задачи за изпълнение на поръчката. В етап 1 са включени временни съоръжения, санитарни съоръжения, електроснабдяване, геодезическо заснемане и начало на въвеждане на ВОД. Към етап 2 са описани подготвителни работи, земни работи, асфалтови работи, пътни работи, пътни знаци и маркировка, тротоарни настилки и други. В етап 3 са включени работите по завършване на обекта – предаване на обекта от изпълнителя на Възложителя и подписване на окончателен приемно – предавателен протокол.

В офертата са разписани изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството: временно строителство, класификация на опасностите, организационни указания за преодоляване на опасностите, изисквания към работниците изпълняващи СМР, подготвителни работи, изкопни работи, изграждане на пътна конструкция от трошен камък, подготовка на земната основа, инструкции за безопасна работа съгласно ЗУТ, мерки по ЗБУТ, общи изисквания за пожарна и аварийна безопасност, план за действия при пожар, мероприятия по опазване на околната среда, строителни машини, нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

Участникът е направил описание и е представил технология на изпълнение на СМР, както и последователност и взаимнообвързаност на строителните процеси. В тази част на офертата са разгледани: геодезически работи, подготвителни и земни работи, демонтиране на бетонови бордюри, разкъртване на асфалтобетонена настилка, монтаж на тротоарна настилка, фрезование на асфалтобетонена настилка, демонтиране на пътни знаци и табели, доставка, полагане и уплътняване на НТК за локални ремонти, доставка и монтаж на бордюри, корекция на нивото на съществуващи РШ/ДШ, направа на напречни препятствия, бетонови работи, асфалтови работи, пътни знаци и маркировки и тротоарни настилки. В техническото предложение са обозначени ключови моменти при изпълнението, като за отделните дейности са посочени задачи за изпълнението им.

Участникът е направил описание на продължителността, технологичната последователност и взаимнообвързаност на предвидените за изпълнение дейности. Разработена е таблица онагледяваща планираната продължителност и последователност на изпълнение на работите по изпълнение на обществената поръчка.

В офертата е направено предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси. Разработена е организационна схема на екипа. Разписани са задължения и отговорности на следните лица: ръководител на обекта, технически ръководител, експерт по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве, инженер – геодезист, ръководител пътно –



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

строителна лаборатория, ръководител механизация и автотранспорт, началник ПТО и специалист опазване на околната среда,

Представени са планираните екипи с техните наименования за изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка. Разработени са таблици за всеки един от екипите, които изясняват кой екип с кои дейности ще бъдат ангажирани. В табличен вид е изяснена и планираната механизация за изпълнение на работите по строителството.

Направено е предложение по отношение процеса на комуникация и координация, субординация и контрол. Изяснена е планираната комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес, комуникацията и координацията, контрол и субординация между членовете на ръководния състав на строителя.

Разгледани са аспекти на проявление и сфери на влияние на отделни рискови ситуации. Направена е оценка на разглежданите рискове и са предложени мерки за недопускане и предотвратяване на рисковете. Разгледани са мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете.

В офертата е предложен вътрешен контрол при изпълнение на поръчката. Разгледани са видове вътрешен контрол, мерки, действия и задължения на отговорните експерти по контрола на качеството. Направено е описание на превантивен контрол, текущ контрол и приемателен контрол.

Участникът е направил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики. За всяка една мярка са направени предложения относно обхвата и предмета им, както и дейности по текущо прилагане на мерките и предприемане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им. В допълнение участникът е разписал и допълнителни мерки имащи отношение към социални характеристики при изпълнението на обекта, за който са направени предложения относно обхвата и предмета им и дейности по текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнение им.

В офертата са направени предложения за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. За така разглежданите мерки са направени предложения относно обхвата и предмета им, както и дейности по текущо прилагане на мерките и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мерките. Разработени са таблици показващи видовете дейности, предвидената механизация и мерки за предотвратяване замърсяване на прилежащите площи с отработени горива, масла и др. В офертата са разписани и допълнителни мерки имащи отношение към ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, като за тях са направени предложения относно обхвата и предмета на мерките и работи по текущо прилагане на мерките и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график, отразяващ: номера на позицията по КСС, етапи/дейности/задачи, ед. мярка, количество, продължителност в календарни дни, стартиране на дейността, завършване на дейността, екип, работна сила за изпълнение на дейността, механизация и оборудване.

- Диаграма на работната ръка.
- Диаграми на механизацията.
- График на механизацията.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №4
- Декларация за срок на валидност на офертата – Образец №5
- Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д“ от ППЗОП – Образец №6

След като разгледа техническото предложение на Участник № 2 “Европът 2005“ООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, поради което го допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

### КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК № 3 “БКС - Горна Оряховица“АД

В представения Образец №3 е деклариран срок за изпълнение на строителството от **180 /сто и осемдесет/ календарни дни.**

В офертата е направено предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, като е направено въведение и описан комплексен подход за изпълнение на строителството. Обособени са следните етапи за изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка:

Етап 1 Подготвителни работи, в който са описани следните дейности: откриване на строителна площадка и мобилизация. При описанието на дейностите са обособени отделни задачи за изпълнението им.

Етап 2 Изпълнение на СМР, в който са описани следните дейности: рехабилитация и реконструкция на улици в град Харманли и рехабилитация и реконструкция на тротоари в град Харманли. При описанието на дейностите са обособени отделни задачи за изпълнението им.

Етап 3 Заклучителни работи, в който са описани следните дейности: демобилизация и предаване на обекта на Възложителя с подписване на Акт образец 15.

Участникът е разработил таблица отразяваща следната информация: Позиция, видове работи, ключови моменти при изпълнението, работни бригади, брой работници за дейността, оборудване за изпълнение на дейността и материали за изпълнението на дейността.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

Предложени са експерти/и, като са разписани задължения на отговорни лица съобразно ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачите: подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, мобилизация и временно селище, въвеждане на временна организация на движение, вкл. демонтиране на пътни знаци и табели – вкл. транспорт, подготвителни работи и земни работи, асфалтови работи, пътни работи, пътни знаци и маркировка, тротоарни настилки, премахване на временна организация на движението, окомплектоване и предаване на строителната документация, подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение №15 от Наредба 33 от 31.07.2003г.

Разписана е планираната организация на изпълнение на обекта в отделните етапи дейности и задачи. В тази част на офертата участникът е разписал планираните операции, които възнамерява да изпълни при реализацията на отделните задачи за изпълнение на строителството.

В техническата оферта е представена технология и последователност на извършване на СМР. Разгледани са методи за изпълнение, както следва: изкоп, разваляне на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо, фрезозане на асфалтобетонна настилка, разкъртане на асфалтобетонна и бетонова настилка, предварителен ремонт на съществуващата настилка, асфалтиране, доставка, полагане и уплътняване на НТК за локални ремонти, маркировка, пътни знаци, предпазни огради, парапети, полагане на бетонови бордюри, направа на тротоар от бетонови плочи, повдигане на съществуващи РШ/ДШ и бетонови работи. Разработена е таблица отразяваща планираната последователност на изпълнение на етапите, дейностите и задачите от предмета на обществената поръчка.

В офертата са представени изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството: цели на изпълнителя за безопасност на труда, планиране на безопасността на труда, извършване на строителството и обучения по безопасност на труда. Направено е предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси. Разгледани са необходими ресурси за навременното и качествено изпълнение на поръчката (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси). Разработена е таблица показваща максималния брой на машини и оборудване на обекта. Необходимата работна ръка е обезпечена посредством обособяване на отделни работни бригади и описания брой и състав. Представен е списък с необходими материали за изпълнение на обекта. Разгледана е планираната организация на доставка на материали и организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителството на обекта.

В офертата е разписана организация на работата на изпълнителския състав и е онагледена йерархична схема в екипа на изпълнителя. Направено е разпределение на основните отговорности и дейности между предвидения човешки ресурс за следните лица: Ръководител на обекта, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството, Експерт по БЗ и Изпълнителски състав.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

Участникът е направил описание на планирания вътрешен контрол при изпълнение на поръчката: същност, видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти. Представени мерки насочени към качествено изпълнение и повишаване на ефективността при осъществяване на превантивен, текущ и приемателен контрол. За гореописаните контролни мероприятия са представени действия и задължения на отговорните експерти.

Направено е предложение по отношение процеса на комуникация и комуникация, контрол и субординация между експертите на Изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. В офертата е разработена схема онагледяваща планираната официална комуникация между изпълнителя и останалите участници в строителния процес. Разгледана е организацията на срещи, докладването и координацията и комуникацията между членовете на управленския екип.

Участникът е направил предложение за реализация на мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Разгледани са базовите мерки идентифицирани като минимално необходими, касаещи социалните характеристики, като са направени предложения относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложени са допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като са направени предложения относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението ѝ.

В офертата е направено предложение за реализация на мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда – разгледани са базовите мерки идентифицирани като минимално необходими и допълнителни такива. За всички мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мерките и текущо прилагане на мерките и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им.

В техническото предложение е разписано управление на критични точки по време на изпълнение на поръчката, като за тях е направено описание, описание на стратегия за управлението им, оценено е влиянието им върху изпълнението, дадени са организационни решения и мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на критичните точки. За всеки един от рисковите фактори са разгледани мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на нежеланите ситуации, мерки за недопускане/преодоляване на критичните точки и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете.

Към техническото предложение са приложени следните документи:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**ОБЩИНА ХАРМАНЛИ**

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



**HARMANLI MUNICIPALITY**

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

- Линеен календарен график, отразяващ: номера на позицията по КСС, позиция, видове работи, ед. мярка, количество, начало и край на СМР считано от Протокол 2а, продължителност (календарни дни), работни бригади, брой работници за дейността, оборудване за изпълнение на дейността и материали за изпълнение на дейността.

- Диаграма на работната ръка.
- Диаграми на механизацията.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №4
- Декларация за срок на валидност на офертата – Образец №5
- Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „д“ от ППЗОП – Образец №6

След като разгледа техническото предложение на Участник № 3 “БКС – Горна Оряховица“ АД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, поради което го допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

## МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

### ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 “Европът 2005“ ООД

След като разгледа техническото предложение на Участника и видно от краткото описание на офертата, Комисията счита, че за него са в сила следните обстоятелства:

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики и обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**На база на горните констатации и съобразно възприетата методика за оценка на офертите от Възложителя, Комисията присъжда на Участник №2 "Европът 2005" ООД 50,00 точки по показател П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.**

### **ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 „БКС – Горна Оряховица“ АД**

След като разгледа техническото предложение на Участника и видно от краткото описание на офертата, Комисията счита, че за него са в сила следните обстоятелства:

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

норми, стандарти и практики и обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

На база на горните констатации и съобразно възприетата методика за оценка на офертите от Възложителя, Комисията присъжда на Участник №3 „БКС – Горна Оряховица“ АД 50,00 точки по показател П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

*Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши оценяване на офертите по всички други показатели, с изключение на показател „Предлагана цена – Пц“ и ги отрази в таблица, както следва:*

№	Участник	Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп
2	“Европът 2005“ООД	50,00
3	„БКС – Горна Оряховица“АД	50,00





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

6450 ,Харманли

пл. Възраждане 1

тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  
e-mail: obshtina@harmanli.bg



HARMANLI MUNICIPALITY

6450 ,Harmanli

1 Vazrazhdane sq.

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

### РЕШЕНИЕ:

В резултат на описаните по-горе констатации, комисията допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, следните участници:

Участник № 2 “Европът 2005“ООД
Участник № 3 „БКС – Горна Оряховица“АД

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 08.03.2019 г. от 09:30 часа, в сградата на Община Харманли, пл.Възраждане 1, конферентна зала.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците най-малко чрез съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 05.03.2019 г., както следва:

**Председател:**

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД  
във връзка с  
чл.42,ал.5 от ЗОП

(Таня Станкова)

**Членове:**

1. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД  
във връзка с  
чл.42,ал.5 от ЗОП  
(Инж. Тончо Тончев)

2. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД  
във връзка с  
чл.42,ал.5 от ЗОП  
(Щонка Малева)

3. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД  
във връзка с  
чл.42,ал.5 от ЗОП  
(Бистра Тодорова)

4. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД  
във връзка с  
чл.42,ал.5 от ЗОП  
(Стела Димова)