

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1/28.08.2019г.****ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 768/29.11.2018г.**

Днес, 28.08.2019г. в гр. Харманли, между

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ със седалище и адрес на управление: гр. Харманли, площад "Възраждане" № 1, ЕИК 000903939, представлявана от Мария Иванова Киркова - Кмет на Община Харманли и Началник отдел „ФСД“- гл. счетоводител Николай Димитров Колев, наричани по-долу „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“, от една страна, и

„**ЩРАБАГ**“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, област София, община Столична, район р-н Илинден, ул. Кукуш № 1, ЕИК: 130463628, представлявано от Димитър Стоянов Желязков, в качеството си на упълномощен представител на Златин Павлов Диков и Йоханес Куглер- членове на Съвета на директорите, наричан по-долу „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна,

като страни по Договор № 768/29.11.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: *“Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2018г.”*, на основание чл.116, ал.1, т.7, във връзка с чл.194, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.19 от цитирания Договор № 768/29.11.2018г., се сключи настоящото Допълнително споразумение за изменение:

Мотиви за сключване допълнителното споразумение:

В съответствие с изискванията на ЗОП, се налага изменение в сключения договор за възлагане на обществена поръчка, което не е съществено по смисъла на чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП и касае изменение на крайния срок за изпълнение на договора, като не влияе върху предмета и обема на първоначално предвидените доставки.

Договорът за възлагане на поръчката е сключен на 29.11.2018г., за срок от 9 (девет) месеца от сключването му, а именно до 29.08.2019г. включително. Поради неизразходване на цялото количество по същия се налага удължаване на срока за изпълнение на договора с 1 (един) месец, а именно 29.09.2019г.

Изменението в срока за изпълнение на договора не въвежда условия, които са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално



приетата, и предвид обстоятелството, че Изпълнителя е единствения участник, представил оферта в процедурата.

Посоченото по-горе изменение не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка и не е свързано с промяна на крайната му цена.

Въз основа на гореописаната фактическа обстановка, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят долните не съществени изменения в договора.

I. Предмет на допълнителното споразумение:

Чл. 1. По силата на това споразумение, на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП и чл.19 от Договор № 768/29.11.2018г., въз основа на обстоятелства, изложени в Мотивите към настоящото споразумение, двете страни договарят изменение в срока на действие на договора до 10 (десет) месеца, считано от датата на сключването му- **считано до 29.09.2019г.** включително.

Чл.2. Договореното в предходната разпоредба удължаване на срока на действие на сключения договор не води до изменение на предмета му и дължимото възнаграждение.

II. Преходни и заключителни разпоредби:

Чл.3. (1) За всички останали и непроменени с настоящото споразумение отношения и въпроси, се прилагат разпоредбите на подписания Договор № 768/29.11.2018г.

(2) Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № 768/29.11.2018г. и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Настоящото споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:

Гл. счетоводител:

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕ.

чл.36а, ал.3 от ЗОП

Виница НР елязков
членоводител
STRABAG
STRABAG EOOD
1 Kukush Street
1309 Sofia/Bulgaria