



ПРОТОКОЛ № 2

За извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" гр. Харманли открита с решение № РД-ЗОП-31/ 28.09.2018 год. на кмета на Община Харманли, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00056-2018-0022.

След изтичане на срока по чл.54 ал.9 от ППЗОП, на 21.01.2019г. комисията, в основния си състав се събра и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В процеса на работа на комисията се установи следното:

***Участник № 1- ЕТ „Марчела-90 Златко Марчев“, гр.Хасково:**

Протокол №1, с който от участника се изискват допълнителни документи, е изпратен на участника по електронна поща на 11.01.2019г.. В системата на възложителя не е постъпила разписка / съобщение за невъзможност за доставянето му, поради което комисията приема, че Протокол № 1 е получен от ЕТ „Марчела-90 Златко Марчев“, гр.Хасково на датата на изпращането му, а именно 11.01.2019г.

До настоящия момент - 21.01.2019г., участникът не е представил допълнителните документи, посочени в Протокола, които е следвало да подаде в 5-дневния срок по чл.54, ал.9 от ППЗОП. Предвид горното, Комисията единодушно реши: **Не допуска** участника до следващ етап в процедурата (разглеждане на техническото предложение) и предлага на Кмета на Община Харманли да отстрани **ЕТ „Марчела-90 Златко Марчев“, гр.Хасково** от участие в провежданата открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" гр. Харманли на основание чл. 54, ал.1. т.5, б."б" и чл.107. т.1 от ЗОП.

Мотиви:

1. В ЕЕДОП участникът не е посочил номера и валидността на застрахователната полица.
2. В ЕЕДОП липсва информация относно задължителния професионален опит за посочените от участника проектантски, както и информация във връзка с изискването за участие като архитект /проектант по съответната проектната



част в проектирането на минимум 1 (един) инвестиционен проект за изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради и съоръжения за обществено обслужване.

- 3. В ЕЕДОП липсва информация относно участието като специалист Координатор по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР на минимум 1 (един) обект/строеж за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и въвеждане на сгради и съоръжения за обществено обслужване, за посоченото от участника лице.**

Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията е изпратила Протокол №1 с констатациите на участника по електронна поща в деня на публикуването му в профила на купувача - 11.01.2019г.

Срокът за предоставяне на допълнителни документи започва да тече от деня, следващ деня на получаване на съобщението, т.е. крайният срок за представяне на допълнителна информация е 18.01.2019г. В срока по чл.54, ал.9 - 5 работни дни от получаването на Протокола, Участникът не е подал допълнителните документи - нов ЕЕДОП, в който да бъдат отстранени гореописаните несъответствия.

***Участник № 2- „АКВА-3“ ЕООД, гр.Хасково:**

Участникът е представил допълнителни документи с Вх.№:ОХ-06-67/15.01.2019г. Допълнителните документи са представени в указания срок. След разглеждането им, комисията констатира, че участникът е отстранил несъответствията и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложител съгласно публикуваното Обявление и утвърдената документация и единодушно реши: **Допуска** участник „АКВА-3“ ЕООД, гр.Хасково до следващ етап в процедурата, а именно разглеждате на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

***Участник № 3- „ТЕА-СТ“ЕООД, гр.София:**

Участникът е представил допълнителни документи с Вх.№:ОХ-06-75/16.01.2019г. Допълнителните документи са представени в указания срок. След разглеждането им, комисията констатира, че участникът е отстранил несъответствията и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложител съгласно публикуваното Обявление и утвърдената документация и единодушно реши: **Допуска** участник „ТЕА-СТ“ЕООД, гр.София до следващ етап в процедурата, а именно разглеждате на техническото предложение за изпълнение на поръчката..



Комисията, продължи своята работа с разглеждане и оценка на Техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници, за установяване на съответствието им с предварително обявените условия от Възложителя, заложи в документацията, по реда на тяхното постъпване.

Участник „АКВА-3“ ЕООД, гр.Хасково

Техническото предложение на участник „АКВА-3“ ЕООД, гр.Хасково е изготвено в съответствие с образца (образец № 3) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя.

Относно наличност и редовност на представените документи техническото предложение съдържа:

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3. В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил своето предложение относно:

Срок за изготвяне на инвестиционен технически проект по всички части 4 (четири) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Срок за изпълнение на СМР за обекта 90 (деветдесет) календарни дни, от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Акт образец 15 за същия/.

Към Предложението за изпълнение на поръчката са приложени:

1. Работна програма;
2. Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
4. Декларация за срока на валидност на офертата;

Техническото предложение и приложенията към него са подписани и подпечатани от участника и са изготвени по приложенията в документацията за участие образци.

След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено по същество с представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката и като взе в предвид предварително заложените от Възложителя условия в документацията, комисията установи съответствието на техническото предложение с предварително заложените изисквания на възложителя и единодушно РЕШИ: **Допуска** Участник „АКВА-3“ ЕООД, гр.Хасково до оценка на техническото предложение.



Участник „ТЕА-СТ“ЕООД, гр.София

Техническото предложение на участник „ТЕА-СТ“ЕООД, гр.София е изготвено в съответствие с образца (образец № 3) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя.

Относно наличност и редовност на представените документи техническото предложение съдържа:

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3. В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил своето предложение относно:

Срок за изготвяне на инвестиционен технически проект по всички части 7 (седем) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Срок за изпълнение на СМР за обекта 15 (петнадесет) календарни дни, от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Акт образец 15 за същия/.

Към Предложението за изпълнение на поръчката са приложени:

1. Работна програма;
2. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
4. Декларация за срока на валидност на офертата;

Техническото предложение и приложенията към него са подписани и подпечатани от участника и са изготвени по приложенияте в документацията за участие образци.

След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено по същество с представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката и като взе в предвид предварително заложените от Възложителя условия в документацията, комисията установи съответствието на техническото предложение с предварително заложените изисквания на възложителя и единодушно РЕШИ: **Допуска Участник „ТЕА-СТ“ЕООД, гр.София** до оценка на техническото предложение.



ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Оценката на техническите предложения на участниците се формират по следната формула: $T = T1 + T2 + T3 + T4$.

Оценката по показател T – Техническа оценка се поставя въз основа на следните 4 компонента:

T1 - Организация и изпълнение на проектирането - максимален брой точки – 30 т.

T2 – Предложение за изпълнение на строителството - максимален брой точки – 30 т.

T3 – Срок за изпълнение на строителството - максимален брой точки – 5 т.

T4 - Срок за изпълнение на проектирането - максимален брой точки – 15 т.

T - техническа оценка с максимален брой точки – 80 т;

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

„АКВА-3“ ЕООД, гр.Хасково по показател организация и изпълнение на проектирането – T1

Организация и изпълнение на проектирането - T1- максимален брой точки – 30 т.

Оценката на участника по показател организация и изпълнение на проектирането поставена от комисията е - 30 т.

Мотиви за поставената оценка.

В началото на работната си програма участникът представя накратко своята строителна, търговска и производствена дейност. Описва състоянието на сградата и и основните дейности, които са предвидени

При описанието на обхвата на поръчката са обособени следните дейности – проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР.

В работната програма (Дейност проектиране) подробно са описани обхвата и съдържанието на инвестиционния проект, по следните части:

Архитектурна;

Конструктивна;

Водоснабдяване и канализация

Електро

ОВиК;

Енергийна ефективност;

Проект за Пожарна безопасност и евакуация;

Сметна документация

План за безопасност и здраве;



План за управление на строителните отпадъци, като преди започване на проектирането във фаза технически проект Участникът предвижда да извърши проучване и заснемане на съществуващото положение на обекта .

Описана е Дейност 2 – изпълнение на авторски надзор по време на строителството Следва подробно описание на организацията на процеса на проектиране и описание на различните дейности в рамките на 4-те календарни дни , предложени от участника.

Ясно и подробно са дефинирани отговорностите на членовете на проектанския колектив. Разпределението на задачите кореспондира с предложения от Участника Линеен график, в частта му относно изпълнението на инвестиционното проектиране.

Представя етапите за изпълнение на инвестиционното проектиране и дейностите, които ще извърши – мобилизиране на проектанския екип, набиране на изходна информация, изпълнение на проектирането, съгласуване. Спира се на организацията по съгласуване на проекта с възложителя и с компетентните контролни органи до издаване на Разрешение за строеж. След това се спира на взаимоотношенията с възложителя и начина на комуникация с възложителя.

Отчетени са възможни рискове при проектирането и техните решения.

Техническото предложение на Участника в частта си „Организация и изпълнение на проектирането“ отговаря на изискванията на Възложителя. В изложението си Участникът е описал своето виждане за изпълнението на проектирането - етапи, работен процес и последователност на изпълнение, (включително и времеви график). Представен е времеви график за организация на работата, съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение, като планираната продължителност за всяка дейност е подробно обоснована и кореспондира на конкретните особености на обекта, и на сроковете, установени съгласно нормативен акт и/или необходими според обичайната практика в областта на проектирането; взети са предвид необходимите съгласувателни инстанции и контролни органи. Предложена е организационна структура, демонстрираща добро управление на човешкия ресурс във връзка с изпълнението на поръчката. Подробно е описан начинът, по който се разпределят задачите и отговорностите между експертите в екипа на участника, включително във времево отношение, разписана е конкретната функция на всеки един експерт, като е отчетено и взаимодействието между отделните специалисти в екипа; предвидени са механизми на вътрешен контрол в организацията, обуславящи в по - висока степен навременното изпълнение на поръчката и високото качество на крайния продукт, както и мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение. Представен е процесът на комуникация с възложителя по начин, гарантиращ точното изпълнение на договора и реализирането му в срок.

По този показател комисията присъжда на участника 30 точки.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „АКВА-3“ ЕООД, гр.Хасково по показател предложение за изпълнение на строителството – Т2

Предложение за изпълнение на строителството - максимален брой точки – 30 т.

Оценката на участника по показател предложение за изпълнение на строителството поставена от комисията е 30 т.



Мотиви за поставената оценка.

Участникът се спира в началото на отделните етапи в изпълнението на строителство. След това се спира на основните видове СМР и тяхната последователност на изпълнение, като описва технологичната последователност на работите, , организацията по изпълнението на отделните работи. Освен това описва изискванията и стандартите за изпълнение на отделните видове работи, технологията на изпълнение и начина на тяхното приемане.

Описва мероприятията, свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея. Спира се на организацията по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

По-нататък Участникът описва техническите и човешки ресурси за изпълнение на строителството, разпределението на задачите и отговорностите в екипа, който предвижда, взаимодействието между участниците в строителния процес. Предвижда на строежа да има ръководител обект, технически ръководител, специалист по контрол на качеството, специалист по ЗБУТ. Представя работната ръка, която ще бъде ангажирана, като описва работниците от различните специалности, които ще работят и машините, техническите средства и оборудване, което ще използва. Описва организационните връзки и взаимоотношения, както между членовете на екипа, така и с възложителя, проектанта и строителния надзор, вкл. комуникацията между тях.

Участникът описва длъжностните лица, които отговарят за качеството при изпълнение на дейностите и техните отговорности. Описва дейностите по контрол на качеството – подбор на подходящо оборудване, подбор и осигуряване на специалисти, контрол относно качеството на материалите, приемане на работите след тяхното завършване и разрешаване на изпълнение на последващите работи и др. Описва нормативните документи, касаещи осигуряването на качеството. . Определя за отговорни лица за качеството на материалите и на изпълнените СМР, Ръководителят на обекта, Техническият ръководител и Експертът по качество. Предвижда доставките на материали и изделия да се съгласуват със строителния надзор и Възложителя. Представил е подробно описание на техническите и функционалните характеристики на влаганите материали за изпълнение на предмета на поръчката.

Накрая накратко се спира на организацията по гаранционното поддържане на обекта.

Участникът е представил линеен календарен график, който покрива изискванията на възложителя относно неговото съдържание.



Техническото предложение на Участника в частта си „Предложение за изпълнение на строителството“ отговаря на изискванията на Възложителя. В изложението си Участникът е описал своето виждане за изпълнението на строителството. Участникът е описал технологиите за изпълнение, както и последователността на строителните дейности. Участникът е представил подробно описание на техническите и функционалните характеристики на влаганите материали за изпълнение на предмета на поръчката. Представил е организация и мобилизация на ресурсите за изпълнение на строителството. Направено е пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на дейностите. От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), относима към предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация. Предложението съдържа подробно описание на видовете проектни дейности и видовете СМР, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на обекта на интервенция и етап от строителството. Представена е правилна технологична последователност и описание на всички процеси в проектирането на обекта и на строителните процеси за изпълнението им.

По този показател комисията присъжда на участника 30 точки.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

„АКВА-3“ ЕООД, гр.Хасково по показател Срок за изпълнение на строителството - ТЗ

Срок за изпълнение на строителството - максимален брой точки – 5 т.

Оценката на участника по показател срок за изпълнение на строителството поставена от комисията е - 0,83 т.

- Предложения от участника срок за изпълнение на строителството е **90 (деветдесет) календарни дни.**

Формула по която се изчислява срока съгласно утвърдената методика .

$TЗ = (TЗmin / TЗn) \times 5$, където:

- TЗn е предложеният срок за изпълнение на СМР от участника;
- TЗmin е минимално предложен срок за изпълнение на СМР.

Минимално предложен срок за изпълнение на СМР от участниците е **15 (петнадесет) календарни дни.**



$T3 = (15/90) \times 5$, или $T3 = 0.83$ т.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

„АКВА-3“ ЕООД, гр.Хасково по показател Срок за изпълнение на проектирането – T4

Срок за изпълнение на проектирането - максимален брой точки – 15 т.

Оценката на участника по показател срок за изпълнение на проектирането поставена от комисията е - 15 т.

- Предложения от участника срок за изпълнение на проектирането е 4 (четири) календарни дни.

Формула по която се изчислява срока съгласно утвърдената методиката за участие.

$T4 = (T4_{min} / T4_n) \times 15$, където:

- $T4_n$ е предложеният срок за изпълнение на проектирането от участника;

- $T4_{min}$ е минимално предложен срок за изпълнение на проектирането.

Минимално предложен срок за изпълнение на проектирането от участниците е 4 (четири) календарни дни

$T4 = (4/4) \times 15$, или $T4 = 15$ т.

ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРНОТО ОЦЕНКАТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „АКВА-3“ ЕООД, гр.Хасково - 75.83 т.

T1 - Организация и изпълнение на проектирането - 30 т.

T2 – Предложение за изпълнение на строителството -30 т.

T3 – Срок за изпълнение на строителството -0,83 т.

T4 - Срок за изпълнение на проектирането – 15т.

$T = T1 + T2 + T3 + T4$ или $T = 30 + 30 + 0,83 + 15$

$T = 75.83$ т.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

„ТЕА-СТ“ ЕООД, гр.София по показател организация и изпълнение на проектирането – T1

Организация и изпълнение на проектирането - T1- максимален брой точки – 30 т.

**Оценката на участника по показател организация и изпълнение на проектирането поставена от комисията е - 30 т.**

Мотиви за поставената оценка.

В началото на работната си програма участникът представя накратко описва състоянието на сградата и и основните дейности, които са предвидени

При описанието на обхвата на поръчката са обособени следните дейности – проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР.

Подробно са описани обхвата и съдържанието на инвестиционния проект, по следните части:

Архитектурна;

Конструктивна;

Водоснабдяване и канализация

Електрическа

ОВиК;

Енергийна ефективност;

Проект за Пожарна безопасност и евакуация;

Сметна документация

План за безопасност и здраве;

План за управление на строителните отпадъци,

Описано е изпълнение на авторски надзор по време на строителството

Следва подробно описание на организацията на процеса на проектиране и описание на различните дейности , предложени от участника.

Ясно и подробно са дефинирани отговорностите на членовете на проектанския колектив.

Разпределението на задачите кореспондира с предложения от Участника Линеен график, в частта му относно изпълнението на инвестиционното проектиране.

Представя етапите за изпълнение на инвестиционното проектиране и дейностите, които ще извърши – мобилизиране на проектанския екип, набиране на изходна информация, изпълнение на проектирането, съгласуване. Спира се на организацията по съгласуване на проекта с възложителя и с компетентните контролни органи до издаване на Разрешение за строеж. След това се спира на взаимоотношенията с възложителя и начина на комуникация с възложителя.

Отчетени са възможни рискове при проектирането и авторския надзор и техните решения.

Техническото предложение на Участника в частта си „Организация и изпълнение на проектирането“ отговаря на изискванията на Възложителя. В изложението си Участникът е описал своето виждане за изпълнението на проектирането - етапи, работен процес и последователност на изпълнение, (включително и времеви график). Представен е времеви график за организация на работата, съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение, като планираната продължителност за всяка дейност е подробно обоснована и кореспондира на конкретните особености на обекта, и на сроковете, установени съгласно нормативен акт и/или необходими според обичайната практика в областта на проектирането; взети са предвид необходимите съгласувателни инстанции и контролни органи. Предложена е организационна структура, демонстрираща добро управление на човешкия ресурс във връзка с изпълнението на поръчката. Подробно е описан начинът, по който се разпределят задачите и отговорностите между експертите в екипа на участника, включително във



времево отношение, разписана е конкретната функция на всеки един експерт, като е отчетено и взаимодействието между отделните специалисти в екипа; предвидени са механизми на вътрешен контрол в организацията, обуславящи в по - висока степен навременното изпълнение на поръчката и високото качество на крайния продукт, както и мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение. Представен е процесът на комуникация с възложителя по начин, гарантиращ точното изпълнение на договора и реализирането му в срок.

По този показател комисията присъжда на участника 30 точки.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ТЕА-СТ“ЕООД, гр.София по показател предложение за изпълнение на строителството – Т2

Предложение за изпълнение на строителството - максимален брой точки – 30 т.

Оценката на участника по показател предложение за изпълнение на строителството поставена от комисията е 30 т.

Мотиви за поставената оценка.

Участникът подробно описва организацията при провеждане на авторския надзор и управлението на рисковете, по време на изпълнение на СМР, както и мерките за недопускането и преодоляването им.

Следва описание на нормативната уредба,към която ще се придържа при строителството и въвеждането на обекта в експлоатация.

Описана е последователността на строителния процес и отделните етапи в изпълнението на строителство в рамките на 15-те календарни дни , предложени от участника, както и броя на работниците, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на обекта. След това се спира на основните видове СМР и тяхната последователност на изпълнение, като описва технологичната последователност на работите, , организацията по изпълнението на отделните работи. Освен това описва изискванията и стандартите за изпълнение на отделните видове работи, технологията на изпълнение и начина на тяхното приемане.

Описва мероприятията, свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея. Спира се на организацията по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Участникът описва техническите и човешки ресурси за изпълнение на строителството, разпределението на задачите и отговорностите в екипа, който предвижда, взаимодействието между участниците в строителния процес. Предвижда на строежа да има ръководител обект, технически ръководител, координатор по безопасност и здраве. Представя работната ръка,



която ще бъде ангажирана, като описва работниците от различните специалности, които ще работят и машините, техническите средства и оборудване, което ще използва. Описва организационните връзки и взаимоотношения, както между членовете на екипа, така и с възложителя, проектанта и строителния надзор, вкл. комуникацията между тях.

Участникът описва длъжностните лица, които отговарят за качеството при изпълнение на дейностите и техните отговорности. Описва дейностите по контрол на качеството – подбор на подходящо оборудване, подбор и осигуряване на специалисти, контрол относно качеството на материалите, приемане на работите след тяхното завършване и разрешаване на изпълнение на последващите работи и др. Описва нормативните документи, касаещи осигуряването на качеството. . Определя за отговорни лица за качеството на материалите и на изпълнените СМР, Ръководителят на обекта, Техническият ръководител и Експертът по качество. Предвижда доставките на материали и изделия да се съгласуват със строителния надзор и Възложителя. Представил е подробно описание на техническите и функционалните характеристики на влаганите материали за изпълнение на предмета на поръчката.

Предвидени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР. Предвидил е разработване на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии

Участникът е представил линеен календарен график, който покрива изискванията на възложителя относно неговото съдържание.

Техническото предложение на Участника в частта си „Предложение за изпълнение на строителството“ отговаря на изискванията на Възложителя. В изложението си Участникът е описал своето виждане за изпълнението на строителството. Участникът е описал технологиите за изпълнение, както и последователността на строителните дейности. Участникът е представил подробно описание на техническите и функционалните характеристики на влаганите материали за изпълнение на предмета на поръчката. Представил е организация и мобилизация на ресурсите за изпълнение на строителството. Направено е пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на дейностите. От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), относима към предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация. Предложението съдържа подробно описание на видовете проектни дейности и видовете СМР, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на обекта на интервенция и етап от строителството. Представена е правилна технологична последователност и описание



на всички процеси в проектирането на обекта и на строителните процеси за изпълнението им.

По този показател комисията присъжда на участника 30 точки.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

„ТЕА-СТ“ЕООД, гр.София по показател Срок за изпълнение на строителството - T3

Срок за изпълнение на строителството - максимален брой точки – 5 т.

Оценката на участника по показател срок за изпълнение на строителството поставена от комисията е - 5 т.

- Предложения от участника срок за изпълнение на строителството е **15 (петнадесет) календарни дни.**

Формула по която се изчислява срока съгласно утвърдената методика .

$T3 = (T3min/ T3n) \times 5$, където:

- T3n е предложеният срок за изпълнение на СМР от участника;
- T3min е минимално предложен срок за изпълнение на СМР. Или

Минимално предложен срок за изпълнение на СМР от участниците е **15 (петнадесет) календарни дни.**

$T3 = (15/15) \times 5$, или **T3 = 5 т.**

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

„ТЕА-СТ“ЕООД, гр.София по показател Срок за изпълнение на проектирането – T4

Срок за изпълнение на проектирането - максимален брой точки – 15 т.

Оценката на участника по показател срок за изпълнение на проектирането поставена от комисията е - 8,57т.

- Предложения от участника срок за изпълнение на проектирането е **7 (седем) календарни дни.**

Формула по която се изчислява срока съгласно утвърдената методиката за участие.

$T4 = (T4min/ T4n) \times 15$, където:

- T4n е предложеният срок за изпълнение на проектирането от участника;



- T4min е минимално предложен срок за изпълнение на проектирането.

Минимално предложен срок за изпълнение на проектирането от участниците е 4 (четири) календарни дни

$T4=(4/7) \times 15$, или $T4 = 8,57$ т.

ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРНОТО ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ТЕА-СТ“ЕООД, гр.София - 73,57 т.

T1 - Организация и изпълнение на проектирането - 30 т.

T2 – Предложение за изпълнение на строителството -30 т.

T3 – Срок за изпълнение на строителството -5 т.

T4 - Срок за изпълнение на проектирането – 8,57т.

T= T1+T2+T3+T4 или T= 30+30+5+8,57

T= 73.57 т.

Въз основа на гореизложеното, комисията прецени, че може да пристъпи към следващ етап на процедурата и единодушно реши : Следващото публично заседание за отваряне на ценовите предложения и оповестяване на предлаганите цени на допуснатите участници да се състои на 25.01.2019 година/ПЕТЪК/ от 15:00 часа.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП, чл. 54, ал. 1- 7 от ППЗОП .

Настоящият протокол се приключи на 21.01.2019 год. и се подписа от членовете на комисията без забележки и изразяване на особени мнения.

Комисия:

Председател:.....

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

/Ганя Станкова/

членове:

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

/ инж.Тончо Тончев /

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

/ Бистра Колева /

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

/Шонка Малева /

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

/ Тони Тонев /