



ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-ЗОП-36/22.06.2020 година на Кмета на Община Харманли за получаване, разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „**Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект: "Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА", по плана на гр. Харманли, Община Харманли "**

Днес, 03.09.2020г., от 09:00 часа в изпълнение на решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от 01.09.2020 г. Комисията продължи своята работа в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златомира Делчева – юрисконсулт в отдел „ПП и ОП“ при община Харманли

ЧЛЕНОВЕ:

1. Валентин Имандиев - мл. Специалист в отдел „ТУСЕ“ при Община Харманли;
2. Бистра Колева- счетоводител в отдел „ФСД“ Община Харманли;
3. Стяяна Узунова – мл. Експерт в отдел „ТУСЕ“ при Община Харманли;
4. Яница Георгиева – юрисконсулт в отдел „ПНД“ при Община Харманли;

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

За Участникът „ФИЛКАБ“ АД, гр. Пловдив

Участникът „ФИЛКАБ“ АД е представил Техническо предложение съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3, към което са приложени:

Подобен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка;

Строителна програма;

Участникът „ФИЛКАБ“ АД е предложил в образца на техническото си предложение – образец № 3:

Срок за проектиране: 21 (двадесет и един) календарни дни, считано от получаване на Възлагателно писмо за стартиране на дейността, до датата на предаване на изработения проект на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** с приемо – предавателен протокол.

Срок за изпълнение на СМР - 135 (сто тридесет и пет) календарни дни,



Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е оферирани от „Филкаб“ АД в календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде цяло число.

Предложения от „Филкаб“ АД срок не надвишава посочения от Възложителя максимален срок. При констатирано надвишаване на някой от посочените от Възложителя срокове офертата на участника ще бъде отстранена от участие.

Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Общ срок за изпълнение на поръчката 156 (сто петдесет и шест) календарни дни.

Общият срок за изпълнение на поръчката е оферирани от „Филкаб“ АД и е цяло число.

При обстоен преглед на техническото предложение от страна на комисията се установи, че участникът е променил част от съдържанието на образец № 3 на техническото предложение, което Възложителя е утвърдил, а именно:

-Участникът е премахнал логото на Община Харманли и на негово място е поставил собственото си лого.

-Възложителя е утвърдил начина по, който следва да се попълни необходимата информация, както и точните данни за участника, а именно:

от
(наименование на участника)
и подписано.....
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на
(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:.....

а участника е попълнил следното: от „Филкаб“ АД, с ЕИК 115328801, и подписано от Атанас Иванов Танчев, в качеството му на Изпълнителен директор, като в случая липсват данни за ЕГНи е разменено мястото на ЕИК

-Участникът е коригирал текстове от съдържанието на утвърдения образец, а именно:

Утвърден от Възложителя: Предложения от участника срок не следва да надвишават посочения от Възложителя максимален срок. При констатирано надвишаване на някой от посочените от Възложителя срокове офертата на участника ще



бъде отстранена от участие.

Коригиран от участника: Предложения от „Филкаб“ АД, срок не надвишава посочения от Възложителя максимален срок. При констатирано надвишаване на някой от посочените от Възложителя срокове офертата на участника ще бъде отстранена от участие.

Утвърден от Възложителя: Общият срок за изпълнение на поръчката се офертира от участника в календарни дни и следва да бъде цяло число.

Коригиран от участника: Общият срок за изпълнение на поръчката е офертиран от „Филкаб“ АД и е цяло число.

Утвърден от Възложителя: Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се офертира от участника в календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде цяло число.

Коригиран от участника: Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е офертиран от „Филкаб“ АД в календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде цяло число.

Относно представения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

Представеният подробен линеен график от участника „Филкаб“ АД започва с дейност проектиране, като участникът е заложил 21 календарни дни, без да е описал последователно етапите за изпълнение и тяхната технологична последователност във времето предвидено за изпълнение на дейност проектиране. Следващата дейност, която участникът е предвидил е съгласувателни процедури, за които е предвидил 14 календарни дни. Съгласно утвърдената и влязла в сила документация, срок за съгласуване на проектите не следва да се предвижда от участниците нито в срока за изготвяне на проекта, нито в срока за изпълнение на строително монтажните работи, а ясно и точно е уточнил, какви срокове изисква да бъдат предложени от участниците и от кой момент започват да текат и в кой момент спират. За дейност авторски надзор е



предвидил 121 календарни дни. Съгласно утвърдената документация срока за изпълнение на дейност авторски надзор ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, **като срокът за изпълнение на строителството** започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) **тоест срока за изпълнение на дейност авторски надзор следва да съвпада със срока за изпълнение на дейност СМР**. Участникът е предложил срок за изпълнение на СМР в образеца № 3 – техническо предложение – **135 календарни дни**, който срок започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) **в тази връзка срокът за изпълнение на авторския надзор предложен в линейния график не съвпада със срока предложен от участника в техническото предложение – образец № 3., т.е има противоречие между техническото предложение за изпълнение на поръчката и приложения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности.**

В представения подробен линеен график от участникът, срокът за изпълнение на СМР започва да тече от дейност **Мобилизация и организация на СМР по време на съгласувателните процедури, а не от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)**, което е в противоречие с изискванията на Възложителя. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) се подписва след съгласуване и одобряване на проектите. От представения линеен график не се вижда в кой момент участникът възнамерява да открие строителна площадка.

По отношение на дейност СМР участникът не е описал в дните определени за мобилизация какви дейности ще се извършват и за всяка една от тях колко време е необходимо, както и кога точно предвижда да открие строителна площадка, а е предвидил мобилизация и организация на СМР по време на съгласувателните процедури, за които участникът е предвидил в графика си 14 календарни дни.

В представения график, участникът е предвидил след мобилизация и организация на СМР по време на съгласувателните процедури да започне изпълнение на дейност изкоп със зариване и трамбовка 0,4/0,8, което реално се оказва и първото действие от изпълнение на СМР, което започва 3бден от така представения график или за СМР



остават 121дена, което не кореспондира със срока предложен в образец № 3 на техническото предложение в размер на 135календарни дни. Съгласно утвърдената документация срокът за изпълнение на строително монтажните работи започва да тече от датата на откриване на строителна площадка.

Представения подробен линеен график не съдържа данни за **продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число, строителство, доставка на материали и оборудване**. В графика участника не е посочил **броя и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация** за всяка една дейност. Линеиния график не е съобразен с изискванията на техническата спецификация и изискванията на Възложителя, не съответства на строителната програма и **има липсващи елементи**.

Относно представената Строителна програма:

Участникът е представил строителна програма от 1 една страница.

В така представената строителна програма участникът е изброил седем точки, които възнамерява да осъществи, като липсва подробна разработка за всяка една от тях.

В нея липсва описание на всички етапи на изпълнение на поръчката, видовете дейности, както и тяхната последователност. Няма предвидени за ползване строителни работници и механизация. Липсва разработката съдържаща информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката. Съдържанието на Строителната програма не е в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация. Строителната програма не съответства на Представения подробен линеен график.

След обстоен преглед на представеното предложение за изпълнение на поръчката в неговата цялост, участникът „Филкаб“ АД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на техническата спецификация и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация.

Установените несъответствия правят офертата на участника „Филкаб“ АД неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Съгласно утвърдената документация

„Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

„Участник, чиито подробен линеен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности,



както и противоречие с описаното в строителната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява“.

На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага „Филкаб“ АД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

За Участникът "МАРИДЕЛ 2012" ЕООД, гр. Етрополе

Участникът "МАРИДЕЛ 2012" ЕООД е представил Техническо предложение съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3, към което са приложени:

Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка;

Строителна програма;

Участникът "МАРИДЕЛ 2012" ЕООД е предложил в образца на техническото си предложение – образец №3 :

Срок за проектиране : 2 (словом два) календарни дни, считано от получаване на Възлагателно писмо за стартиране на дейността, до датата на предаване на изработения проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛ с приемо – предавателен протокол.

Срок за изпълнение на СМР - 15 календарни дни

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се оферира от участника в календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде цяло число.

Предложения от участника срок не следва да надвишават посочения от Възложителя максимален срок. При констатирано надвишаване на някой от посочените от Възложителя срокове офертата на участника ще бъде отстранена от участие.

Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.



Общ срок за изпълнение на поръчката -17 календарни дни.

Общият срок за изпълнение на поръчката се определя от участника в календарни дни и следва да бъде цяло число.

Относно представения Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

В Представения подобен линеен график се съдържа информация за всички дейностите съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация. В графика са описани дейностите за изпълнение на обекта, като участника е описал всяка дейност по отделно. Описал е по отделно изпълнение на проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР.

Изпълнение на дейностите на обекта започва с изпълнение на проектиране, което започва с получаване на възлагателно писмо и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Има технологична последователност на предвидените работи. Графикът съдържа данни за продължителността и разпределението на всеки етап от обекта, в това число строителство, механизация, оборудване и др. Участникът подробно е отразил всички дейности посочени в Техническата спецификация. Съдържа данни за продължителността на всяка една предвидена дейност, посочен е броят и квалификацията на заетите лица, както и броят на предвиденото оборудване и механизация. За дейностите по СМР графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, които имат взаимна обвързаност между етапите. Линеиния график е съобразен с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя и е в съответствие със строителната програма, няма липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма:

Строителната програма е изготвена в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В нея са включени описание на всички етапи на изпълнение на поръчката, видовете дейности, както и тяхната последователност. Описани са подробно и детайлно предвидените за ползване строителни работници и механизация. Разработката съдържа информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

След обстоен преглед на Представения подобен линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът "МАРИДЕЛ 2012" ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация и **го допуска** до оценка.



Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане **„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”**, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта **„Комплексна оценка“ (КО)**. Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1.Срок за проектиране	П1–100	20%
2.Срок за изпълнение на СМР	П2 –100	40 %
3. Ценово предложение	П3– 100	40 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1 x 20% + П2 x 40% + П3 x 40%

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложенията за изпълнение на поръчката на участниците, Комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на поръчката и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Начин за определяне на оценката по всеки показател:

1. Показател „СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ” – П1

Оценява се предложеният от участника срок за проектиране в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за проектиране е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е **20%**.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (П1min / П1i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където **П1i** е предложеният срок за проектиране, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където **П1min** е минималният предложен срок проектиране, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

* Срокът за проектиране, включва времето от получаване на възлагателно писмо до предаването на проекта на Възложителя. Предложеният срок следва да бъде цяло число!

Участници, които предложат срок за проектиране по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Ще бъде отстранен участник, който е предложил срок в нецяло число.

2. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2



Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P2 = (P2min / P2i) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където P2i е предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където P2min е минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

* Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и е до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3/31.07.2003 година. Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде цяло число. Срокът за изпълнение на СМР е сбор от сроковете на всяка една улица по - отделно.

Участници, които предложат срок за изпълнение на СМР, по-дълъг от поставения максимален срок, като цяло или за конкретна улица, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Ще бъде отстранен участник, който е предложил срок в нецяло число.

Оценяване по показател – „СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ” – П1

Участник	П1i - предложеният срок за проектиране съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника /в календарни дни/	П1min - минималният предложен срок за проектиране съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници / в календарни дни/	Оценка по показател П1, където П1 = (П1min / П1i) x 100 /брой точки/	Брой точки по показателя в КО
“МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД	2	2	100	20т.

Оценяване по показател – „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2






Участник	П2i - предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника /в календарни дни/	П2min - минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници / в календарни дни/	Оценка по показател П2 , където П2 = (П2min / П2i) x 100 /брой точки/	Брой точки по показателя в КО
“МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД	15	15	100	40т.


С това комисията приключи работата си и реши да проведе следващото си заседание, на което публично да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници, на 09.09.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Харманли, пл. „Възраждане“ № 1, конферентна зала на етаж 4.



Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъде публикувано на сайта на Община Харманли в Раздел „Профил на купувача”, в електронната преписка към поръчката, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.


Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр на 03.09.2020г., като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
/Златомира Делчева/

ЧЛЕНОВЕ: 
..... 
/Валентин Имандиев/

..... 
/Стяна Узунова/


..... 
/Бистра Колева/

..... 
/Яница Георгиева/