

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 832 от 29.10.2020 г.

Днес 14.12.2022 година в гр. Харманли между:

1. ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, с адрес: гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, пл. "Възраждане" № 1, Инд.№ по ЗДДС: BG 000903939, представлявана от Мария Киркова-Кмет на Община Харманли и Николай Колев-главен счетоводител на общината, от една страна, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна

и

2. „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Етрополе, обл. София, ул. „Асеновска“ № 7, с ЕИК: 202082418, представлявано от Васил Николов-Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

наричани по-долу за краткост **СТРАНИТЕ**,

Като взеха предвид, че:

1. На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влязъл в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

2. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (обн. ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон – 05.08.2022 г.

3. С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

4. Настоящият договор е сключен на 29.10.2020 г. в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект: "Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдых "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА", по плана на гр. Харманли, Община Харманли", като офертата от избрания Изпълнител „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД е подадена на 21.06.2020 г.

5. Изпълнителят „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД е подал своята оферта преди 31.12.2020 г. Съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация: „Дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение, е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай на подадена оферта преди 31.12.2020 г., то тогава се прилага индексът за 31.12.2020 г.“.

6. Изпълнителят „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД е подал до Възложителя мотивирано искане с входящ номер № ОХ – 06-573-/3/ 01.12.2022 г. относно индексация на цената на договора, съобразно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.). В искането си изпълнителят е поискал изменение на договора само в част „Строително монтажни работи“ и само за отделни видове дейности от Протокол за приемане на извършени СМР № 1 от 01.12.2022 г. /Акт обр. 19/.

7. Индекса на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за третото тримесечие на 2022 г. е 231,20 и представлява съществено, непредвидено и непредвидимо увеличение на инфлационните процеси.

8. Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, в следствие на непредвидим скок на инфлацията, които представляват събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион.

9. Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от Възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му.

10. Общото увеличение на цената на договора не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на договора, съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

На основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

Чл. 1. С оглед необходимостта от изменение на цената на Договор № 832 от 29.10.2020 г., чл. 3, ал. 1 от същият да се чете, както следва:

„Чл. 3 (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 244 942.09 (двеста четиридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и два лева и девет стотинки) лева без ДДС или 293 930.51 (двеста деветдесет и три хиляди деветстотин и тридесет лева и петдесет и една ст.) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включва:

1. цена за проектиране 3 000.00 (три хиляди) лева без ДДС или 3 600.00 (три хиляди и шестстотин) лева с ДДС.

2. цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството 1 000.00 (хиляда) лева без ДДС или 1 200 (хиляда и двеста) лева с ДДС.

3. цена за строително-монтажни работи 240 942.09 (двеста и четиридесет хиляди деветстотин четиридесет и два лева и девет стотинки) лева без ДДС или 289 130.51 (двеста осемдесет и девет хиляди сто и тридесет лева и петдесет и една стотинки/ лева с ДДС, като изменението се извършва чрез прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. съгласно Приложение №1 към настоящото допълнително споразумение.“

Чл.2 Всички останали клаузи от Договора за възлагане на обществена поръчка остават непроменени и запазват действието си, доколкото не противоречат на настоящото споразумение.


Чл.3 Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка от № 832 от 29.10.2020 г.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един на Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

МАРИЯ КИРКОВА
Кмет на Община Харманли

Гл. счетоводител: 
Николай Колев

Съгласувано с юрист: 


ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ВАСИЛ НИКОЛОВ
Управител на „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД

Приложение №1 към Допълнително споразумение № 1
към Договор № 832 от 29.10.2020г.

1. Община Харманли, код по БУЛСТАТ 000903939, с адрес: гр. Харманли, обл. Хасково, пл. "Възраждане" № 1, представлявана от Мария [чл.37 от ЗОП] Киркова - Кмет на Община Харманли и Николай [чл.37 от ЗОП] Колев-главен счетоводител на Общината, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД, с ЕИК:202082418, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, обл. София, ул. „Асеновска“ №7, представлявано от Васил Николов - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

наричани по-долу за краткост **СТРАНИТЕ**,

извършиха пресмятане на размера на допустимото изменение на цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлацията по посочената Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.). Съгласно нея формулата за пресмятане на размера на индекса за изменение на договора е:

$$K_n = [(I_n - I_0)/I_0] * 100 \cdot T_n, \text{ при която:}$$

K_n е изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, предмет на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

I_n е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение;

I_0 е стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексирание за I_0 е стойността на индекса към последно приложено изменение;

T_n е тежестният коефициент за съответния вид строеж съгласно таблицата за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи.

За начална дата на наличие на инфлация се приема 31.12.2020 г.;

Индекс I_0 в настоящия случай, за офертата на изпълнителя, подадена на 21.06.2020 г. и сключен договор № 832 от 29.10.2020г. е **104.70**

Индекс I_n в настоящия случай е **231.20**, тъй като дейностите, изпълнени от Изпълнителя по договора са приети от Възложителя на 01.07.2022 г. с Акт обр. № 15

Индекс T_n в настоящия случай е **55.00 %**, тъй като обекта на строителство попада в т. 5 от таблицата по методиката, а именно „*Строителство на автомагистрали, скоростни пътнища, РПМ, общински пътнища, улици, пътни съоръжения, обекти от градска среда (паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и друга прилежаща инфраструктура)*“

Съгласно мотивирано искане на Изпълнителя № ОХ – 06-573-/3/ 01.12.2022 г. и съгласно публично достъпните данни ИНФОСТАТ, Индексът на цени на производител на вътрешния

пазар на строителни материали за третото тримесечие на 2022 г. е 231.20, страните направиха следните изчисления:

Размерът на сумата по договора в частта, която подлежи на индексация – **извършени СМР, е 161 000 лв. без ДДС.**

Съответно индексът, който се получава по горепосочената формула следва да се приложи единствено към тази сума.

- $K_n = [(231,20-104,7) / 104,7] * 100.55 \%=$
- $K_n = [126.50/104.7] * 100.55\% =$
- $K_n = 1,21 * 55 =$
- $K_n = 66,45\%$

Приложимият индекс за изменение на цената на договора е 66,45 %.

Размер на индексация на настоящия договор е в размер на $161\ 000 \times 66,45\ \% = 106\ 984.50$ лв.

Съгласно мотивирано искане на Изпълнителя № ОХ – 06-573-/3/ 01.12.2022 г. е поискано индексация на цената на договора, в частта относно извършени СМР в размер на 79 942,09 лв.

Съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗОП общото увеличение на цената на договора не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на договора. Съобразявайки се с разпоредбите на закона Възложителя приема, че индексацията на сумата следва да бъде **до размера на 80 430 лева** – по-малко от 50 % от общата сума по договора и съобразена с фактура № 877/01.12.2022 г. издадена при подписване на Акт. № 19.

С оглед извършените пресмятания от Възложителя и Изпълнителя, сумата с която следва да се индексира цената на строително-монтажните дейности е в размер на **79 942,09** лв. *

**Приложено е ограничението на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, а именно, че след изменение на цената на договора не следва да надвишава с повече от 50 % общата цена по договора.*

Настоящото Приложение №1 е неразделна част от Допълнителното споразумение №1 към Договор за обществена поръчка № 832 от 29.10.2020г., с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект: " Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА", по плана на гр. Харманли, Община Харманли "

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МАРИЯ КИРКОВА
Кмет на Община Харманли

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...
Васил Николов- Управител на
„МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД

Гл.счетоводител:
Николай Колев

Съгласувано с юрист:
.....