



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДЕЙСТВАЩ ДОГОВОР №419/21.08.2017г.

по проведена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

по реда на Глава 26 с предмет:

"Доставка на плътна асфалтова смес за износващ пласт АС8 ИЗН. В50/70 и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2017г."

/Правно основание: чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП/

Днес 23.04......2018г. в гр.Харманли между :

1. ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

- седалище и адрес на управление: гр.Харманли, пл. „Възраждане" №1;
- с ЕИК: 000903939;
- представлявана от Мария Иванова Киркова - Кмет на Община Харманли и Николай Димитров Колев - Главен счетоводител и Началник на отдел "Финансово счетоводни дейности" към Община Харманли;

И

2. "ЕВРОПЪТ 2005" ООД – ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.„Васил Друмев" №13, ет.5;
- ЕИК: 126658138;
- представлявано заедно от инж.Кузман Тодоров Кузманов и Величко Христов Минев;
- качество на представителите – управители;

се сключи настоящото **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1/.....** 23.04.2018 **г.:**

със следните параметри:


I. Основни реквизити на Договор №419/21.08.2017г.

Чл.1. Основни реквизити на Договор №419/21.08.2017г.:

- **ИЗПЪЛНИТЕЛ** - "ЕВРОПЪТ 2005" ООД, с ЕИК: 126658138;


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

/подпис и печат/



ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1...../...../2...../...../

/подпис и печат/





- **ПРЕДМЕТ:** Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности;
- **СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:** 59 200.00 /петдесет и девет хиляди и двеста/ лв. без ДДС;
 - 1.Плътна асфалтова смес** - 135.00 /сто тридесет и пет/ лв. без ДДС за 1 /един/ тон или за обща сума от 54 000.00 /петдесет и четири хиляди/ лв. без ДДС;
 - 2.Битумна емулсия** - 1300.00 /хиляда и триста/ лв. без ДДС за 1 /един/ тон или за обща сума от 5 200.00 /пет хиляди и двеста/ лв. без ДДС;
- **КОЛИЧЕСТВА ПО ДОГОВОРА:**
 - 1. плътна асфалтова смес - 400 тона;
 - 2. битумна емулсия – 4 тона;
- **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:** 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количеството по същия;

II. Основание и мотиви за изменение на договора.

Чл.2. Изменението на договора се извършва на основание чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП като за да бъде приложена разпоредбата трябва да бъдат налице следните кумулативни предпоставки:

/1/изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката, като непредвидените обстоятелства най-общо могат да бъдат обобщени по следния начин:

- рязката промяна в температурните амплитуди и атмосферните условия;
- падането на големи количества валежи на територията на Община Харманли, предимно от дъжд, но също така и от сняг;

- третиране на пътната настилка с химически вещества за подготовката ѝ за шофиране при зимни условия за експлоатационен сезон 2017г./2018г. Тези непредвидени обстоятелства са в пряка връзка с новопоявилите се огромни дупки по всички пътни артерии на града, а самата настилка е сериозно увредена, което налага извършването на спешни и неотложни действия, от което произтича и самата нужда от допълнителни доставки на плътна асфалтова смес и битумна емулсия като загубата на време от провеждане на процедура би довело до допълнително напрежение и недоволство сред населението на града.;

/а/стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за доставки като настоящото изменение се прави за сумата от 5 860.80 лв. без ДДС представляващо 9.9% от договора;

/б/стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля съответната прагова стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП /до 70 000

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

чл.42, ал.5 във връзка
с ал.2 от ЗОП, във
връзка
с чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1

чл.42, ал.5 във връзка
с ал.2 от ЗОП, във
връзка
с чл.2 от ЗЗЛД

/подпис и печат

/подпис и печат



лв. без ДДС/, като в настоящия случаи новополучилата се обща стойност възлиза на 65 060.80 лв. без ДДС;

III. Цена на допълнителното споразумение.

Чл.3. Допълнителното споразумение се сключва за сумата от **5 860.80 лв. без ДДС** представляваща 9.9 % от стойността на ДОГОВОР №419 / 21.08.2017г.

Чл.4. Общата стойност на ДОГОВОР №419/21.08.2017г. и Допълнителното споразумение №1/23.04.2018 г. възлиза на 65 060.80 лв. без ДДС.

IV. Допълнителни разпоредби.

Чл.5. Всички други клаузи, както и произтичащите от тях права и задължения по ДОГОВОР №419/21.08.2017г. остават непроменени като важат и се прилагат изцяло и към настоящото Допълнителното споразумение.

Чл.6. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде възстановена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно разпоредбите на ЗОП след точно и качествено изпълнение на поетите задължения, както по първоначалния договор, така и по настоящото допълнително споразумение.

Чл.7. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.8. Неразделна част от настоящото Допълнителното споразумение е ДОГОВОР №419/21.08.2017г..

Чл.9. Настоящото допълнителното споразумение се изготви и подписа в 3 еднообразни екземпляра – 2 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:

чл.42, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

М. Киркова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

чл.42, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Н. Колев

ФИН. КОНТРОЛЪОР:.....

чл.42, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

М. Камберова

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ:.....

чл.42, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Г. Китов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...

чл.42, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

/подпис и печат/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.....

ИНЖ.

чл.42, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

2.....

В. Минев

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1...../2...../

чл.42, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

/подпис и печат/