


1044938

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ****Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение**Директива 2014/24/ЕС / ЗОП Директива 2014/25/ЕС / ЗОП **РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Община Харманли- Кмет		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 000903939	
Пощенски адрес: гр. Харманли, пл. Възраждане № 1			
Град: Харманли	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6450	Държава: BG
Лице за контакт: Златомира Делчева		Телефон: +359 37382015	
Електронна поща: obshtina@harmanli.bg		Факс: +359 37382525	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.harmanli.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/osnovno-obnovyavane-na-czentralen-ploshhad/			

**РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ****II.1) Обхват на обществената поръчка**

<b>II.1.1) Наименование:</b> Избор на изпълнител за извършване на инженеринг за обект: „ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ХАРМАНЛИ, ОБЩ. ХАРМАНЛИ, ОБЛ. ХАСКОВО“, находящ се в парцел XVII, в кв. 159 Референтен номер: <sup>2</sup>
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

**II.2) Описание**

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Избор на изпълнител за извършване на инженеринг за обект: „ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ХАРМАНЛИ, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО“, находящ се в парцел XVII, в кв. 159 Обособена позиция №: <sup>2</sup>
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: На територията на Община Харманли код NUTS: <sup>1</sup> BG422
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на настоящата обществена поръчка се предвиждат следните видове дейности: 1. ПРОЕКТИРАНЕ: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически

проект, като се представя предварително идейно предложение по част "Архитектура" за пешеходната зона и двете междублокови пространства с 3D визуализации, за одобрение от Възложителя 2. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ: Прилагат се изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му, включително и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строит., както и на Правилника за изпълнение и приемане на СМР, като се спазва и изпълнява План за безопасност и здраве, предвидените мерки за опазване на околната среда. 3. АВТОРСКИ НАДЗОР: Точно спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по част, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 ЗУТ и договор за изпълнение.

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване**  
 Продължителност в месеци: \_\_\_\_\_ или Продължителност в дни: 52  
 или  
 Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
 Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

---

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**  
 Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да  Не   
 Идентификация на проекта:

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.2) Административна информация

#### IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 205-497895

Номер на обявлението в РОП: 997311

## РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 799

Обособена позиция №: 2

#### Наименование:

Избор на изпълнител за извършване на инженеринг за обект: „ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ХАРМАНЛИ, ОБЩ. ХАРМАНЛИ, ОБЛ. ХАСКОВО“, находящ се в парцел XVII, в кв. 159

### V.2) Възлагане на поръчката

#### V.2.1) Дата на сключване на договора

17.09.2020 дд/мм/гггг

#### V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да  Не

#### V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>

Официално наименование:

ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД

Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>

126729838

Пощенски адрес:

гр. Хасково, ул. Добруджа № 10, вх. Б, ет. 2, офис 23

Град:

Хасково

код NUTS:

BG422

Пощенски код:

6300

Държава:

BG

Електронна поща:

eko\_tr@abv.bg

Телефон:

+359 38660800

Интернет адрес: (URL)

[https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=126729838&entryDate=2023-09-18T20%](https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=126729838&entryDate=2023-09-18T20%3A00%3A00)

Факс:

+359 38660800

3A59%3A59.999Z	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)</b>	
Обща стойност на обществената поръчка: 2917000.00	Валута: BGN

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>VI.3) Допълнителна информация: <sup>2</sup></b>

**VI.4) Процедури по обжалване**

<b>VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон: +359 29884070		
Електронна поща: срсadmin@срс.bg		Факс: +359 29807315
Интернет адрес (URL): <a href="http://www.cpc.bg">http://www.cpc.bg</a>		
<b>VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация <sup>2</sup></b>		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.4.3) Подаване на жалби</b>		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя, чието решение се обжалва. Производството по обжалване решенията на Възложителя, неговите действия и бездействия протича по реда на чл.196 и сл. от ЗОП.		
<b>VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби <sup>2</sup></b>		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		

<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b> Дата: 18.09.2023 дд/мм/гггг			
<b>РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА</b>			
<b>VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията</b>			
<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> <sup>2</sup> _____			
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>			
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: На територията на Община Харманли код NUTS: <sup>1</sup> BG422			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на настоящата обществена поръчка се предвиждат следните видове дейности: 1. ПРОЕКТИРАНЕ: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, като се представя предварително идейно предложение по част "Архитектура" за пешеходната зона и двете междублокови пространства с 3D визуализации, за одобрение от Възложителя 2. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ: Прилагат се изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му, включително и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строит., както и на Правилника за изпълнение и приемане на СМР, като се спазва и изпълнява План за безопасност и здраве, предвидените мерки за опазване на околната среда. 3. АВТОРСКИ НАДЗОР: Точно спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по част, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл.162 ЗУТ и договор за изпълнение.			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 87 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):  _____ _____			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2917000.00 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 126729838	
Пощенски адрес: гр. Хасково, ул. Добруджа № 10, вх. Б, ет. 2, офис 23			
Град: Хасково	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6300	Държава: BG
Електронна поща: eko_tr@abv.bg		Телефон: +359 38660800	
Интернет адрес: (URL) <a href="https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?">https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?</a>		Факс: +359 38660800	

uic=126729838&entryDate=2023-09-18T20%3A59%3A59.999Z	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

**VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):  
 На основание чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП поради непредвиден обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги по проектиране и допълнително строителство, които не са включени първоначално в техническата спецификация на обществената поръчка, а именно изпълнение на проектиране на част ВиК съгласно указания дадени от Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр.Хасково и възникналите допълнителни строително монтажни работи по част ВиК съгласно изготвения проект, които се явяват различни от посочените и предвидени за изпълнение по договор№799/17.09.2020г., поради което срокът за изпълнение на договора се увеличава с 35календарни дни.С оглед на гореизложеното се сключи настоящото допълнително споразумение към договор№799/17.09.2020г., с което страните се споразумяват за следното:§1.чл.2, ал.1 придобива следната редакция:Чл.2.(1)Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи възлиза общо на 87календарни дни, в междинни срокове за отделните основни дейности както следва

**VII.2.2) Причини за изменение**

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП поради непредвиден обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги по проектиране и допълнително строителство, които не са включени първоначално в техническата спецификация на обществената поръчка, а именно изпълнение на проектиране на част ВиК съгласно указания дадени от Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр.Хасково и възникналите допълнителни строително монтажни работи по част ВиК съгласно изготвения проект, които се явяват различни от посочените и предвидени за изпълнение по договор№799/17.09.2020г., поради което срокът за изпълнение на договора се увеличава с 35календарни дни.С оглед на гореизложеното се сключи настоящото допълнително споразумение към договор№799/17.09.2020г., с което страните се споразумяват за следното:§1.чл.2, ал.1 придобива следната редакция:Чл.2.(1)Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи възлиза общо на 87календарни дни, в междинни срокове за отделните основни дейности

**VII.2.3) Увеличение на цената**

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 2917000.00 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията  
 Стойност, без да се включва ДДС: 2917000.00 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи