




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ДОГОВОР №743.....

Днес на 20.08.21 в гр. Харманли, между:

1. **ОБЩИНА ХАРМАНЛИ**, адрес: гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1, БУЛСТАТ: 000903939, представлявана от Мария чл.37 от ЗОП Киркова - Кмет на Община Харманли и Николай чл.37 от ЗОП Колев - Началникът на отдел "ФСД" и Главен счетоводител на Община Харманли наричана по-долу за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ от една страна,

и

2. „**ЕВРОПЪТ 2005**“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Козлодуй“ № 14, Вх. Б, ет. 5, ЕИК 126658138, представлявано от Кузман чл.37 от ЗОП Кузманов и Величко чл.37 от ЗОП Минев, в качеството им на управители, наричано по - долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“ от друга страна,

и на основание чл. 183 при условията и по реда на чл. 112 ЗОП, във връзка с проведената процедура-публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Рехабилигация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли**“, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00056-2020-0007 и Решение № РД-ЗОП-39/08.07.2021 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, за обособена позиция № 2: „**Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Харманли**“/изписва се номер и наименование/, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строителство, възложено с обществена поръчка с предмет: „**Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли**“, по обособена позиция № 2: „**Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Харманли**“ /изписва се наименованието/ при условията и в съответствие с Техническите спецификации, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - представляващи неразделна част от този договор, както и в съответствие с нормативните и технически изисквания за този вид работа.

(2) В обхвата на строителството се включват дейности в съответствие с чл.1 ал. 1.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.2. (1) Следните документи ще се считат за неразделна част от ДОГОВОРА и следва да бъдат четени и тълкувани като част от настоящия ДОГОВОР, а именно:

1. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 1);
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2);



3. Техническа спецификация от документацията за участие в обществената поръчка (Приложение 3).

Чл.3. За изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласуван и одобрен инвестиционен проект.

III. ПЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на **177 880.02 лева (сто седемдесет и седем хиляди осемстотин и осемдесет лева, и две стотинки) без ДДС**, или 213 456.02 лева (двеста и тринаесет хиляди четиристотин петдесет и шест лева, и две стотинки) с ДДС, формирана със следните елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

- Часова ставка за възнаграждение на общи работници 3,65 лв./час
- Часова ставка за възнаграждение на специализирани работници 3,90 лв./час
- Допълнителни разходи върху труд 70 %
- Допълнителни разходи върху механизация 30 %
- Доставно -складови разходи 8 %
- Печалба 10 %

(2) Общата стойност на договора за извършване на СМР не могат да се променят за целия срок на договора и не могат да надвишават ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. Възложителят изплаща на Изпълнителя договорената цена по следния начин:

(1) Авансово плащане в размер на до 50 (петдесет) на сто от цената чл. 4, ал. 1 от Договора се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време действие:

а) съгласуване от ДФЗ на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и склучения договор;

б) получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане от ДФЗ за строителство.

в) съставяне и подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

г) представяне на оригинална фактура.


Сумата на аванса се приспада от размера на окончателното плащане.

(2) Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, но не повече от одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия договор, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.010-0003-C01/2019г., се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време действие:

а) Подписване на протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ и лицето по чл. 9, ал. 1, т. 5 от договора, определено от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският съюз е Фонд за съдействие на селските райони.
България е членка на Европейския съюз.



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с приложение 2 към настоящия договор или количествено-стойностната сметка от действащото към датата на подписване на протокола допълнително споразумение по настоящия договор;

б) приемане на строежа и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обектите на интервенция;

в) одобряване размера на окончателното плащане по Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ след извършване на всички проверки и получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателно плащане от ДФЗ; и

г) издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума - съответна част от цената.

(3) Окончателното плащане ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка:

„Уникредит Булбанк“ АД Клон Харманли

IBAN: BG49UNCR70008422494541

BIC: UNCRBGSF, код за вид плащане 446500

(5) Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актувани количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 /десет/ работни дни след отстраняване на несъответствията. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6. Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.


(1) Всички плащания по настоящия договор се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с преводно нареъдане в лева, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: _____
IBAN: **чл.37 от ЗОП** 0
BIC: F

(2) При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от промяната да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на раздел VI от настоящия договор (ако е приложимо).

IV. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Чл. 7. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването и на двете страни на настоящия договор и приключва с издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(2) Общийят срок за изпълнение на дейностите по договора е 180 календарни дни, но не по-късно от 08.09.2022г.

(3) Срокът по ал. 2 започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставянето на последния по ред констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или, когато в него са идентифицирани забележки, до подписването на последния по ред протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.


(4) При спиране на строителството по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 3, спира да тече след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на дейностите по СМР се подновява при подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи.

Чл. 8. При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън цената по чл. 4.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да заплати уговореното възнаграждение по начина и съгласно условията на настоящия договор;
2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;
3. да осигури достъп до обектите на интервенция, като при необходимост изисква от Изпълнителя изготвяне на график за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка;
4. своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор
5. да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията, който ще извърши строителен надзор на обекта на интервенция и лице, което да подписва актове и протоколи, съставени по време на строителството;
6. да приеме изпълнението в случай, че то съответства на уговорените условия;



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

7. да изиска за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши изпитвания в лицензирани лаборатории за съответствие на качеството на влаганите материали по време и след приключване на строителството.

8. След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15, да предприеме действия, необходими за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изиска информация за хода на изпълнението на предмета на договора;
2. да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не наруши оперативната му самостоятелност;
3. да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно изпълнение;
4. да откаже да приеме работата и да подготви необходимите документи за целево усвояване на средствата, за част или цялото възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;
5. да дава указания, които са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено отклонение от поръчката;
6. да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите, влагани в строителството;

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на които възникват:


- смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
- нарушение на нормативни изисквания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

Чл.10.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да извърши СМР на обекта, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности, като спазва инвестиционния проект;
2. да изпълни договорените строително-монтажни работи качествено и в договорения срок при спазване на Техническото задание и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми;
3. да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи;




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджетният документ ФАО за развитие на селските райони;
Бюджетни инвестиции в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

4. Да подписва и съхранява всички необходими актове по изпълнението на обекта, съгласно Наредба №3/2003 г. на МРРБ;
5. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.
6. по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;
7. своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта;
8. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи за произхода и за качеството на вложените материали;
9. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия инвеститорски контрол на обекта всички документи, съставени по време на строителството;
10. Да носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда;
11. Да охранява обекта до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/;
12. Да изпълнява задълженията, посочени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (Обн., ДВ, бр. 37 и попр. ДВ бр.98/2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.) и да спазва изискванията по охрана на труда при изпълнение на СМР;
13. Да представя на контролните органи, проектанти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор, заповедната книга на обекта за вписането на разпорежданията им, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове;
14. Да изпълни всички дейности по предмета на настоящият договор качествено, в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, документацията за участие и законовите изисквания, строителните правила и нормативи;
15. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор и на собствениците на имоти.



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

16. Да изготвя първични счетоводни документи, да ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и подpis и да го уведомява писмено за готовността си да състави протокол за предаване на изпълнения обект;

17. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на инвестиционния проект, както и да извърши качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество.

18. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

19. Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;

20. Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка професионална отговорност по чл. 171 за строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на договора или еквивалентна за чуждестранните участници;

21. поеме цялата отговорност към трети лица, в т.ч. и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор, както и последица от него;

22. При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажиран такива, като за своя;

23. да осигури участие на ръководно-експертен екип, посочен в предложението за изпълнение на поръчката. Замяна на посочените експерти се извършва по изключение и само ако новия експерт отговаря на изискванията на възложителя за съответния експерт;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните актове.

Чл.11. Всички санкции наложени по вина на изпълнителя от общински или държавни органи във връзка с осъществяваните СМР по този договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата и допълнителна информация при необходимост и съдействие в случаите, когато възникнали проблеми могат да се решат само с негово участие;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай че е изпълнена точно и съобразно уговореното.

3. Да получи договореното възнаграждение при точно изпълнение на настоящия договор.

VII. СТРОИТЕЛСТВО



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора. Тези мерки трябва да се прилагат през целия период на договора, до окончателното му приключване и предаване на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното, екологичното, социално и трудово право съгласно Приложение № 10 на ЗОП.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строителните и монтажните работи по предмета на договора, само след подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка със строежа в съответствие с одобрения и съгласуван инвестиционен проект, при точно спазване на клаузите на договора и приложението към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

Чл.17. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави и ще влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, относно тези видове документи.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2). Откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво за строежа ще се извърши съгласно изискванията на чл. 157 и чл. 158 от ЗУТ, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.20. По време на изграждането на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.



Чл.21. При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предпрема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията.

Чл.22. При възникване на аварийни ситуации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването им.

Чл.23. Когато аварията е възникната по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка.

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитания съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

Чл.25. Разходите във връзка с изпитанията, с изготвянето на доклади и анализи от сертифицирани лаборатории, както и разходите за контролни измервания от специализираните държавни контролни органи във връзка с въвеждане на строежите в експлоатация, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. След завършване на всички включени в обхвата на договора работи и предпускови операции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на Констативен акт обр. 15. Към уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага всички съставени в хода на строителството необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.27.(1) Извършени СМР се приемат с подписането на тристраниен унифициран образец на Протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19), подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ, консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията (избран от Възложителя) и ВЪЗЛОЖИТЕЛ, на база одобрената към инвестиционния проект количествено-стойностна сметка, за обема на реално извършените СМР.

Чл.28. (1) Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, когато се налага изготвянето на такава, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.29. При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на некачествени материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, когато това некачествено изпълнение и/или тези отклонения съставляват скрити недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поправяне на работата в даден от него подходящ срок. Ако недостатъците не бъдат отстранени в този срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска заплащане на разходите, необходими за поправката или съответно намаление на възнаграждението, съгласно гаранционните условия, описани по долу.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСК

Чл.30.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, материали, техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл.31. Гаранционните срокове във връзка с извършените строителни-монтажни работи, са в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл.32. Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Чл.33. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

Чл.34. При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, вземането си по предвидения в закона ред.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията се представя, в съответствие с документацията за участие, в една от следните форми:

1. Депозит на парична сума в лева в размер на 3 % от общата стойност на договора без ДДС по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

„Уникредит Булбанк“ АД Клон Харманли

IBAN: BG45UNCR70003322494670

BIC:UNCRBGSF

2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от общата стойност на договора без ДДС със срок на валидност - 30 /тридесет/ дена от крайната дата за изпълнение на договора. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендиралото обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползвашо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 /тридесет/ дена от крайната дата за изпълнение на договора;

(2) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката, в случай, че срокът им на валидност е по-малък от срока, определен по чл. 42, ал. 1, т.2 и т. 3, да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

(3) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявленето за поръчката от Възложителя размер.

(4) Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

Чл.37. Гаранцията за изпълнение се освобождава, в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

XI. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай, че е посочил, че ще ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката, в срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Чл.39. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.


Чл.40. В случай, че за изпълнение на поръчката има склучен договор за подизпълнение възложителят заплаща възнаграждение пряко на подизпълнител, когато са налице следните условия:

(1) Частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя.

(2) Подизпълнителят е отправил искане до възложителя, чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането изпълнителят е длъжен да предостави становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Чл.41. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост при спазване на изискванията на чл. 66, ал.14 от ЗОП.

Чл.42. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

XII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.43. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне дейностите по договора в срок, както и ако неизпълни и/или наруши задължение, произтичащо от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи внесената гаранция за добро изпълнение като неустойка. Тази разпоредба не се прилага в случай, че изпълнението не е започнало поради вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или непредвидени обстоятелства.

Чл.44. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в договорения срок за изпълнение същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на **0.5 %** от стойността без ДДС по чл. 4 на съответната дейност, за всеки ден закъснение, но не повече от общо 10% от цената на договора. След достигане на максималният размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да развали договора.

Чл.45. При неточно или некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен отстраняване на недостатъците, и неустойка в размер 10% от стойността на разходите без ДДС, необходими за отстраняване на неточното или некачествено изпълнение.

Чл.46. Неустойките и другите вземания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора се привеждат по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.47. Изправната страна може да претендира и по-големи вреди по установения в закона ред.

XIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.48. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Непредвидени обстоятелства са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) Срокът на изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е спряно при условията на ал. 1. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсажорното събитие.

(3) Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

Чл.49. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, незабавно уведомява писмено другата страна в какво се състои непредвиденото обстоятелство и възможните последици от него за изпълнението на договора, като при

настъпването на непредвидено обстоятелство и най-късно до края на следващия работен ден страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на тези обстоятелства, придружен с доказателства (съответни документи, издадени от компетентния органи) за появата, естеството и размера на събитието. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях настъпни задължения се спира. То се възобновява незабавно след отпадане на събитията довели до спирането му.

(3) Ако непредвидените обстоятелства траят толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

Чл.50. (1) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидени обстоятелства, освен в изрично упоменатите случаи.

(2) В периода на действие на непредвидените обстоятелства, страните са длъжни да предприемат всички необходими мерки и действия, за да избегнат или смекчат въздействието на това събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидени обстоятелства.

(3) При настъпване на извънредни неблагоприятни метеорологични условия, извън обичайните за сезона за съответния географски регион, непозволяващи изпълнение на строително-монтажните работи и/или достъп до обекта, страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на тези условия, придружен с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.

XIV. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.51. (1) Страните не могат да променят или допълват договора, освен в случаите, предвидените в чл. 116 от Закона за обществените поръчки, действащ към датата на обявяване на обществената поръчка.

(2) Страните могат да променят договора за обществена поръчка при следните обстоятелства по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП:

1. Промяна на срока при изключителни обстоятелства и непреодолима сила

"Изключителни обстоятелства" са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за от branата на страната или могат съществено да затруднят или да нарушият нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя (Съгл. §2, т. 17 от ДР на ЗОП).

„Непреодолима сила“ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора (Съгл. чл. 306 от ТЗ).



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван при "Изключителни обстоятелства" и „Непреодолима сила", които правят невъзможно цялостното изпълнение на договора.

При "Изключителни обстоятелства" и „Непреодолима сила" засегнатата страна уведомява писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолима сила или изключителни обстоятелства. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолима сила или изключителни обстоятелства, причинната връзка между това обстоятелство/сила и невъзможността за изпълнение на строителството в сроковете по договора, и очакваното времетраене на неизпълнението. Незасегнатата страна в срок от 7 (седем) дни от получаване на уведомлението на засегнатата страна подготвя проект на споразумение и го изпраща на засегнатата страна. Засегнатата страна в срок до 3 (три) дни от получаването на проекта на допълнително споразумение може да се възползва и да подпише допълнително споразумение за удължаване срока на договора за обществена поръчка.

При наличие на "Изключителни обстоятелства" и/или „Непреодолима сила" на срокът за изпълнение на договора се удължава с продължителността на времетраенето на непреодолимата сила и/или изключителните обстоятелства след подписването на допълнително споразумение между страните.

2. Промяна при изменение на крайната дата на административния договор № БФП № BG06RDNP001-19.010-0003-C01/09.09.2019r. по проект с наименование: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Харманли" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


Когато срокът за изпълнение на дейностите по строителство и реконструкция, предложени от избрания изпълнител (посочен в чл. 7, ал. 2 от договора за обществена поръчка), изтича след крайната дата за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Харманли" (08.09.2022г.) и крайният срок за изпълнение на проекта бъде изменен чрез допълнително споразумение между ДФЗ-РА и Община Харманли или с уведомление от ДФЗ до Община Харманли, крайната дата, посочена в чл. 7, ал. 2 от договора за обществена поръчка се променя с крайната дата за изпълнение на проекта от допълнителното споразумение или уведомление.

3. Промяна на КСС, приложение към договора с избрания изпълнител

Когато в хода на изпълнение на договора за обществената поръчка, възникне необходимост от изменение на количествата и видовете работи, описани в ценовото предложение на участника, Изпълнителят отправя мотивирано искане до Възложителя и лицето упражняващо строителен надзор за изменение на количеството и видовете работи в рамките на стойността по договора за обществена поръчка. Възложителят и лицето упражняващо строителен надзор се задължават в срок от 10 дни от получаване на искането на Изпълнителя да утвърдят или отхвърлят писмено исканите изменения в КСС на изпълнителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският съюз е финансиран от Европейския съюз.
Белгия инвестира в селските райони.



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Исканите от Изпълнителя изменения в КСС по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП не могат да водят до промяна в предмета на поръчката и не могат да водят до изменение на стойността по договора за обществена поръчка.

Изменение в КСС, приложение към договора могат да се правят и когато същите не са следствие на „непредвидени обстоятелства“, „изключителни обстоятелства“ или „извънредни обстоятелства“.

Когато измененията на КСС касаят необходимост от изпълнение на нови видове работи, за които в КСС няма единична цена, Изпълнителят предоставя на Възложителя и лицето упражняващо строителен надзор анализ на цената по ценови показатели от офертата на изпълнителя.

Измененията в КСС, поискани от избраният изпълнител и одобрени от Възложителя и консултanta, упражняващ строителен надзор, стават неразделна част от договора след подписването на допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП между Възложителя и изпълнителя към основния договор с изпълнителя.

Чл.52. Всякакви промени в Договора, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение.

Чл.53. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и след изтичане на установения срок;

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните.

(3) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

(4) Когато след започване изпълнението на дейностите по настоящия договор, са настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия с писмено предизвестие, информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за настъпване на обстоятелствата.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт може да прекрати договора еднострочно при следните условия:


1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯт не изпълнява законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на договора или не отстранява установени неточности или несъответствия констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор и отразени в протокол;

3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯт бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. За настъпването на тези обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯт е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



Европейският съюз финансира реализацията на селските райони.
Бюджета на селските райони.



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Чл.54. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени видове работи.

Чл.55. Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

1. Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите свързани с обезопасяване на строителната площадка;
2. Предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;
3. Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването.

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 56. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:


1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. Спазване на приложими норми

Чл. 57. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 58. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хай, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.





ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните;

3. предоставянето на информацията се изисква от регуляторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 59. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 60. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 61. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изгответи в писмена форма и подписани от двете Стари, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Нишожност на отделни клаузи

Чл. 62. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.



Чл. 63. В случай на противоречие между каквото и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 64. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс,

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Харманли, п.к. 6450, област Хасково, пл. „Възраждане“ № 1
Тел.: 037382015

Факс: 037382525

e-mail: obshtina@harmanli.bg

Лице за контакт: Пламен Ангелов

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Хасково, п.к. 6300, област Хасково, ул. „Козлодуй“ №14, вх. Б,
ет. 5

Тел.: 0876 675 866

Факс:

e-mail: europat_2005@mail.bg

Лице за контакт: инж. Кузман Кузманов

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.



(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 65. Този Договор, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 66. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се ureждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Приложения

Чл. 67. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

1. Техническите спецификации (Приложение 1);
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2);
3. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 3);
4. Гаранция за изпълнение - (Приложение № 4)

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
.....
МАРИЯ КИРКОВА
Кмет на Община Харманли
.....
НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Главен счетоводител
.....
Юрисконсулт
.....

чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.....
ИНЖ. КУЗМАН КУЗМАНОВ
Управител на „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД
.....
ВЕЛИЧКО МИНЕВ
Управител на „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД

чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският Фонд за развитие на селските райони
Бързия инвестиция в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Приложение № 3

до
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от: инж.Кузман [чл.37 от ЗОП] Кузманов
(идентификационни данни/паспорт) ЕГН [чл.37 от ЗОП]; л.к. № [чл.37 от ЗОП], издадена на 07.06.2010 г. от МВР – Хасково
и Величко [чл.37 от ЗОП] Минев; л.к. № [чл.37 от ЗОП], издадена на 07.01.2020 г. от МВР – Хасково
(идентификационни данни/паспорт) ЕГН [чл.37 от ЗОП]

в качеството им на: управители

(посочва се дължността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „Европът 2005” ООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 126658138, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Козлодуй” №14, вх.Б, ет.5 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли”, за обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Св.Св. Кирил и Методий”, град Харманли”

УВАЖАЕМА ГОСПОДСТВОВА СЪВЕТСТВО,

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлените и указаните за възлагане на обществената поръчка.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Срокът за изпълнение на строителните и монтажните работи предмет на договора е 180 календарни дни, но не по-късно от 08.09.2022 г. (Важно! Следва да се посочи цяло число).

Срокът за изпълнение на строителните и монтажните работи започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва на датата на съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски трансгранични фондове за развитие на селските райони;
Европейска инвеститура в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

чл.37 от ЗОП

(Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г.) или, когато в него са идентифицирани забележки, до подписването на последния по ред протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

Договорът се счита за склучен от датата на подписването му от двете страни и ще остане обвързващ за страните до изтичане на минималните гаранционни срокове, съгласно действащото законодателство, освен ако не бъде прекратен по-рано по предвидения в договора ред.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията на процедурата.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта ще бъде 9 (Словом: девет) месеца считано от крайната датата за получаване на оферти.

Приемаме безусловно предложенията от възложителя проект на договор.

Към настоящото представяме предложение за организация за изпълнение на строителните и монтажните работи в съответствие с инвестиционния проект, техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия на поръчката, изискванията, посочени в Техническите спецификации и показателите за оценка (указания за разработване) на офертите според посоченото в методиката за оценка.

(*ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!)

чл.37 от ЗОП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Подписаните: Кузман чл.37 от ЗОП Кузманов и Величко чл.37 от ЗОП; Минев
(трите имена)
в качеството ни на управители
(дълъжност)
на „Европът 2005“ ООД
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 126658138 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли“, обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Св. Св. Кирил и Методий“, град Харманли“

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:


- Информацията, съдържаща се в предложението за организация за изпълнение на строителните и монтажните работи, линейния график, диаграмите за работната ръка и механизацията (*посочват се конкретна част/части от техническото предложение*) от Техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа фирмена тайна.
- Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

ДАТА: 12.06.2020 г.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТ:

1. инж. Кузман чл.37 от ЗОП Кузманов
управител на чл.37 от ЗОП „Европът 2005“ ООД

2. Величко чл.37 от ЗОП Минев
управител на чл.37 от ЗОП „Европът 2005“ ООД



108

чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

"Предлагани ценови параметри"

За обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Св. Св. Кирил и Методий”, град Харманли”

Участник: „Европът 2005” ООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският хемиджиен фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Приложение № 4

до
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от: инж.Кузман [чл.37 от ЗОП] Кузманов
(идентификационни данни/паспорт) ЕГН [чл.37 от ЗОП]; л.к. №6 [чл.37 от ЗОП] [зададена на 07.06.2010 г. от МВР – Хасково

и Величко [чл.37 от ЗОП] Минев; л.к. № [чл.37 от ЗОП] [издадена на 07.01.2020 г. от МВР – Хасково
(идентификационни данни/паспорт) ЕГН [чл.37 от ЗОП]

в качеството им на: управители

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „Европът 2005” ООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 126658138, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Козлодуй” №14, вх.Б, ет.5 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли”, за обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Св. Св. Кирил и Методий”, град Харманли”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

С настоящото във връзка с Ваше решение и обявление за възлагане чрез процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка:

1. **Обща стойност на разходите по договора: 177 880,02 (словом: сто седемдесет и седем хиляди осемстотин и осемдесет лева, две стотинки) лв. без ДДС или общо 213 456,02 (словом: двеста и тринаесет хиляди четиристотин петдесет и шест лева, две стотинки) лв. с ДДС, който включва:**

2. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи е, формирана при следните елементи на ценообразуване за видове СМР:

- Часова ставка за възнаграждение на общи работници 3,65 лв./час
- Часова ставка за възнаграждение на специализирани работници 3,90 лв./час
- Допълнителни разходи върху труд 70%
- Допълнителни разходи върху механизация 30%
- Доставно -складови разходи 8%
- Печалба 10%



чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

1
384



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският индийски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност без ДДС.

Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс на поръчката ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, възнаграждения за експертите, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 3 % от приетата договорна стойност без ДДС.

Приложение: 1. КСС по приложение № 4.1

2. Анализи на цените в свободна форма

Наименование на участника „Европът 2005“ ООД

Име и фамилия на представителя на участника инж.Кузман Кузманов

Величко Минев

Должност управители

Подпись

чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

Дата 12.06.2020 г.



2
385

Приложение № 4.1**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Харманли**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Харманли”

№	Описание	ед. м	Коли чество	Eд.	Стойност лв.
				цена	
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Фрезоване на асф. настилка	м2	1 546.60	1.80	2 783.88
2	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	8.00	15.70	125.60
3	Демонтиране на бет. борд. 18/35 вкл. транспорт	м	645.00	7.90	5 095.50
4	Демонтиране на пътни знаци и табели - вкл. транспорт	бр	2.00	58.20	116.40
5	Извозване на строителни отпадъци	м3	4.00	5.90	23.60
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Общ изкоп	м3	225.96	4.85	1 095.91
2	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	22.60	18.40	415.84
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Първи битумен разлив	м2	172.00	1.80	309.60
2	Втори битумен разлив	м2	5 062.00	1.35	6 833.70
3	Доставка и полагане на непл. асфалтобет.	т	333.84	171.94	57 400.45
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	2 531.00	25.00	63 275.00
ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	77.40	39.70	3 072.78
2	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	715.00	28.50	20 377.50
ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
1	Доставка и монтаж на пътни знаци- стандартни	бр	20.00	112.10	2 242.00
2	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр	16.00	55.67	890.72
3	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,5м и всички свързани с това разходи	бр	2.00	58.00	116.00



чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

386

№	Описание	ед. м	Коли чество	Ед.	Стойност лв.
				цена	
	Пътна маркировка - с бяла боя и перли:				
4	- непрекъснати линии	м2	35.50	16.81	596.76
5	- прекъснати линии	м2	1.75	16.54	28.95
6	- напречна	м2	41.38	18.77	776.70
	- паркоместа	бр.			
	Пътна маркировка - цветна	м2			
	Други				
1	Доставка и монтаж на пожарен хидрант и всички свързани с това разходи	бр	3.00	339.00	1 017.00
2	Направа на бет. кожух за кабел НН и всички свързани с това разходи	м	30.00	57.72	1 731.60
3	Корекция нивото на ревизионни шахти	бр	8.00	87.37	698.96
4	Корекция нивото на дъждоприемни шахти	бр	15.00	80.54	1 208.10
5	Почистване на дъждоприемни шахти	бр	15.00	37.64	564.60
6	Изместване на стълб за улично осветление	бр.	2.00	126.45	252.90
7	Знаци за временна сигнализация	гл. сума	1.00	2 653.40	2 653.40
8	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1.00	4 176.57	4 176.57
Общо без ДДС					177 880.02
ДДС					35 576.00
Общо с ДДС					213 456.02

Дата: 12/06/2020 г.

инж. Кузман Кузманов..... чл.37 от ЗОП
 /управител на "Европът 2005" ООД

Величко Минев..... чл.37 от ЗОП
 /управител на "Европът 2005" ООД

4
388

**АНАЛИЗНИ ЦЕНИ ОТ "ЕВРОПЪТ 2005" ООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица
„Св. Св. Кирил и Методий", град Харманли”**

Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Фрезоване на асф.настилка					
Позиция: 1					за м2
	Труд		0.0051		0.02
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	0.0051	3.65	0.02
	Механизация				1.24
E 03-009	ФРЕЗА ПЪТНА	мсм	0.0013	680.00	0.88
E 03-009	ВОДОНОСКА	мсм	0.0013	280.00	0.36
	Допълнителни разходи				0.38
	върху Труд	%	70.00	0.02	0.01
	върху Механизация	%	30.00	1.24	0.37
	Общо				
	преки				1.26
	допълнителни				0.38
	общо				1.64
	печалба	%	10.00	1.64	0.16
	Общо				1.80
Разбиване на бетон вкл. извозване					
Позиция: 2					за м3
	Труд		1.5394		5.62
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	1.5394	3.65	5.62
	Механизация				3.63
E 03-009	БЕНЗИНОВ КЪРТАЧ	мсм	0.0060	180.00	1.08
E 01-008	МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧУК	мсм	0.0030	560.00	1.68
E 02-022	САМОСВАЛ	мсм	0.0030	290.00	0.87
	Допълнителни разходи				5.02
	върху Труд	%	70.00	5.62	3.93
	върху Механизация	%	30.00	3.63	1.09
	Общо				
	преки				9.25
	допълнителни				5.02
	общо				14.27
	печалба	%	10.00	14.27	1.43
	Общо				15.70
Демонтиране на бет. Борд. 18/35 вкл. Транспорт					
Позиция: 3					за м
	Труд		0.2659		0.97
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	0.2659	3.65	0.97
	Механизация				4.25
E 04-001	САМОСВАЛ	мсм	0.0050	290.00	1.45
E 01-008	МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР	мсм	0.0050	560.00	2.80
	Допълнителни разходи				1.96

чл.37 от ЗОП


чл.37 от ЗОП

S
388

Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	върху Труд	%	70.00	0.97	0.68
	върху Механизация	%	30.00	4.25	1.28
	Общо				
	преки				5.22
	допълнителни				1.96
	общо				7.18
	печалба	%	10.00	7.18	0.72
	Общо				7.90
Демонтиране на пътни знаци и табели - вкл. Транспорт					
Позиция: 4					за бр.
	Труд		0.2659		0.97
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	0.2659	3.65	0.97
	Механизация				39.43
E 04-001	САМОСВАЛ	мсм	0.0050	290.00	1.45
E 03-009	БЕНЗИНОВ КЪРТАЧ	мсм	0.2110	180.00	37.98
	Допълнителни разходи				12.51
	върху Труд	%	70.00	0.97	0.68
	върху Механизация	%	30.00	39.43	11.83
	Общо				
	преки				40.40
	допълнителни				12.51
	общо				52.91
	печалба	%	10.00	52.91	5.29
	Общо				58.20
Извозване на строителни отпадъци					
Позиция: 5					за м3
	Механизация				4.12
E 02-022	САМОСВАЛ	мсм	0.0142	290.00	4.12
	Допълнителни разходи				1.24
	върху Механизация	%	30.00	4.12	1.24
	Общо				
	преки				4.12
	допълнителни				1.24
	общо				5.36
	печалба	%	10.00	5.36	0.54
	Общо				5.90
Общ изкоп					
Позиция: 6					за м3
	Механизация				3.39
E 01-008	БАГЕР	мсм	0.0044	560.00	2.46
E 02-022	САМОСВАЛ	мсм	0.0032	290.00	0.93
	Допълнителни разходи				1.02
	върху Механизация	чл.37 от ЗОП	30.00	3.39	1.02



Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Общо				
	преки				3.39
	допълнителни				1.02
	общо				4.41
	печалба	%	10.00	4.41	0.44
	Общо				4.85
Ръчен изкоп тежко земни почви					
Позиция: 7					за м3
	Труд		4.1930		15.30
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	4.1930	3.65	15.30
	Механизация				1.10
E 02-022	САМОСВАЛ	мсм	0.0038	290.00	1.10
	Допълнителни разходи				0.33
	върху Механизация	%	30.00	1.10	0.33
	Общо				
	преки				16.40
	допълнителни				0.33
	общо				16.73
	печалба	%	10.00	16.73	1.67
	Общо				18.40
Първи битумен разлив					
Позиция: 8					за м2
	Труд		0.0068		0.02
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	0.0068	3.65	0.02
	Материали				1.14
20.13.52.70.01	ЕМУЛСИЯ БИТУМНА	кг	0.3000	3.80	1.14
	Механизация				0.29
E 03-001	АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0.0012	240.00	0.29
	Допълнителни разходи				0.19
	върху Труд	%	70.00	0.02	0.01
	върху Материали	%	8.00	1.14	0.09
	върху Механизация	%	30.00	0.29	0.09
	Общо				
	преки				1.45
	допълнителни				0.19
	общо				1.64
	печалба	%	10.00	1.64	0.16
	Общо				1.80
Втори битумен разлив					
Позиция: 9					за м2
	Труд		0.0068		0.02
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	0.0068	3.65	0.02
	Материали				0.76
20.13.52.70.01	ЕМУЛСИЯ БИТУМНА	кг	0.2000	3.80	0.76



7
390

Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Механизация				0.29
E 03-001	АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0.0012	240.00	0.29
	Допълнителни разходи				0.16
	върху Труд	%	70.00	0.02	0.01
	върху Материали	%	8.00	0.76	0.06
	върху Механизация	%	30.00	0.29	0.09
	Общо				
	преки				1.07
	допълнителни				0.16
	общо				1.23
	печалба	%	10.00	1.23	0.12
	Общо				1.35
Доставка и полагане непълтен асфалтобетон					
Позиция: 10					за т
	Труд		6.4262		23.46
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	6.4262	3.65	23.46
	Материали				90.00
23.99.13.00.07	СМЕС - АСФАЛТОБЕТОНОВА - НЕПЪЛТНА	т	1.0000	90.00	90.00
	Механизация				14.79
E 01-038	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	мсм	0.0090	320.00	2.88
E 03-002	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН ДВУБАНДАЖЕН	мсм	0.0090	750.00	6.75
E 01-032	ПНЕВМАТИЧЕН ВАЛЯК	мсм	0.0090	400.00	3.60
E 01-035	САМОСВАЛ	мсм	0.0030	520.00	1.56
	Допълнителни разходи				28.06
	върху Труд	%	70.00	23.46	16.42
	върху Материали	%	8.00	90.00	7.20
	върху Механизация	%	30.00	14.79	4.44
	Общо				
	преки				128.25
	допълнителни				28.06
	общо				156.31
	печалба	%	10.00	156.31	15.63
	Общо				171.94
Доставка и полагане пълтен асфалтобетон					
Позиция: 11					за м2
	Труд		0.1262		0.46
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	0.1262	3.65	0.46
	Материали				9.60
23.99.13.00.07	СМЕС - АСФАЛТОБЕТОНОВА - ПЪЛТНА	т	0.0960	100.00	9.60
	Механизация				8.91
E 01-038	АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА	мсм	0.0050	320.00	1.60
E 03-002	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН ДВУБАНДАЖЕН	мсм	0.0050	750.00	3.75
E 01-032	ПНЕВМАТИЧЕН ВАЛЯК	мсм	0.0050	400.00	2.00
E 01-035	САМОСВАЛ	мсм	0.0030	520.00	1.56
	Допълнителни разходи				3.76

чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

8
391


Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	върху Труд	%	70.00	0.46	0.32
	върху Материали	%	8.00	9.60	0.77
	върху Механизация	%	30.00	8.91	2.67
	Общо				
	преки				18.97
	допълнителни				3.76
	общо				22.73
	печалба	%	10.00	22.73	2.27
	Общо				25.00

Доставка, полагане и упътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи

Позиция: 12					за м3
	Труд		0.2212		0.81
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	0.2212	3.65	0.81
	Материали				22.35
08.12.12.30.03	КАМЪК ТРОШЕН НЕСОРТИРАН 0/40	м3	1.5000	14.90	22.35
	Механизация				8.13
E 01-037	ВАЛЯК ЗЕМЕН ДВУБАНДАЖЕН ВИБРАЦИОНЕН	мсм	0.0095	500.00	4.75
E 02-022	САМОСВАЛ	мсм	0.0020	290.00	0.58
E 01-008	МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР	мсм	0.0050	560.00	2.80
	Допълнителни разходи				4.80
	върху Труд	%	70.00	0.81	0.57
	върху Материали	%	8.00	22.35	1.79
	върху Механизация	%	30.00	8.13	2.44
	Общо				
	преки				31.29
	допълнителни				4.80
	общо				36.09
	печалба	%	10.00	36.09	3.61
	Общо				39.70

Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи

Позиция: 13					за м
	Труд		1.2251		4.47
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	1.2251	3.65	4.47
	Материали				16.26
23.61.11.30.31	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ - 15/25 см	м	1.0000	15.70	15.70
23.51.12.30.05	ЦИМЕНТ М 350 - В ТОРБИ	кг	2.0000	0.28	0.56
	Механизация				0.58
E 02-022	САМОСВАЛ	мсм	0.0020	290.00	0.58
	Допълнителни разходи				4.60
	върху Труд	%	70.00	4.47	3.13
	върху Материали	%	8.00	16.26	1.30
	върху Механизация	%	30.00	0.58	0.17
	Общо				
	преки				21.31
	допълнителни				4.60
	общо				25.91



чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

9
392

Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	печалба	%	10.00	25.91	2.59
	Общо				28.50

Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни

Позиция: 14					за бр.
	Труд		5.5790		20.36
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	5.5790	3.65	20.36
	Материали				60.00
	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	1.0000	60.00	60.00
	Механизация				1.92
E 02-022	БОРДОВА КОЛА	мсм	0.0080	240.00	1.92
	Допълнителни разходи				19.63
	върху Труд	%	70.00	20.36	14.25
	върху Материали	%	8.00	60.00	4.80
	върху Механизация	%	30.00	1.92	0.58
	Общо				
	преки				82.28
	допълнителни				19.63
	общо				101.91
	печалба	%	10.00	101.91	10.19
	Общо				112.10

Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж. 3,0м и всички свързани с това разходи

Позиция: 15					за бр.
	Труд		5.5790		20.36
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	5.5790	3.65	20.36
	Материали				12.50
	СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф60 - дължина 3.0 м	бр.	1.0000	12.50	12.50
	Механизация				1.92
E 02-022	БОРДОВА КОЛА	мсм	0.0080	240.00	1.92
	Допълнителни разходи				15.83
	върху Труд	%	70.00	20.36	14.25
	върху Материали	%	8.00	12.50	1.00
	върху Механизация	%	30.00	1.92	0.58
	Общо				
	преки				34.78
	допълнителни				15.83
	общо				50.61
	печалба	%	10.00	50.61	5.06
	Общо				55.67

Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,5 м и всички свързани с това разходи

Позиция: 16					за бр.
	Труд	чл.37 от ЗОП	чл.37 от ЗОП	5.5790	20.36
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	5.5790	3.65	20.36

10
393


Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Материали				14.46
	СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф60 - дължина 3.5 м	бр.	1.0000	14.46	14.46
	Механизация				1.92
E 02-022	БОРДОВА КОЛА	мсм	0.0080	240.00	1.92
	Допълнителни разходи				15.99
	върху Труд	%	70.00	20.36	14.25
	върху Материали	%	8.00	14.46	1.16
	върху Механизация	%	30.00	1.92	0.58
	Общо				
	преки				36.74
	допълнителни				15.99
	общо				52.73
	печалба	%	10.00	52.73	5.27
	Общо				58.00

Пътна маркировка - с бяла боя и перли - непрекъснати линии

Позиция: 17					за м ²
	Труд		0.0933		0.34
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	0.0933	3.65	0.34
	Материали				3.58
	МАРКИРОЧЪЧНА БОЯ БЯЛА	кг.	1.00	3.20	3.20
	РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БОЯ	кг.	0.04	2.80	0.11
	ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг.	0.24	1.10	0.26
	Механизация				8.33
E 02-022	МАРКИРОВЪЧНА МАШИНА	мсм	0.0450	185.00	8.33
	Допълнителни разходи				3.03
	върху Труд	%	70.00	0.34	0.24
	върху Материали	%	8.00	3.58	0.29
	върху Механизация	%	30.00	8.33	2.50
	Общо				
	преки				12.25
	допълнителни				3.03
	общо				15.28
	печалба	%	10.00	15.28	1.53
	Общо				16.81

Пътна маркировка - с бяла боя и перли - прекъснати линии

Позиция: 18					за м ²
	Труд		0.0560		0.20
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	0.0560	3.65	0.20
	Материали				3.58
	МАРКИРОЧЪЧНА БОЯ БЯЛА	кг.	1.00	3.20	3.20
	РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БОЯ	кг.	0.04	2.80	0.11
	ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг.	0.24	1.10	0.26
	Механизация				8.33
E 02-022	МАРКИРОВЪЧНА МАШИНА	мсм	0.0450	185.00	8.33



11
394

Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Допълнителни разходи				2.93
	върху Труд	%	70.00	0.20	0.14
	върху Материали	%	8.00	3.58	0.29
	върху Механизация	%	30.00	8.33	2.50
	Общо				
	преки				12.11
	допълнителни				2.93
	общо				15.04
	печалба	%	10.00	15.04	1.50
	Общо				16.54
Пътна маркировка - с бяла боя и перли - напречна					
Позиция: 19					за м2
	Труд		0.3800		1.39
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	0.3800	3.65	1.39
	Материали				3.58
	МАРКИРОЧЪЧНА БОЯ БЯЛА	кг.	1.00	3.20	3.20
	РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БОЯ	кг.	0.04	2.80	0.11
	ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг.	0.24	1.10	0.26
	Механизация				8.33
E 02-022	МАРКИРОВЪЧНА МАШИНА	мсм	0.0450	185.00	8.33
	Допълнителни разходи				3.76
	върху Труд	%	70.00	1.39	0.97
	върху Материали	%	8.00	3.58	0.29
	върху Механизация	%	30.00	8.33	2.50
	Общо				
	преки				13.30
	допълнителни				3.76
	общо				17.06
	печалба	%	10.00	17.06	1.71
	Общо				18.77
Доставка и монтаж на пожарен хидрант и всички свързани с това разходи					
Позиция: 20					за бр.
	Труд		2.5000		9.13
9312-0003	РАБОТНИК	ч.ч.	2.5000	3.65	9.13
	Материали				260.00
	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ, ВКЛ. КОНСУМАТИВИ	бр.	1.00	260.00	260.00
	Механизация				9.12
E 02-022	ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0.0200	165.00	3.30
E 03-009	БЕНЗИНОВ КЪРТАЧ	мсм	0.0230	180.00	4.14
E 02-022	БОРДОВА КОЛА	мсм	0.0070	240.00	1.68
	Допълнителни разходи				29.93
	върху Труд	%	70.00	9.13	6.39
	върху Материали	%	8.00	260.00	20.80
	върху Механизация	%	30.00	9.12	2.74
	Общо				
	преки				278.25



чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

12
395

Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	допълнителни				29.93
	общо				308.18
	печалба	%	10.00	308.18	30.82
	Общо				339.00

Направа на бет. кожух за кабел НН и всички свързани с това разходи


Позиция: 21					за м
	Труд		2.5000		9.13
9312-0003	РАБОТНИК	ч.ч.	2.5000	3.65	9.13
	Материали				30.00
23.63.10.00.07	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В15	м3	0.2000	150.00	30.00
	Механизация				3.50
E 02-006	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.0092	380.00	3.50
	Допълнителни разходи				9.84
	върху Труд	%	70.00	9.13	6.39
	върху Материали	%	8.00	30.00	2.40
	върху Механизация	%	30.00	3.50	1.05
	Общо				
	преки				42.63
	допълнителни				9.84
	общо				52.47
	печалба	%	10.00	52.47	5.25
	Общо				57.72

Корекция нивото на ревизионни шахти

Позиция: 22					за бр.
	Труд		6.5162		23.78
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	6.5162	3.65	23.78
	Материали				30.00
23.63.10.00.07	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В15	м3	0.2000	150.00	30.00
	Допълнителни разходи				25.65
	върху Труд	%	70.00	23.78	16.65
	върху Материали	%	30.00	30.00	9.00
	Общо				
	преки				53.78
	допълнителни				25.65
	общо				79.43
	печалба	%	10.00	79.43	7.94
	Общо				87.37

Корекция нивото на дъждоприемни шахти

Позиция: 23					за бр.
	Труд		5.5162		20.13
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	5.5162	3.65	20.13
	Материали				30.00
23.63.10.00.07	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В15	м3	0.2000	150.00	30.00



13
996

Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Допълнителни разходи				23.09
	върху Труд	%	70.00	20.13	14.09
	върху Материали	%	30.00	30.00	9.00
	Общо				
	преки				50.13
	допълнителни				23.09
	общо				73.22
	печалба	%	10.00	73.22	7.32
	Общо				80.54

Почистване на дъждоприемни шахти

Позиция: 24					за бр.
	Труд		5.5162		20.13
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	5.5162	3.65	20.13
	Допълнителни разходи				14.09
	върху Труд	%	70.00	20.13	14.09
	Общо				
	преки				20.13
	допълнителни				14.09
	общо				34.22
	печалба	%	10.00	34.22	3.42
	Общо				37.64

Изместване на стълб за улично осветление

Позиция: 25					за бр.
	Труд		18.5261		67.62
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	18.5261	3.65	67.62
	Допълнителни разходи				47.33
	върху Труд	%	70.00	67.62	47.33
	Общо				
	преки				67.62
	допълнителни				47.33
	общо				114.95
	печалба	%	10.00	114.95	11.50
	Общо				126.45

Знаци за временна сигнализация

Позиция: 26					гл.сума
	Труд		5.4280		19.81
9312-0003	РАБОТНИК, ПЪТИЩА	ч.ч.	5.4280	3.65	19.81
	Материали				2 200.00
	ЗНАЦИ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ	гл.с.	1.0000	2 200.00	2 200.00
	Механизация				1.92
E 02-022	БОРДОВА КОЛА	мсм	0.0080	240.00	1.92
	Допълнителни разходи				190.45
	върху Труд	%	70.00	19.81	13.87
	върху Материали	%	8.00	2 200.00	176.00

14
398

Осн.	Описание	м-ка	РН	Цена	Общо
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	върху Механизация	%	30.00	1.92	0.58
	Общо				
	преки				2 221.73
	допълнителни				190.45
	общо				2 412.18
	печалба	%	10.00	2 412.18	241.22
	Общо				2 653.40
Лабораторни изпитвания					
Позиция: 27					гл.сума
	Труд		6.4262		23.46
	ЛАБОРАНТ	ч. ч.	6.4262	3.65	23.46
	Механизация				2 890.00
E 01-038	НАТИСКОВА ПЛОЧА	гл.с.	1.0000	1 800.00	1 800.00
E 03-002	СОНДА ЗА ВАДЕНЕ НА ЯДКИ	гл.с.	1.0000	1 090.00	1 090.00
	Допълнителни разходи				883.42
	върху Труд	%	70.00	23.46	16.42
	върху Механизация	%	30.00	2 890.00	867.00
	Общо				
	преки				2 913.46
	допълнителни				883.42
	общо				3 796.88
	печалба	%	10.00	3 796.88	379.69
	Общо				4 176.57

Дата: 12/06/2020 г.

инж. Кузман Кузманов..... чл.37 от ЗОП
 /управител на "ЕвроМонт 2005" ООД/
 Величко Минев..... чл.37 от ЗОП
 /управител на "ЕвроМонт 2005" ООД/

15
398

до
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1
гр. ХАРМАНЛИ



Хасково, 18.08.2021

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Реф. № TFSLGISS009910GG

Ние, Райфайзенбанк (България) ЕАД, със седалище и адрес на управление бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000, Район Лозенец, 1407 София, България, сме уведомени, че между Вас, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, гр. Харманли, пл. Възраждане № 1, като Възложител, и фирма ЕВРОПЪТ 2005 ООД, с адрес: гр. Хасково, ул. Козлодуй № 14, ЕИК 126658138, като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица "Св. Св. Кирил и Методи", град Харманли (наричан по-нататък в текста "Договор"). В съответствие с условията на Договора, фирма ЕВРОПЪТ 2005 ООД следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за добро изпълнение за сума в размер на BGN 5,336.40.

Във връзка с горното и по нареддане на фирма ЕВРОПЪТ 2005 ООД, ние, Райфайзенбанк (България) ЕАД, бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000, Район Лозенец, 1407 София, България, с настоящото се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от възраженията на Изпълнителя, да Ви платим при първо Ваше поискване всяка сума или суми до общ максимален размер от **BGN 5,336.40** (словом: пет хиляди триста тридесет и шест и 0,40 лева), в рамките на 5 работни дни, считано от датата на получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма ЕВРОПЪТ 2005 ООД не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по горепосочения Договор.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на Вашата обслужваща банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и принадлежат на оторизирани да Ви представляват лица.

Нашият ангажимент по настоящата гаранция автоматично се намалява с размера на всяко плащане, извършено по нея от Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Настоящата банкова гаранция влиза в сила на 20.08.2021 г. и е валидна до 31.03.2022 г. и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 17:00 часа на 31.03.2022 г. искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в Райфайзенбанк (България) ЕАД, бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000, Район Лозенец, 1407 София, България. След тази дата и час ангажиментът на банката се обезсила и се счита за окончателно приключен, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат в банката или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на посочения по-горе срок на валидност само след връщане на оригинала на гаранцията в Райфайзенбанк (България) ЕАД, бул. Никола Вапцаров № 55, Експо 2000, Район Лозенец, 1407 София, България.

Приложимо право за тази банкова гаранция е правото на Република България и всички спорове, произтичащи от тази гаранция, се ureждат изключително от компетентния съд в България.

С уважение,

чл. 37 от ЗОП

Калина Запрянова
Ръководител Корпоративно Банкиране
РКЦ-Хасково



РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД

чл. 37 от ЗОП

Николай Минев
Специалист Корпоративно банкиране - Среден пазар
РКЦ-Хасково