



ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Харманли 6450, пл. Възраждане 1, тел. + 359 373 82727, факс: +359 373 82525,
website: www.harmanli.bg, email: obshtina@harmanli.bg

изх. № ~~12/08~~ ^{12/08} 08.12.2014 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на Исторически музей Харманли“, финансирана ПО МЯРКА 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР)

Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос

1. Трябва ли в офертата на участника да бъдат приложени – «Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на СМР, придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на необходимата механизация на Изпълнителя, който отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва срока за изпълнение», както е записано в проекта договора, но липсва като изискване към участниците в обявлението и документацията за участие?

Отговор: В Раздел VI „Пълно описание на предмета на обществената поръчка и технически спецификации“ от документацията за настоящата обществена поръчка е разписано, че: *„Максималният срок за извършване на предмета на поръчката е 3 календарни месеца, а минималният реален срок, според възложителя, е 2 календарни месеца и 15 календарни дни. Предложения надхвърлящи максималния срок или по-кратки от минималния, реален срок за изпълнението на предмета на настоящия договор ще бъдат предложени за отстраняване.“*

Всяко заинтересовано лице преценява какво допълнително да представи към офертата си, поради което в т. 17 от списъка на документите, съдържащи се в офертата е заложено, че лицата могат да представят и „Други документи (ако е приложимо)“.

В проекта на договора, който е неразделна част от документацията, възложителят е включил част от клауза, според която изпълнителят следва да подготви: „Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на СМР (по обекти, подобекти и пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на необходимата механизация на Изпълнителя, който отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва срока за изпълнение –

Приложение № 6 към настоящия договор.“. Тези документи не са изискуеми от възложителя на етапа на подготовка и подаване на оферта, но бъдещият изпълнител следва да ги представи при сключване на договора, като приложение към него.

Въпрос

2. Има разлика между записите в обявлението и проекта на договора, приложен в документацията за участие, относно предмета на поръчката. Кое е вярно?

Отговор: В чл. 1, ал. 1 от проекта на договора възложителят е направил явна/очевидна фактическа грешка. Предметът на поръчката е посочен точно, конкретно и ясно във всички останали документи и е: извършване на предвидените строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на Исторически музей Харманли“. Предвижда се да бъде ремонтиран Историческият музей в град Харманли. Ремонтът предвижда

1. Мазе:

- зазиждане на отвори;
- подмяна на интериорни врати;
- ремонт на компрометирани мазилки;
- нова мазилка по каменни стени;
- окачен таван с гипсокартон;

2. Първи и втори етаж:

- смяна на съществуващата дървена дограма с нова ПВЦ дограма;
- зазиждане на отвори с тухлена зидария;
- ремонт на мазилки - подмяна, ремонт и остъкляване на интериорни врати;
- преградни щендерни стени с пълнеж от минерална вата и двустранно обшиване с гипскартон;
- боядисване на стени с латекс;
- вътрешна частична изолация с фибран 2 см;
- циклене на дюшеме и лакиране;
- ремонт на електроинсталацията и подмяна на осветителните тела, като се предвиди основно/таванско и насочено осветление;

3. Външни строителни работи:

- направа на дренажна система около сградата;
- хидроизолация на стени; - възстановяване на настилки и
- подмяна на водосточни тръби.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
МИХАИЛ ЛИСКОВ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

